

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Decania do Centro de Tecnologia

Direção Geral do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

Gabinete da Vice Diretoria

PLANO DE TRABALHO

1) Apresentação:

Solicita-se à DGOFP - Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira de Projetos da PR3 - Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, a autorização para aditivar o prazo, do projeto de Desenvolvimento Institucional e Inovação da Coppe/UFRJ 2021-2022".

2) Objeto:

"Projeto intitulado DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO DA COPPE/UFRJ 2021-2022".

3) Objetivo:

Objetivo Geral:

A contratação tem por objetivopromover o desenvolvimento institucional a partir de ações coordenadas de reestruturação acadêmica, tecnológica e de inovação e adequação da sua estrutura organizacional e operacional, de forma a apoiar a consecução das novas perspectivas de expansão e internacionalização das atividades de P&D&I da Unidade.

Objetivos Específicos:

Linha de açãoinstitucional	Objetivo da linha de ação
1.Reestruturação Acadêmica	Otimizar o aproveitamento de recursos humanos e financeiros por meio da melhoria dos processos de gestão acadêmica e de ensino mediado por tecnologia, para reafirmar o protagonismo da COPPE no cenário nacional e fortalecer as relações entre a direção da unidade e seus corpos docente e discente.
2.Plano de Comunicação Institucional e internacionalização	Aprimorar a comunicação institucional da COPPE com o público externo e interno, de maneira a estreitar a relação com a sociedade, órgãos públicos e buscar novas perspectivas de internacionalização da instituição.
3.Núcleo PsicossocialAcolhe COPPE	Desenvolver uma cultura de acolhimento que propicie a adequada integração e socialização psicossocial e laboral no ambiente de trabalho.
4.Estruturação do Núcleo e Ecossistema de Inovação e Tecnologia	Aprimorar a articulação interna e externa para construção de uma cultura de inovação e maior cooperação com a sociedade na transferência de conhecimento e serviços tecnológicos, formação continuada e empreendedorismo usando a Fundação Coppetec como um instrumento central.
5.Modernização da infraestrutura de apoio à P&D&I	Aprimorar a segurança estrutural dos laboratórios da COPPE e seu entorno e a otimização operacional, tornando os sistemas prediais mais eficientes e sustentáveis.

4) Período de execução:

27/09/2021 até 31/01/2025.

5) Valor global do projeto:

RS 7.046.041,94(Sete milhões, quarenta e seis mil, quarenta e um reais e noventa e quatro centavos).

6) Justificativa para realização de aditivo de prazo:

Tal solicitação dá por necessidade de processar os pagamentos referentes ao mês de dezembro de 2024, tendo em vista que nenhum pagamento pode ser lançado no projeto após seu vencimento.

7) Metas e etapas a serem atingidas:

O presente contrato constitui-se de 05 (cinco) Metas, a saber e seu percentual de execução física:

Meta 1	Otimizar o aproveitamento de recursos humanos e financeiros por meio da melhoria dos processos de gestão acadêmica e de ensino mediado por tecnologia, para reafirmar o protagonismo da COPPE no cenário nacional e fortalecer as relações entre a direção da unidade e seus corpos docente e discente.	98%
Etapa 1.1	Dar continuidade ao planejamento e reestruturação acadêmica dos processos de gestão, atendimento e expansão do ensino mediado por tecnologia.	
Meta 2	Aprimorar a comunicação institucional da COPPE com o público externo e interno, de maneira a estreitar a relação com a sociedade, órgãos públicos e buscar novas perspectivas de internacionalização da instituição.	98%
Etapa 2.1	Dar continuidade ao planejamento e Implementação do plano estratégico de comunicação institucional.	
Etapa 2.2	Dar continuidade a Implementação do conteúdo para o Centro Multimídia de Divulgação Tecnológica da Coppe.	
Meta 3	Desenvolver uma cultura de acolhimento que propicie a adequada integração e socialização psicossocial e laboral do corpo social discente, administrativo e docente da COPPE no ambiente universitário.	98%
Etapa 3.1	– Dar continuidade – implementação de novas ofertas de atenção psicossocial para a comunidade COPPE. Em desenvolvimento – PICS - Práticas Integrativas e Complementares em Saúde - faz referência a um conjunto de abordagens integrativas e complementares, práticas e técnicas transdisciplinares, que têm uma visão holística e abrangente do ser humano. Oficinas/Vivências em Arteterapia.	
Etapa 3.2	Dar continuidade a Criação de um banco de talentos interno para identificação de competências e habilidades de cada servidor. Objetivo central é a valorização do corpo social e oferta de cursos específicos para a Unidade. Em desenvolvimento – Curso “Descomplicando o uso da internet e dos sistemas funcionais da UFRJ”.	
Etapa 3.3	Dar continuidade ao desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para registro acompanhamento e controle dos níveis de capacitação, mérito e qualificação dos servidores – Em desenvolvimento - Ação de reconhecimento profissional por tempo de serviço, Ambientação e Simulação aposentadoria.	
Etapa 3.4	Dar continuidade ao desenvolvimento de um calendário próprio de cursos – (Área específica do Acolhe COPPE) direcionado para saúde mental, qualidade de vida e trabalho.	
Etapa 3.5	Dar continuidade ao aperfeiçoamento de mídias já existentes (e-mail, site e Instagram) e criação de novos canais de comunicação.	
Meta 4	Aprimorar a articulação interna e externa para construção de uma cultura de inovação e maior cooperação com a sociedade na transferência de conhecimento e serviços tecnológicos, formação continuada e empreendedorismo usando a Fundação Coppetec como um instrumento central.	98%

Etapa 4.1	Dar continuidade ao planejamento e implementação de ações de capacitação, novas vocações em estímulo ao ecossistema de inovação e empreendedorismo.	
Meta 5	Aprimorar a segurança estrutural dos laboratórios da COPPE e seu entorno e a otimização operacional, tomando os sistemas prediais mais eficientes e sustentáveis.	98%
Etapa 5.1	Dar continuidade na implementação de ações de otimização da infraestrutura laboratorial, modernização e adequação às normas de segurança estrutural.	

8) Plano de aplicação:

Item de despesa – descrição de bens/serviços	Natureza da despesa	Valor total (R\$)
33.90.18.00 - Auxílio financeiro a estudante - Bolsa de ensino no país	33.90.18.00	1.249.767,94
33.90.20.01 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	33.90.20.01	1.165.910,00
33.90.30.00 - Material de Consumo	33.90.30.00	282.330,00
33.90.36.00 - Serviço de Terceiros Pessoa Física	33.90.36.00	385.305,78
33.90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.90.39.00	2.132.897,51
33.90.39.79 - DOA – Despesa Operacional e Administrativa 10%	33.90.39.79	569.869,27
33.90.47.10 - Recolhimento de obrigação tributária	33.90.47.10	102.351,44
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente	44.90.52.00	380.130,00
Valor total		R\$ 7.046.041,94

9) Equipe Executora:

Participantes na execução do Projeto.

Participante	SIAPE	Dedicação	CPF/CNPJ	Remuneração mensal	Metas/Etapas**
		(h/semana)			
Suzana Kahn Ribeiro	128233-3	1h	797.638.717-00	3.000,00	1/2/3/4/5
Jean David Job Emmanuel Marie Caprace	2057143	1h	061.280.307-42	3.000,00	1 (1.1)
Marcello Luiz Rodrigues de Campos	1217855	1h	996.885.227-91	3.000,00	2 (2.1/2.2)
Thiago Gamboa Ritto	1808729	1h	082.114.477-46	3.000,00	1 (1.1)
Vanda Borges de Souza	366678	1h	748.001.757-04	3.000,00	3 (3.1/3.2/3.3/3.4/3.5)
Francisco Thiago Sacramento Aragão	1936182	1h	912.963.073-87	3.000,00	4 (4.1)
Marysilvia Ferreira da Costa	1270434	1h	109.083.468-32	3.000,00	4 (4.1)
Tharcisio Cotta Fontainha	3084724	1h	104.622.817-01	3.000,00	5 (5.1)
Amanda Fernandes Xavier Pedrosa	1961405	1h	116.772.767-38	3.000,00	5 (5.1)
Cleide de Moraes Lima	362827	2h	443.243.167-91	3.000,00	1 (1.1)
Alfredo Renault	363665	2h	734.875.627-15	10.300,00	4 (4.1)

Sonia Conceição Malvar Castello Branco	1124159	2h	014.441.617-41	1.500,00	1 (1.1)
Sandra de Moura Paula	365805	2h	823.067.107-91	1.500,00	4 (4.1)
Wilma Corrêa de Almeida	1124823	2h	631.203.137-34	2.000,00	1/2/3/4/5
Maria Célia Fonseca dos Santos	3613011	2h	551.593.117-34	1.500,00	1 (1.1)
Josenildo Gomes de Moura	1124649	2h	443.243.167-91	500,00	1 (1.1)
Vanessa Rodrigues da Conceição	1802285	2h	056.362.237-73	1.500,00	5 (5.1)
Veloni Vicentini	361044	2h	627.706.817-91	1.500,00	5 (5.1)
Josiane Fonseca de Barros	365452	2h	871.651.397-53	1.500,00	3 (3.1)
Juan Victor Rocha de Mesquita	3309152	2h	858.737.605-51	1.000,00	1 (1.1)
Mara Lucia Prata	363348	2h	901.969.537-15	1.500,00	1 (1.1)
Rodolfo Carneiro de Sá	366371	2h	827.475.047-00	1.500,00	5 (5.1)
Alda Lúcia dos Anjos Santos	359563	2h	412.344.807-00	1.500,00	5 (5.1)
Marcela Cristina Batista Lima – bolsa – Gestão Pública	Não se aplica	20h	150.022.287-98	1.500,00(*)	3 (3.1)
Isabelle Marchon Valente – bolsa – Gestão Pública	Não se aplica	20h	169.614.687-99	1.500,00(*)	3 (3.1)
Nathalia Rodrigues de Oliveira Espaço COPPE	Não se aplica	20h	101.699.817-11	700,00(*)	1 (1.1)
Nicholas França Manhães Cosme – bolsa – Gestão Pública	Não se aplica	20h	190.457.098-67	800,00(*)	3 (3.1)
Larissa Silveira Pinto Alves – bolsa – Serviço Social	Não se aplica	20h	163.313.927-18	800,00(*)	3 (3.1)
Ricardo da Silva Gonçalves – bolsa – Letras	Não se aplica	20h	052.197.357-05	800,00(*)	3 (3.4)
Natalia de Souza e Silva – bolsa – Letras	Não se aplica	20h	034.818.611-84	800,00(*)	3 (3.4)
Marcela Rodrigues Camilo da Conceição – bolsa – Serviço Social	Não se aplica	20h	161.450.827-55	1.500,00(*)	3 (3.4)
Karen Silva Pacheco – COPPE Q	Não se aplica	20h	175.512.357-44	1.500,00(*)	3 (3.4)
Bolsista - Incubadora	Não se aplica	20h	-	1.100,00(*)	4 (4.1)
Sara Rosenback D. A. Teixeira - Incubadora	Não se aplica	20h	198.512.617-69	1.500,00(*)	4 (4.1)
Jéssica Cristina R. Conceição – bolsa – Engenharia Civil	Não se aplica	20h	163.967.497-77	1.500,00(*)	5 (5.1)
Thais de Andrade Sabbatino Silva – bolsa – Engenharia Civil	Não se aplica	20h	144.452.447-08	1.500,00(*)	5 (5.1)
Rafaela Lima do Carmo	Não se aplica	20h	191.204.367-00	1.500,00(*)	1 (1.1)
Bolsistas estágio obrigatório – Bolsa – Engenharia Elétrica	Não se aplica	20h	-	1.500,00(*)	5 (5.1)
Lucas Antonio Moura dos Santos – bolsa – Engenharia Civil	Não se aplica	20h	161.604.227-31	1.500,00(*)	5 (5.1)
Luiz Guilherme Ferreira Stteling – bolsa – Engenharia Civil	Não se aplica	20h	183.197.907-19	1.500,00(*)	5 (5.1)
Bolsistas estágio obrigatório – bolsa – Engenharia Civil	Não se aplica	20h	-	1.500,00(*)	5 (5.1)
Leonardo da Silva Cruz – bolsa – Arquitetura	Não se aplica	20h	147.218-157-35	1.500,00(*)	5 (5.1)
Nathalia Silveira do Espírito Santo – bolsa – Arquitetura	Não se aplica	20h	150.848.867-35	1.500,00(*)	5 (5.1)
Milena Barros de Sá – bolsa – Desenho Industrial	Não se aplica	20h	177.251.367-97	1.500,00(*)	5 (5.1)
Lorrane Morena Ralsí Braga Felipe dos Santos – bolsa – Engenharia Mecânica	Não se aplica	20h	032.591.010-39	1.500,00(*)	5 (5.1)
Gabriella A. Oliveira – bolsa – Comunicação	Não se aplica	20h	164.769.007-22	1.500,00(*)	2 (2.1)
Luna Guedes GravinaCenamo – bolsa – Letras	Não se aplica	20h	138.219.097-22	1.500,00(*)	2 (2.1)
Estágio obrigatório – bolsa – Comunicação	Não se aplica	20h	-	1.500,00(*)	2 (2.1)
Rebeca Martins do Amaral	Não se aplica	20h	158.521.437-07	4.000,00 (*)	4 (4.1)
Ariele da Silva Moreira Rodrigues Ferreira	Não se aplica	20h	114.038.857-61	4.000,00 (*)	5 (5.1)
Maria Clara Batista Santos	Não se aplica	20h	065.285.363-33	4.000,00 (*)	5 (5.1)
Lucas Airam Castro de Souza – bolsa – Mestrado	Não se aplica	20h	161.651.757-32	2.500,00 (*)	1 (1.1)
Rafael StudartMonclar – bolsa – Mestrado	Não se aplica	20h	055.637.757-55	2.500,00 (*)	1 (1.1)
Mateus Marques Espanha – bolsa – Mestrado	Não se aplica	20h	131.272.447-11	4.000,00 (*)	2 (2.1) e 4 (4.1)

(*) Valor Bruto

(**) Metas e etapas que a pessoa tem suas atividades vinculados na execução do presente projeto.

10) Cronograma Físico

META 1	Otimizar o aproveitamento de recursos humanos e financeiros por meio da melhoria dos processos de gestão acadêmica e de ensino mediado por tecnologia, para reafirmar o protagonismo da COPPE no cenário nacional e fortalecer as relações entre a direção da unidade e seus corpos docente e discente.			Duração	
	Etapa	Especificação	Início	Término	
	1.1	Dar continuidade ao planejamento e reestruturação acadêmica dos processos de gestão, atendimento e expansão do ensino mediado por tecnologia.	Set/21	Jan/25	
META 2	Aprimorar a comunicação institucional da COPPE com o público externo e interno, de maneira a estreitar a relação com a sociedade, órgãos públicos e buscar novas perspectivas de internacionalização da instituição.			Duração	
	Etapa	Especificação	Início	Término	
	2.1	Dar continuidade ao planejamento e Implementação do plano estratégico de comunicação institucional.	Set/21	Jan/25	
	2.2	Implementação do conteúdo para o Centro Multimídia de Divulgação Tecnológica da Coppe.	Set/21	Jan/25	
META 3	Desenvolver uma cultura de acolhimento que propicie a adequada integração e socialização psicossocial e laboral no ambiente de trabalho.			Duração	
	Etapa	Especificação	Início	Término	
	3.1	Dar continuidade a implementação de novas ofertas de atenção psicossocial para a comunidade COPPE. Em desenvolvimento – PICS - Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.	Set/21	Jan/25	
	3.2	Criação de um banco de talentos interno para identificação de competências e habilidades de cada servidor. Objetivo central é a valorização do corpo social e oferta de cursos específicos para a Unidade.	Set/21	Jan/25	
	3.3	Desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica para registro acompanhamento e controle dos níveis de capacitação, mérito e qualificação dos servidores – Em desenvolvimento - Ação de reconhecimento profissional por tempo de serviço, Ambientação e Simulação aposentadoria.	Set/21	Jan/25	
	3.4	Desenvolvimento de um calendário próprio de cursos – (Área específica do Acolhe COPPE) direcionado para saúde mental, qualidade de vida e trabalho.	Set/21	Jan/25	
	3.5	Aperfeiçoamento de mídias já existentes (e-mail, site e Instagram) e criação de novos canais de comunicação.	Set/21	Jan/25	

META 4	Aprimorar a articulação interna e externa para construção de uma cultura de inovação e maior cooperação com a sociedade na transferência de conhecimento e serviços tecnológicos, formação continuada e empreendedorismo usando a Fundação Coppetec como um instrumento central.	Etapas	Duração
--------	--	--------	---------

4.1	Dar continuidade ao planejamento e implementação de ações de capacitação, novas vocações em estímulo ao ecossistema de inovação e empreendedorismo.	Set/21	Jan/25
-----	---	--------	--------

META 5	Aprimorar a segurança estrutural dos laboratórios da COPPE e seu entorno e a otimização operacional, tornando os sistemas prediais mais eficientes e sustentáveis.	Duração
--------	--	---------

Etapas	Especificação	Início	Término
5.1	Dar continuidade na implementação de ações de otimização da infraestrutura laboratorial, modernização e adequação às normas de segurança estrutural.	Set/21	Jan/25

11) Cronograma de desembolso:

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	1.132.000,00	CONCEDENTE	Setembro/21	TODAS
02	390.500,00	CONCEDENTE	Abril/22	TODAS
03	2.122.661,94	CONCEDENTE	Novembro/22	TODAS
04	663.300,00	CONCEDENTE	Abril/23	TODAS
05	1.021.460,00	CONCEDENTE	Dezembro/23	TODAS
06	838.640,00	CONCEDENTE	Abril/2024	TODAS
07	777.480,00	CONCEDENTE	Setembro/24	TODAS

12) Plano de aplicação detalhado:

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Ajuste (R\$) (+) ou (-)	Valor Total com Ajuste(R\$)
1	33.90.18.00	Auxílio financeiro a estudante	1.509.767,94	0,00	1.509.767,94

2	33.90.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.417.910,00	0,00	1.417.910,00
3	33.90.30.00	Material de Consumo	282.330,00	0,00	282.330,00
4	33.90.36.00	Serviço de Terceiros Pessoa Física	385.305,78	0,00	385.305,78
5	33.90.39.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.329.679,51	0,00	2.329.679,51
6	33.90.39.79	DOA – Despesa Operacional e Administrativa 10%	640.549,27	0,00	640.549,27
7	33.90.47.10	Recolhimento de obrigação tributária	102.351,44	0,00	102.351,44
8	44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	380.130,00	0,00	380.130,00
Valor global					R\$ 7.046.041,94

Rio de Janeiro, 23 de outubro de 2024.

SUZANA KAHN Assinado de forma digital
por SUZANA KAHN
RIBEIRO:79763 RIBEIRO:79763871700
871700 Dados: 2024.10.23
12:24:11 -03'00'
Suzana Kahan Ribeiro
Coordenadora do Projeto

GLAYDSTON Assinado de forma digital
por GLAYDSTON MATTOS
MATTOS RIBEIRO:07454693709
RIBEIRO:0745469370 Dados: 2024.10.30
14:12:39 -03'00'
9
Glaydston Mattos Ribeiro

Diretor Executivo da Fundação COPPETEC