



Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 18/23

1) Projeto intitulado “Estruturação de um escritório de comercialização e assessoria técnica para consolidação organizacional e produtiva dos territórios de reforma agrária no estado do Rio de Janeiro”.

2) Período de Execução

05/09/2023 até 30/11/2025.

3) Motivação da Prorrogação

Por meio deste documento, solicitamos uma prorrogação de prazo para a conclusão do projeto “Estruturação de um escritório de comercialização e assessoria técnica para consolidação organizacional e produtiva dos territórios de reforma agrária no estado do Rio de Janeiro”. A justificativa para este pedido está relacionada ao atraso na elaboração e diagramação dos relatórios, que impactou, por consequência, no tempo necessário para iniciar o processo de impressão dos mesmos. Considerando que este tende a demorar mais de um mês para sua finalização dada a demanda de cotação de orçamentos para posterior execução, justifica-se a necessidade de prorrogação.

Ressalta-se que a entrega desses relatórios constitui uma fase essencial na devolutiva do projeto aos coletivos e famílias acompanhadas pela assessoria técnica. Nesse sentido, a disponibilização desses materiais impressos é de fundamental importância, não apenas para o cumprimento dos prazos estabelecidos, mas também para garantir a efetividade da comunicação dos resultados junto aos beneficiários do projeto. Diante destes eventuais ajustes, solicitamos a prorrogação do projeto por mais 7 meses, para que seja possível concluir todas as metas e etapas previstas até novembro de 2025.

4) Valor Global do Projeto

R\$526.818,36 (Quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e seis centavos).

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:



UFRJ
faz **100**
ANOS
1920 | 2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

META 1	Seleção e formação da equipe, diagnóstico das demandas técnicas específicas de cada território e levantamento burocrático para abertura do escritório	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			R\$	Início	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Seminário de formação teórico-metodológica da equipe e realização do diagnóstico das demandas técnicas dos assentamentos	96.720,00	05/09/2023	31/01/2024	100%
1.2	Sistematização do diagnóstico e Realização do levantamento dos aspectos jurídicos e legais e da infraestrutura necessária para estruturação do escritório	102.080,00	01/02/2024	30/06/2024	100%
Total da Meta		198.800,00			

META 2	Implementação da assessoria técnica e do funcionamento do escritório de comercialização	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			R\$	Início	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Definição dos focos de assessoria técnica nos territórios a partir do diagnóstico e fixação de uma agenda de trabalho para o escritório (articulação com parceiros e busca pelo acesso às políticas públicas)	111.000,00	01/07/2024	31/10/2024	100%
2.2	Definição de uma dinâmica integrada do trabalho da assessoria técnica com o escritório de comercialização, de modo a articular produção e comercialização no estado; Seminário de avaliação	190.200,00	01/11/2024	28/02/2025	100%
Total da Meta		R\$301.200,00			



UFRJ
faz **100**
ANOS
1920 | 2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

META 3	Complemento à Implementação da assessoria técnica e do funcionamento do escritório de comercialização	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
3.1	Complemento da etapa 2.1 - Definição dos focos de assessoria técnica nos territórios a partir do diagnóstico e fixação de uma agenda de trabalho para o escritório (articulação com parceiros e busca pelo acesso às políticas públicas)	13.409,18	04/12/2024	30/09/2025	60%
3.2	Complemento da etapa 2.2 - Definição de uma dinâmica integrada do trabalho da assessoria técnica com o escritório de comercialização, de modo a articular produção e comercialização no estado; Seminário de avaliação	13.409,18	04/12/2024	30/11/2025	60%
Total da Meta		R\$26.818,36			

Valor Total das Metas	R\$526.818,36
------------------------------	----------------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
1	500.000,00	Concedente	Novembro/2023	01 e 02
2	26.818,36	Rendimentos	Dezembro/2024	03

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;



UFRJ
faz **100**
ANOS
1920 | 2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Global (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro ao Estudante Bolsa de Ensino no país	179.200,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro ao Pesquisador Bolsa de Pesquisa no país	247.977,44
3	3390.36.02	Diárias Diárias a Colaborador Eventual	51.000,00
4	3390.39.83	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços de Cópias e Reproduções	5.500,00
5	3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços Técnicos Profissionais	16.800,00
6	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	26.340,92
Valor Global			526.818,36

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número do TED e/ou Emenda Parlamentar	41600006/2023
Processo UFRJ	23079.228661/2023-94
Instituição de Vínculo UFRJ	Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES)
Coordenação do Projeto	Professor Felipe Addor
E-mail	felipe@nides.ufrj.br



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2025.

Prof. Felipe Addor
Diretor Geral
SIAPE 294 [REDACTED]
NÍDESACT

Professor Felipe Addor
Coordenador do projeto