



## PLANO DE TRABALHO

### Prorrogação de Prazo do Convênio Específico - CE 30/2023

1) Projeto intitulado “Observatório da Indústria da Desinformação e seu Impacto nas Relações de Consumo do Brasil”.

#### 2) Motivação para Prorrogação de Prazo

Para conclusão do projeto, serão entregues ainda um livro e um seminário final abordando os resultados do projeto. Este seminário tem como objetivo disseminar o conhecimento adquirido ao longo do processo e distribuir o livro que documenta todas etapas e achados do projeto. **Esse livro está pronto apenas aguardando editoração e impressão** desde novembro de 2024, conforme pode ser verificado em **anexo o arquivo com o miolo do livro na íntegra** (documento 5223266). Isso reforça que as metas 2.3 (seminário final) e 4.3 (livro impresso) estão interligadas.

O entrave no cumprimento do prazo da entrega do livro deu-se devido às dificuldades para receber retorno de orçamento das editoras que prestam serviços de impressão, copidesque, diagramação, arte-finalização e fechamento de arquivos para produção, revisão editorial, emissão de ISBN, DOI. **Desde 19 de fevereiro de 2025 solicitamos cotações junto à Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB)**, responsável pela administração do projeto (Documento 5223345). Porém, a FUJB só conseguiu obter os três orçamentos necessários para cotação em 10 de março de 2025. Acreditamos que o período de férias acadêmicas e festividades de Carnaval tiveram impacto na entrega destes orçamentos das editoras.

Além disso, a editora que apresentou o orçamento de menor valor, sendo este o único que está dentro do limite da verba prevista para a despesa com a aquisição da editoração e impressão livro, **solicitou um prazo de no mínimo 60 dias para entrega dos exemplares físicos** a partir da assinatura do contrato. Por isso, mesmo com o miolo do livro finalizado, será necessária a prorrogação do prazo de vigência do projeto para **30/06/2025** para termos tempo hábil de recebermos os 1.000 exemplares previstos no projeto e subsequentemente organizar a realização do seminário final para distribuição do livro. Incluímos em anexos os orçamentos apresentados pelas editoras proponentes para fins de documentação para FUJB (documentos 5223359, 5223362, 5223366).

#### 3) Valor Global do Projeto com Rendimentos

R\$ 2.066.529,73 (dois milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e setenta e três).

#### 4) Quadro de Referência

Item de Despesa – Descrição Bens/Serviços	Valor total (R\$)
Auxílio Financeiro a Estudante (3390.18.01)	50.000,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Serviços gráficos e editoriais (3390.39.63)	14.467,68
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA) (3390.39.79)	7.163,08

#### 5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Criação de indicadores e protocolo de denúncias para o Ministério da Justiça implementar em seus canais virtuais	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Criação de indicadores de transparência e qualidade do acesso a dados oferecido pelas plataformas digitais	287.714,00	07/11/2023	31/12/2024	100%
1.2	Protocolo de denúncias para o MJ implementar em seus canais virtuais	137.000,00	07/11/2023	28/03/2025	100%
	<b>Total da Meta</b>	<b>R\$ 424.714,00</b>			

META 2	Desenvolver pesquisas sobre anúncios falsos e o ecossistema de desinformação que culmina em operações financeiras, a partir de evidências baseadas em dados e métodos científicos;	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Etapa	Especificação	
2.1	Estudo nº 1: anúncios falsos, seus mecanismos e potenciais danos a fornecedores e consumidores	826.275,00	07/11/2023	31/08/2024	100%
2.2	Estudo nº 2: ecossistema de desinformação que culmina em operação financeira	420.275,00	01/03/2024	30/11/2024	100%
2.3	Livro baseado estudos nº 1 e nº 2	23.784,97	01/08/2024	30/06/2025	50%
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 1.270.334,97</b>			

META 3	Criar banco de dados com contas e páginas falsas ou fraudulentas em que os anunciantes levam o consumidor ao engano, roubo de dados, prejuízos financeiros, golpes ou qualquer outro tipo de perda ou dano material ou moral.	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Etapa	Especificação	
3.1	Banco de dados relativos a estudos nº 1 e nº 2	139.500,00	01/07/2024	31/01/2025	100%
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 139.500,00</b>			

META 4	Promover seminários para divulgar e discutir os resultados dos dois estudos propostos no projeto com as equipes do Ministério da Justiça e convidados	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
4.1	Seminário Online sobre indicadores de transparência e qualidade do acesso aos dados das plataformas	47.750,00	01/02/2024	31/01/2025	100%
4.2	Seminário sobre o Estudo nº 1: anúncios falsos, seus mecanismos e potenciais danos a fornecedores e consumidores	56.750,00	01/02/2024	31/01/2025	100%
4.3	Seminário sobre o Estudo nº 2: ecossistema de desinformação que culmina em operação financeira	55.850,00	01/02/2024	30/06/2025	0%
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 160.350,00</b>			

META 5	Utilização de rendimentos para complementação da Meta 3 - Estudo sobre anúncios de golpes e fraudes segmentando mulheres	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
5.1	Utilização de rendimentos para complementação do estudo	R\$ 71.630,76	A partir da assinatura	28/03/2025	100%
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 71.630,76</b>			

<b>Valor Total das Metas</b>	<b>R\$ 2.066.529,73</b>
------------------------------	-------------------------

## 6) Cronograma de Desembolso

<b>Parcela</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Liberação</b>	<b>Mês Liberação</b>	<b>Associada a Meta</b>
01	1.389.714,00	CONCEDENTE	Novembro/23	TODAS
02	593.784,97	CONCEDENTE	março/24	TODAS
03	11.400,00	CONCEDENTE	Julho/24	TODAS
04	71.630,76	RENDIMENTOS	DEZEMBRO/24	TODAS

## 7) Plano de Aplicação Detalhado

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Distribuição Rendimentos(R\$)	Valor Total com Rendimentos (R\$)
1	3390.18.01	<b>Auxílio Financeiro a Estudante</b> Bolsa de Ensino no País	523.600,00	50.000,00	573.600,00
2	3390.20.01	<b>Auxílio Financeiro a Pesquisador</b> Auxílio a pesquisador	1.130.750,00		1.130.750,00
3	3390.30.16	<b>Material de Consumo</b> Expediente	351,34		351,34
4	3390.33.01	<b>Passagens e Despesas com Locomoção</b> Passagens para o país	18.000,00		18.000,00
5	3390.36.02	<b>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b> Diária a Colaboradores Eventuais no País	11.050,02		11.050,02
6	3390.39.63	<b>Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física</b> Serviços gráficos e editoriais	23.784,97	14.467,68	38.252,65
7	3390.39.79	<b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b> Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	200.000,00	7.163,08	207.163,08
8	4490.52.12	<b>Equipamentos e Material Permanente</b> Aparelhos e utensílios domésticos	1.738,86		1.738,86
9	4490.52.33	<b>Equipamentos e Material Permanente</b> Equipamentos para áudio, vídeo e foto	13.176,00		13.176,00
10	4490.52.35	<b>Equipamentos e Material Permanente</b> Equipamentos de processamento de dados	71.475,11		71.475,11
11	4490.52.42	<b>Equipamentos e Material Permanente</b> Mobiliário em geral	972,67		972,67
<b>Valor Global</b>			<b>1.994.898,97</b>	<b>71.630,76</b>	<b>2.066.529,73</b>

#### 8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes da utilização dos rendimentos serão executados após a assinatura do termo aditivo;

3. Não houve mudança de escopo;

### 9) Detalhar a anuência do financiador para a prorrogação do prazo

O Ministério da Justiça encaminhou a Nota TÉCNICA Nº 19/2025/DIMON/CMPC/CGMPC/DPPDD/SENACON/ (5265753) em 21 de março de 2024 manifestando aprovação do prazo de vigência do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2023, Siafi nº 946254, por meio da celebração de Termo Aditivo, visando preservar o consecução dos objetivos do projeto, com a finalização e distribuição de 1.000 exemplares do livro produzido a partir dos conhecimentos produzidos (etapa 2.3) e a realização do seminário final abordando os resultados do projeto (etapa 4.3).

#### Dados Gerais

Recursos Oriundos	Ministério da Justiça
Número TED	TED 01/2023
Processo UFRJ	23079.212288/2023-50
Instituição de Vínculo UFRJ	Escola de Comunicação da UFRJ
Coordenação do Projeto	ROSE MARIE SANTINI DE OLIVEIRA
E-mail	marie.santini@eco.ufrj.br

Rio de Janeiro, data da assinatura.

**Rose Marie Santini de Oliveira**  
**Coordenadora do projeto**



Documento assinado eletronicamente por **Rose Marie Santini de Oliveira**, Professor do Magistério Superior, em 21/03/2025, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufrj.br/autentica>, informando o código verificador **5265951** e o código CRC **1610A17A**.