PLANO DE TRABALHO – CIP
SIAc 2021 / PR-1 – PR-2 – PR-5

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO	
Título do Projeto: **Modernização dos LIGs do CCMN**	**Período de execução:** **01/08/2022 - 31/12/2023**
1.1 Valor do Projeto	**R$ 1.314.445,59**

2. DO OBJETO A SER EXECUTADO

Modernização dos Laboratórios de Informática da Graduação (LIG) dos Institutos do CCMN.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Modernização dos Laboratórios de Informática da Graduação (LIG) dos Institutos do CCMN com aquisição de bens e serviços de informática, além de mobiliário, projetor e aparelhos de ar condicionado e serviços de instalação.

4. JUSTIFICATIVA

Os Laboratórios de Informática da Graduação (LIG) dos Institutos do CCMN atendem os alunos de graduação, tanto fornecendo acesso à computadores para serem usados como instrumento de estudo com acesso à internet, como sala de aula para diversos cursos que exigem ter acesso ao computador durante a aula. Já há alguns anos os LIGs não têm tido renovações, estando em situação precária, tanto nos equipamentos de informática, quanto de infraestrutura como refrigeração, mobiliário, etc. Além disso, com o retorno dos alunos à Universidade pós-pandemia, os LIGs atenderão ainda a um número muito maior de estudantes, visto que várias tecnologias que foram desenvolvidas durante a pandemia para um modo de aula remoto serão incorporadas ao modo presencial de aula, e que ainda em um primeiro momento, modos híbridos de aula serão aplicados. O financiamento para a compra de material e serviços de manutenção dos LIGs é urgente para que os Institutos possam atender seus alunos de forma minimamente aceitável.

5. METODOLOGIA

Compra de computadores e periféricos, switches, mobiliário, data show, aparelhos de ar condicionado e serviços de cabeamento.

PLANO DE METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

1. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

1.1 Das Metas e Etapas a serem atingidas

Foi definida 01 (uma) meta para todos os LIGs, cada um com suas respectivas etapas a serem atingidas na execução do projeto, conforme descritivo e cronograma abaixo:

META 01: Modernização dos LIGs

Etapas de execução do projeto com respectivo cronograma de atividades

1. INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
Etapa 1.1 Aquisição de equipamentos - 5 meses
Etapa 1.2 Instalação dos equipamentos - 1 mês

2. INSTITUTO DE FÍSICA
Etapa 4.1 Aquisição de equipamentos - 5 meses
Etapa 4.2 Instalação dos equipamentos - 1 mês

3. INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
Etapa 6.1 Climatização do ambiente - 1 mês
Etapa 6.2 Aquisição de equipamentos - 5 meses
Etapa 6.3 Instalação da rede lógica - 1 mês
Etapa 6.4 Instalação dos equipamentos - 1 mês

4. INSTITUTO DE MATEMÁTICA
Etapa 8.1 Instalação da rede lógica - 3 meses
Etapa 8.2 Aquisição de equipamentos - 5 meses
Etapa 8.3 Instalação dos equipamentos - 1 mês

5. INSTITUTO DE QUÍMICA
Etapa 10.1 Aquisição de equipamentos - 5 meses
Etapa 10.2 Instalação dos equipamentos - 3 meses

6. OBSERVATÓRIO DO VALONGO
Etapa 11.1 Aquisição de equipamentos - 5 meses
Etapa 11.2 Instalação dos equipamentos - 2 meses

7. INSTITUTO TÉRCIO PACITTI DE APLICAÇÕES E PESQUISAS COMPUTACIONAIS
Etapa 12.1 Aquisição de equipamentos - 5 meses
Etapa 12.2 Instalação dos equipamentos - 1 mês

8. DECANIA DO CCMN
Etapa 13.1 Aquisição de equipamentos - 5 meses
Etapa 13.2 Instalação dos equipamentos - 1 mês

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

1.2 Equipe Executora					
Participante	**Qualificação**	**SIAPE**	**Dedicação (h/semana)**	**CPF**	**Remuneração com encargos de 20%(*)**
Sandra Filippa Amato -IF	Servidor Docente	112[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00
Gabriel Pereira da Silva - IC	Servidor Docente	636[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00
Heudson Tosta Mirandola - IM	Servidor Docente	154[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00
Roberta Katlen Fusco Marra - IQ	Servidor Docente	321[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00
Claudio Miceli de Freitas - NCE	Servidor Docente	296[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00
Helio Jaques Rocha Pinto- Valongo	Servidor Docente	147[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00
Eduardo José Pereira Maia - IGEO	Servidor Docente	151[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00
Ricardo Gonçalves César - IGEO	Servidor Docente	219[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00
Cássia Curan Turci	Servidor Docente	036[redacted]	1 hora	[redacted]	R$ 0,00
Daniel de Miranda Silveira	Servidor Docente	188[redacted]	5 horas	[redacted]	R$ 0,00

* Encargos patronais de 20% inclusos.
* Docente, Bolsista, Técnico-Administrativo ou Externo
** Para mais membros na equipe técnica, preencher do Anexo 1 - Equipe Executora Remuneração

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

Partícipe	**Descrição das despesas**		**Valor Total (R$)**
Custo Indireto de Projeto (com base no Regulamento da ANP 03/2015 alterado pela Resolução 799/2019)	33.90.39.79	DOA – Despesa Operacional e Administrativa (10%)*	**½ CIP Reitoria** **½ Coppetec**
	33.90.18.00	Auxílio financeiro a estudante Bolsa de ensino no país	0,00
	44.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.229.604,59
	33.90.30.00	Material de Consumo	7436,00
	33.90.39.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	77.405,00

	33.90.36.00	Equipe executora (RPA)	0,00
	33.90.47.10	Recolhimento de obrigação tributária (RPA)	0,00
			Valor Total (R$)1.314.445,59

* A totalidade do valor concedido pelo Edital 231/2022 será destinada ao Projeto.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas	Período	Valor (R$)
1	Mês 1 a Mês 10	1.229.604,59
2	Mês 11 a Mês 18	84.841,00
	Total	**(R$)1.314.445,59**

Documento assinado digitalmente
gov.br CASSIA CURAN TURCI
Data: 08/09/2022 20:10:12-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

_____

COORDENADOR DO PROJETO
UNIDADE/DEPARTAMENTO/PROGRAMA

Documento assinado digitalmente
gov.br CASSIA CURAN TURCI
Data: 08/09/2022 20:12:41-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

_____

DIRETOR/A DA UNIDADE/DEPARTAMENTO/CENTRO DE USO DO CIP
UNIDADE/DEPARTAMENTO/PROGRAMA

_____

DIRETORIA SUPERINTENDENTE - COPPETEC

_____

DIRETORIA EXECUTIVA - COPPETEC