Folha de Informação

Processo nº 23079.232829/2022-85

À(o) Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira de Projetos

Segue o Plano de Metas e Cronograma Físico Financeiro e Cronograma de Desembolso do projeto

6. PLANO DE METAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	Metas:	Inicio	Término	Desembolso
1	Especificação de equipamentos/materiais a serem comprados e serviços a serem contratados	Inicio do Mês 1	Fim do Mês 1	-----
2	Licitação de materiais e serviços pela Coppetec	Inicio do Mês 2	Fim do Mês 2	R$ 2.234.554,90
3	Contratação de Serviços de infraestrutura e instalações	Inicio do Mês 2	Fim do Mês 3	-----
4	Execução dos serviços contratados	Inicio do Mês 3	Fim do Mês 4	R$ 459.000,00
5	Recebimento, configuração e instalação dos equipamentos nos LIGs	Inicio do Mês 3	Fim do Mês 6	-----
6	Preparação de relatório final	Inicio do Mês 6	Fim do Mês 6	-----
			Total	**R$ 2.693.554,90**

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcelas	Período	Valor (R$)
1	Fim do Mês 2	2.234.554,90
2	Fim do Mês 4	459.000,00
	Total	**2.693.554,90**

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
WALTER ISSAMU SUEMITSU
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Walter Issamu Suemitsu

Decano