
 

 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

PLANO DE TRABALHO – CIP – IGEO 
FONTE: IGEO 

Título do Projeto: Adequação e melhoria das condições de segurança, uso e infraestrutura dos 
laboratórios do Instituto de Geociências. 

1.1 Valor do Projeto R$ 1.000.000,00 
 

 

 
3.1. Adequação dos painéis elétricos e seus componentes: Esta etapa envolve a troca dos quadros elétricos 

e de seus componentes — cabeamento, barramento, conectores, disjuntores e outros elementos — 
para assegurar conformidade com as normas técnicas de segurança contra incêndio aplicáveis à 
engenharia elétrica. O levantamento de carga para cada quadro é essencial para mitigar os riscos de 
incêndio, dado que as atuais instalações elétricas se encontram em estado precário. Importa destacar 
que tratam-se dos quadros elétricos dos laboratórios, cuja acesso só é possível a partir da parede 
externa dos mesmos. 

 
1.1.1. Objetivos: 

 
1.1.1. Atualização dos disjuntores: Os disjuntores atualmente utilizados são obsoletos e não 
possuem reposição no mercado. Além disso, não são termomagnéticos, o que compromete a 
segurança. Com o avanço tecnológico dos laboratórios, houve um aumento na demanda de carga 
elétrica, e os disjuntores atuais não conseguem detectar superaquecimento, elevando 
significativamente o risco de incêndio. Relatórios do Escritório Técnico de Engenharia (ETU) indicam 
a urgência na substituição desses quadros para atender adequadamente às necessidades elétricas 
dos laboratórios. 
 
1.2.1. Risco de sobrecarga: O aumento da demanda de carga elétrica, especialmente em caso de 
sobrecarga nos transformadores da subestação, representa um sério risco de incêndio. O ETU 
alertou para esse risco, especialmente considerando as projeções de expansão da infraestrutura 
laboratorial. É imperativo que essas demandas sejam atendidas com segurança para não 
comprometer as atividades acadêmicas e de pesquisa do Instituto. 

 
3.2. Manutenção de equipamentos de ar condicionado: manutenção preventiva e corretiva dos sistemas 

de climatização, com o objetivo de garantir condições de salubridade nos laboratórios e atender às 
exigências da Lei Nº 13.589/2018, da Resolução Nº 9/2003 da ANVISA, bem como das normas técnicas 
da ABNT. 
 

3.3. Correção de infiltrações e alagamentos nos ambientes internos dos laboratórios: serão realizadas 
manutenções corretivas para resolver infiltrações e alagamentos identificados nos laboratórios, 

Este projeto tem como objetivo principal garantir a proteção das pessoas e dos ambientes laboratoriais 
do Instituto de Geociências. A proposta inclui melhorias na infraestrutura do IGEO, refletindo-se na 
segurança interna dos laboratórios e promovendo um funcionamento eficiente e seguro. Além disso, 
busca-se oferecer um ambiente de trabalho adequado à continuidade e expansão das atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. Essas melhorias são fundamentais para alinhar a infraestrutura 
às necessidades das atividades e dos equipamentos, permitindo o desenvolvimento 
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conforme as demandas apresentadas pelos coordenadores dos projetos que geram recursos CIP. 
 

3.4. Reabastecimento de extintores: realização de serviços de reabastecimento de extintores e demais 
ações exigidas pela legislação de prevenção e combate a incêndios, assegurando a segurança dos 
laboratórios. 

 
3.5. Substituição de equipamentos de combate a incêndio: Substituição de equipamentos de combate a 

incêndio, com o objetivo de proteger tanto o patrimônio quanto a vida dos usuários dos laboratórios. 
 

3.6. Reforma da infraestrutura física e manutenção corretiva dos laboratórios:  a reforma dos espaços 
ocupados por esses laboratórios incluirá melhorias de segurança, atendendo a demandas já 
identificadas, conforme descrito a seguir: 

 
a. Serviço de manutenção preventiva de equipamentos/instrumentos analíticos de pesquisa e de 

informática do laboratório, incluindo itens de segurança; 
b. Aquisição de bens permanentes e de consumo em apoio à infraestrutura física, analítica e de 

informática do laboratório, incluindo itens de segurança; 
c. Implementação do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) e do PGR 

(Programa de Gerenciamento de Riscos), como parte de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
desenvolvido pelo laboratório; 

d. Treinamento e capacitação da equipe de pesquisa em primeiros socorros, direção defensiva, 
combate a incêndio, entre outros, como parte de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 
desenvolvido pelo laboratório; 

e. Aquisição, recuperação e manutenção de portas, incluindo troca de maçanetas, fechaduras e 
dobradiças. 

 
 

3.7. Aquisição de Equipamentos de TIC: Serão adquiridos os equipamentos de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) necessários para o funcionamento adequado dos sistemas de dados e telefonia nos 
laboratórios. 

 
3.8. Expansão da Rede de Fibra Ótica: Realizaremos a ampliação da rede de fibra ótica (internet/telefonia), 

essencial para o suporte às atividades de pesquisa realizadas nos laboratórios. 
 

3.9. Aquisição de Equipamentos de Refrigeração: Serão adquiridos equipamentos de refrigeração para 
garantir a preservação dos recursos tecnológicos nos laboratórios. 

 
3.10. Bolsa para Estagiário: Serão destinados recursos para a concessão de uma bolsa a um estagiário que 

auxiliará no desenvolvimento do projeto de adequação dos quadros elétricos, conforme demanda do 
Escritório Técnico de Engenharia (ETU). 

 

 

 

Este projeto responde à necessidade urgente de adequar as condições operacionais dos 
laboratórios em conformidade com os requisitos de segurança e saúde exigidos para todos os usuários 
— trabalhadores, pesquisadores, colaboradores e estudantes — além de proteger o patrimônio e 
garantir o funcionamento adequado desses laboratórios.  

A execução do projeto está alinhada com as demandas dos laboratórios que geram recursos CIP 
e contará com a participação do Escritório Técnico de Engenharia da UFRJ (ETU), responsável pela 
elaboração de estudos técnicos para projetos de engenharia. 
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Para garantir a execução completa deste projeto, é imprescindível um aporte financeiro de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

 

A adequação e reestruturação dos laboratórios do Instituto de Geociências dependem 
principalmente da aquisição de materiais e da contratação de serviços. Para orientar esse processo, serão 
consideradas as recomendações contidas nos relatórios técnicos e no orçamento prévio fornecidos pelo 
ETU, quando necessário. No que se refere à reforma das instalações laboratoriais e à contratação de 
serviços para a adequação dos laboratórios, serão seguidos os trâmites regulares estabelecidos pelas 
normas internas da UFRJ e pela legislação federal pertinente. 

 
 
 

 
PLANO DE METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

1. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 

1.1 Das Metas e Etapas a serem atingidas 
Foi definida 01 (uma) meta com 05 (cinco) etapas a serem atingidas na execução do projeto, 
conforme  descrito abaixo é apresentado no cronograma em seguida: 

META 01: Adequação de melhorias da infraestrutura dos laboratórios do Instituto de Geociências – 

12 meses – do mês 1 até mês 12 

• Etapa 1 – Adequação da rede elétrica responsável pelo fornecimento de energia para os 
laboratórios – 12 meses – do mês 1 até o               mês 12. 

• Etapa 2 – Adequação e aquisição de equipamentos de ar condicionado necessários para o 
funcionamento dos laboratórios 12 meses – do mês 1 até o mês 12. 

• Etapa 3 – Prevenção e combate à incêndio, manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos necessários para a segurança dos laboratórios – 12 meses – do  mês 1 até o mês 
12. 

• Etapa 4 – Expansão da rede de fibra ótica e aquisição de equipamentos TIC necessários para o 
funcionamento dos laboratórios – 12 meses – do mês 1 até o mês 12. 

• Etapa 5 – Obras necessarias a preservação patrimonial (riscos de furtos e degradação do 
patrimônio) e funcionamento destes laboratórios – 12 meses – do mês 1 até o mês 12. 

1.2 Equipe Executora 

Participante Qualificação SIAPE Dedicação 
(h/semana) 

CPF 
Remuneração: encargos 

de 20% (*) 

Edson Farias Mello Docente - Diretor 10588611 1 49336398768 R$ - 

Sergio Leandro da Silva 
Ferreira 

Técnico em Arquivo 1846706 2 09287559759 R$6.000,00 

Carlos José da Costa Quintas Ass em 
Administração 

0360877 2 74616102791 R$6.000,00  

Roger Oliveira dos Anjos Estagiário (ETU)   154.889.217-37 R$8.400,00 
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* Encargos patronais de 20% inclusos. 
* Docente, Bolsista, Técnico-Administrativo ou Externo 
** Para mais membros na equipe técnica, preenchida do Anexo 1 - Equipe Executora Remuneração 
*** GAAE – Grupo de Apoio de Arquitetura e Engenharia da Coppe 

 
 

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 

Partícipe Descrição das 
despesas 

Valor Total (R$) 

Custo Indireto de Projeto 
(Regulamento da 
ANP 03/2015 
alterado pela Resolução 
799/2019) 

33.90.39.79 
DOA – Despesa Operacional e 
Administrativa 10% 

100.000,00 

33.90.18.00   Bolsa de ensino no país 8.400,00 

44.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 100.000,00 

33.90.30.00 Material de Consumo 27.200,00 

33.90.39.00 Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 750.000,00 

33.90.36.00 Equipe executora (RPA) 12.000,00 

33.90.47.10 Recolhimento de obrigação tributária (RPA) 2.400,00 

 Valor Total (R$) 1.000.000,00 

 

 

 

     

COORDENADOR DO PROJETO 
UNIDADE/DEPARTAMENTO/PROGRAMA 

 

 

 

DIRETOR DO IGEO 
Instituto de Geociências da UFRJ 

 

 

 

DIRETORIA SUPERINTENDENTE - COPPETEC 

 

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA - COPPETEC 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Parcelas Período Valor (R$) 

1 Mês 1 R$ 1.000.000,00 
 Total R$ 1.000.000,00 
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