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PLANO DE TRABALHO

 
1) Apresentação:

Este plano de trabalho apresenta o detalhamento do projeto contemplado pelo Edital LIG 231/2022, já celebrado 
entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ, o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) e 
Fundação COPPETEC (Fundação Coordenação de Projetos, pesquisas e Estudos Tecnológicos), como 
interveniente, para aplicação em bens permanentes e materiais com a utilização de saldo remanescente das 
aquisições anteriores.

1.2) Justificativa

Após a aquisição de 29 computadores, uma TV e uma videoconferência portátil para a modernização do 
Laboratório de informática houve uma sobra de recursos que somada aos rendimentos de aplicação (Coppetec) 
temos um saldo de R$18.606,12 (CIP 24943 - Coppetec) e Podemos utiliza-los na aquisição de equipamentos 
audiovisuais: fones de ouvido e webcams para os 29 computadores, além de dois notebooks para serem utilizados 
pelos bolsistas que atenderão aos usuários do Lig nas marcações de horários e controle de acesso aos 
computadores, proporcionando aos nossos usuários todas as ferramentas para uso individual de estudos em 
videoconferências, ligações de voz, atividades de Ensino presencial e/ou remoto e outros meios que utilizem os 
materiais descritos acima, algo que será de grande valia principalmente no uso diário do laboratório no modelo dos 
Ligs. que quando bem estruturado é essencial para viabilizar aos estudantes condições de executar os seus 
projetos no ensino, pesquisa ou extensão no ambiente Universitário.

2) Objeto:

Projeto intitulado: LIG Praia Vermelha IE/FACC (Prorrogação).

Aquisição de bens patrimoniais e materiais para modernização do Laboratório de informática que atende as 
unidades FACC E IE:

29 (vinte e nove) Fone de ouvido Headset PH-G12 C3Tech, P2, PS4, Drivers 40mm, Preto - R$2.900,00

29 (vinte e nove) Webcam HD Com Microfone Embutido C270 Logitech Cor preto - R$6.380,00.

02 (dois notebooks de 14” com processador intel core i5 de 11ª geração, SSD de 256Gb, memória RAM DDR4 de 
8Gb, windows 11 profissional e office 2021 - R$9.000,00.
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https://www.magazineluiza.com.br/headset-ph-g12-c3tech-p2-ps4-drivers-40mm-preto-ph-g12bk/p/fdh589166k/ea/hecf/


3) Período de execução:

19  meses.

 

4) Valor Global do Projeto

R$185.763,22 (Cento e oitenta e cinco mil e setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos).

 

5) Metas e etapas a serem atingidas:

O presente contrato constitui-se de 01 (uma) Meta, a saber: 

 
Meta 1

 
Preparação dos documentos iniciais para o processo

 
Registro das informações 

 
Meta 2

 
Aquisição dos Bens

Cumprimento de etapas para Licitação e atendimento das necessidades 
do laboratório.

 
Etapa

2.1

 
Solicitações de orçamentos

Cumprimento de etapas para Licitação e atendimento das necessidades 
do laboratório.

 
Etapa

2.2
 
Aquisições dos bens relacionados no projeto

 
Cumprimento de etapas para Licitação e atendimento das necessidades 
do laboratório.

 
Etapa

2.3

 
Recebimento e fiscalização dos equipamentos e 
mobiliários.

Cumprimento de etapas para Licitação e atendimento das necessidades 
do laboratório.

 
Etapa

2.4

 
Entrega dos bens ao Laboratório e finalização dos 
documentos

Cumprimento de etapas para Licitação e atendimento das necessidades 
do laboratório.

 

6) Equipe Executora:

Participantes na execução do Projeto.

A equipe executora do projeto será composta por: 01 integrante do IE/UFRJ, entre professores e técnicos 
envolvidos com o projeto. 

PARTICIPANTE SIAPE CPF REMUNERAÇÃO

Coordenador: Gilbran Menezes Costa 036 Sem remuneração.

 

7) Cronograma Físico/Financeiro 

META 1 Aquisições dos Bens patrimoniais Etapas Duração

Etapa Aquisição dos bens patrimoniais R$ Início Término
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1.1 Aquisição de computadores 145.000,00 Mês 1
 

Mês 19

1.2 Aquisição de mobiliário – cadeiras 23.200,00 Mês 1
 

Mês 19

1.3 Aquisição de equipamento de audiovisual 11.200,00 Mês 1
 

Mês 19

 
Total da Meta 179.400,00

  

  
Valor acrescentado (rendimento do projeto)

 
6.363,22 Mês 13 Mês 19

 Valor total 185.763,22   

8) Cronograma de desembolso:

 
Parcela

 
Valor 
(R$)

 
Liberação

 
Mês 

Liberação

 
Associada a 

Meta

 
01

185.623,85
 

CONCEDENTE
 

Mês 13
 

TODAS

 

9) Plano de aplicação

Item de despesa- Descrição de 
Bens/Serviços

Natureza da 
despesa

Valor atual das 
Rubricas (R$)

Valor Acrescentado (R$) Valor total 
(R$)

1 4490.52-35 179.400,00
 

 
 

 

6.363,22 (Origem do recurso: rendimentos 
do projeto)

 
 
-

 

185.763,22

2 4490.52.42

3 44.90.52.33

 

10) Plano de aplicação detalhado

Item Rubrica Natureza de Despesa Valor 
Atual
(R$)

Rendimento 
(R$)

Valor 
total 
(R$)

 
1

 
4490.52-35

Equipamento de Processamento de dados – 29 (vinte e nove) 
computadores com processador core i5 10ª geração com 8gb de memória 
Ram ddr4, ssd do tipo M2 de 256gb, placa mãe Asus ou gigabyte com 6 
USB e 1 HDMI, gabinete ATX, monitor de 20" HDMI (cabo de 1m 
incluso), fonte de 600 watts ( potência real), kit teclado e mouse 
Microsoft, placa de rede wifi (802.11ac), windows 11 professional e 
office 2019

 
145.000,00

 
3.000,00

 
148.000,00
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2

 
4490.52.42

Material permanente – Mobiliário – 29 (vinte e nove) cadeiras do tipo 
diretor, sem braços, base fixa com 4 pés Linha Uno Preto - Design 
Office, sem rodas. 

17.397,10
 

XXXXXX 
17.397,10

 
3

 
44.90.52.33

Material Permanente – Equipamento audiovisual –
01 (uma) câmera logitech videoconferência portátil BCC950, preta;
01(uma) Smart TV Samsung Crystal UHD TU8000 4K 82”

 
 
11.200,00

+
5.802,90 

(realocado 
da rúbrica 

4490.52.42)

3.363,22 20.366,12

Valor Global: R$185.763,22

 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

 

Gilbran Menezes da Costa
Coordenador do Projeto

 

Flávio Alves Martins
Decano/CCJE/UFRJ 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Gilbran Menezes Costa, Assistente em Administração, em
16/10/2024, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Flavio Alves Martins, Decano(a), em 16/10/2024, às 19:55,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufrj.br/autentica, informando o
código verificador 4768693 e o código CRC 37C9F7AA.

Referência: Processo nº 23079.218479/2022-44 SEI nº 4768693
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