

# PLANO DE TRABALHO

## 1) Apresentação

Este plano de trabalho apresenta o detalhamento do projeto, executado na modalidade de convênio, a ser celebrado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e a Fundação Universitária José Bonifácio.

## 2) Objeto do Convênio Específico

**Projeto intitulado “Qualificação dos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) nas temáticas de promoção da saúde, prevenção de câncer e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto”.**

## 3) Objetivo

Este projeto tem como objetivo geral desenvolver processos de qualificação/formação no âmbito da Atenção Primária em Saúde, com abordagem interseccional, interdisciplinar e intersetorial, para a realização de promoção da saúde, prevenção de câncer e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto.

## 4) Período de Execução

A partir da assinatura até 20/12/2027.

## 5) Valor Global do Projeto

R\$ 28.806.400,00 (vinte e oito milhões oitocentos e seis mil e quatrocentos reais).

## 6) Justificativa para a Celebração do Instrumento

O presente Termo de Execução Descentralizado (TED) tem por motivação a importância epidemiológica do câncer. Considerado o principal problema de saúde pública no mundo e um dos mais relevantes no Brasil, são esperados 704 mil casos novos de câncer no contexto brasileiro para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência (INCA, 2023).

O aumento da incidência e da mortalidade por câncer resulta principalmente das transições demográfica e epidemiológica pelas quais o mundo está passando (SUNG et al., 2021). O envelhecimento e a mudança de comportamento e do ambiente, incluindo mudanças estruturais e climáticas, que têm impacto na mobilidade, na

recreação, na dieta e na exposição a poluentes ambientais, favorecem o aumento da incidência e da mortalidade por câncer (WILD; WEIDERPASS; STEWART, 2020).

Tendo em perspectiva a alta incidência dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto - especialmente na população feminina - pensar estratégias mais amplas de controle do câncer se faz necessário, considerando que a epidemiologia do agravo está relacionada a razões multifatoriais que determinam o aumento do agravo na atualidade.

Deste modo, este projeto tem por objetivo desenvolver processos de qualificação/formação-ação de profissionais da APS para a realização de promoção de saúde, prevenção de câncer e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, de mama, de cólon e reto.

Compreende-se que o presente TED constitui iniciativa inovadora baseada nas melhores evidências disponíveis, pois aposta na associação da expertise formativa de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), com o acúmulo da instituição de referência nacional para o câncer (INCA), sob a supervisão estratégica do DEPPROS/SAPS/MS.

O projeto proposto possui escalabilidade, uma vez que abarca em seus objetivos específicos a formação de multiplicadores como estratégia central para a disseminação das iniciativas no âmbito da promoção, prevenção e detecção precoce do câncer...

## **7) Caracterização dos interesses recíprocos**

Os interesses recíprocos estão na interdependência das ações e resultados entre os diversos envolvidos no projeto. Enquanto os trabalhadores da APS são capacitados e melhoram suas práticas, a comunidade é beneficiada com melhor acesso à saúde preventiva e diagnósticos precoces. O sucesso do projeto depende do alinhamento desses interesses, de forma que todos os atores envolvidos compartilhem objetivos comuns e colaborem para o fortalecimento do sistema de saúde pública.

## **8) Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa**

A proposta de capacitação dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) está plenamente alinhada aos objetivos e diretrizes do programa de promoção da saúde e prevenção do câncer. Por meio do treinamento contínuo, busca-se garantir a efetiva implementação das políticas de saúde pública, com ênfase na detecção precoce, na educação em saúde e na redução da mortalidade por câncer. Integrando ações de prevenção, promoção

da saúde e aprimoramento do atendimento na APS, o projeto desempenha um papel crucial no alcance das metas de saúde estabelecidas nos programas nacionais e internacionais.

### **9) Público-alvo**

O público-alvo do presente TED constituirá gestores, coordenadores e trabalhadores da saúde que atuam na APS.

### **10) Problema a ser resolvido**

O o problema a ser enfrentado envolve a necessidade de capacitar os profissionais da APS, garantir acesso universal à saúde, promover educação em saúde para a população, e reduzir a mortalidade por cânceres por meio de uma abordagem integrada de prevenção e diagnóstico precoce.

### **11) Resultados esperados**

- a) Cenários sanitários locais para a implementação de estratégias de promoção da saúde, prevenção de câncer e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto na APS identificados;
- b) Formação de Tutores e Facilitadores e mobilização de multiplicadores no DF e demais 26 Unidades Federativas para qualificação das ações de promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto.
- c) Gestores, coordenadores e profissionais de saúde que atuam na APS no Distrito Federal e em municípios das 26 Unidades Federativas, qualificados por meio da realização de processos formativos sobre promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres Colo do Útero, Mama e Cólon e Reto na APS.
- d) Resultados do monitoramento e da avaliação da implementação do projeto no DF e nas demais 26 Unidades Federativas sistematizados.

### **12) Quadro de Referência Geral**

<b>ITEM DE DESPESA - DESCRIÇÃO BENS/SERVIÇOS</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Bolsas de Pesquisa	R\$ 5.220.000,00
Bolsas de Ensino	R\$ 288.000,00
Passagens Nacionais	R\$ 8.616.000,00

Passagens Internacionais	R\$ 63.000,00
Diárias para Colaborador Eventual no País	R\$ 4.793.000,00
Material de consumo expediente (resma de papel A4, etiquetas, envelopes, pastas com elásticos)	R\$ 240.000,00
PJ para Cobertura de Atividades do Projeto. CObertura destinada a relatório contendo registro fotográfico, audio e vídeo	R\$ 2.100.000,00
PJ para realização de Processo Seletivo	R\$ 350.000,00
PJ para fornecimento de Coffee Break	R\$ 700.000,00
PJ Locação de Equipamentos	R\$ 350.000,00
PJ para Produção do evento com locação de espaço ( auditório e salas) e Coffee Break Incluído	R\$ 2.100.000,00
PJ para serviços editoriais	R\$ 300.000,00
PJ para serviços gráficos	R\$ 600.000,00
Despesas Operacionais e Administrativas (DOA)	R\$ 3.086.400,00
<b>Valor Total</b>	<b>R\$ 28.806.400,00</b>

### 13) Equipe Executora

Participantes na execução do Projeto.

A equipe executora do projeto será composta por: 06 integrantes da UFRJ, 01 integrante da Secretária Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, profissionais de Universidades Federais e Estaduais entre professores, técnicos, estudantes envolvidos com o projeto.

<b>PARTICIPANTE</b>	<b>SIAPE</b>	<b>CPF</b>	<b>REMUNERAÇÃO MENSAL</b>	<b>REMUNERAÇÃO TOTAL</b>
Elisabete Pimenta Araújo Paz(Coordenação geral)	0363474	713.618.127-53	R\$ 3.500,00	R\$ 126.000,00
Maria Helena do Nascimento Souza(Substituto eventual)	1136373	135.522.828-07	R\$ 3.500,00	R\$ 126.000,00
Margareth Cristina de Almeida Gomes	1337920	303.502.068-05	R\$ 3.500,00	R\$ 126.000,00
Laís Peixoto Schimidt	000553	146.232.247-67	R\$ 2.500,00	R\$ 90.000,00
Marcus Vinícius Paulino	1389904	125.569.607-	R\$ 3.500,00	

de Oliveira		95		R\$ 126.000,00
Iléa Ferreira da Silva	1765850	020.256.487-82	R\$ 2.500,00	R\$ 90.000,00

**Previsão de bolsistas no projeto conforme a Resolução CONSUNI nº 55, de 26 de maio de 2022, de acordo com o Art. 6o, ficam estabelecidos os seguintes valores para as bolsas:**

<b>Tipo de Bolsa</b>	<b>Valor da Bolsa</b>
Bolsa de Ensino – Iniciação Científica/mestrado/doutorado/pós-doutorado	Entre R\$ 700,00 até R\$ 11.000,00
Bolsa de Pesquisa/Extensão – Nível A/B/C	Entre R\$ 5.250,00 até R\$ 9.900,00
Atividade Técnica NS/NM	Entre R\$ 560,00 até R\$ 2.500,00

**Caso tenha previsão:**

- **Bolsista** - a relação só poderá ser preenchida e entregue após a conclusão da seleção feita por análise curricular em conformidade com artigo 6º, §1º, inciso III e artigo 7º do Decreto 7.423/2010.

- **Pessoa Física e Pessoa Jurídica** - A previsão de pagamentos a serem realizados a pessoas físicas e jurídicas, conforme referenciado no artigo 6º, §1º, inciso IV, do Decreto 7.423/2010 não se apresenta possível, vez que a fundação de apoio precisa contratar mediante prévio processo licitatório que garanta isonomia e impessoalidade, sendo que quando de sua contratação pela IFES ainda não é possível, por óbvio, saber quem irá vencer essa ou aquela seleção. Por conta disso, fica inviabilizada a indicação, desde logo, do CPF ou do CNPJ dos profissionais/empresas que serão contratadas.

**14) Cronograma Físico/Financeiro (Metas e Etapas a Serem Atingidas)**

<b>META 1</b>		<b>Etapas</b>	<b>Duração</b>	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
1.1	Desenvolver proposta de	246.400,00	A partir da	31/10/2025

	articulação/mobilização de gestores e coordenadores da APS em promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto		assinatura do convênio	
1.2	Realizar reuniões presenciais para articulação do projeto acerca de promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto na APS junto a gestores do Distrito Federal e de municípios das 26 Unidades Federativas;	920.640,00	A partir da assinatura do convênio	31/10/2025
1.3	Realizar reuniões presenciais para mobilização de coordenadores da APS do Distrito Federal e de municípios das 26 Unidades Federativas que participarão do projeto acerca da promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto na APS;	934.080,00	A partir da assinatura do convênio	31/10/2025
1.4	Pactuar proposta para realização das ações do projeto, voltadas para a promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto, com gestores da APS do Distrito Federal e de municípios das 26 Unidades Federativas.	920.640,00	A partir da assinatura do convênio	31/10/2025
	Total da Meta	R\$ 3.021.760,00		

<b>META 2</b>	<b>Desenvolver 1 (uma) proposta pedagógica de formação-ação em promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto para trabalhadores da saúde que atuam na Atenção Primária das 27 Unidades Federativas.</b>	<b>Etapas</b>	<b>Duração</b>	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
2.1	<b>Elaborar 01 (uma) proposta pedagógica de curso de qualificação/formação-ação de trabalhadores da APS nas temáticas de promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto;</b>	687.680,00	01/03/2025	31/10/2026

2.2	Contratar tutores e facilitadores regionais para atuarem na proposta do curso de formação-ação de trabalhadores da APS nas temáticas de promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto;	633.920,00	01/06/2025	31/10/2026
2.3	Formar profissionais de saúde do Distrito Federal e de municípios das 26 Unidades Federativas para atuarem como multiplicadores na proposta do curso de formação-ação de trabalhadores da APS nas temáticas de promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto.	3.411.520,00	01/06/2025	31/10/2026
2.4	Ofertar 25.000 vagas do curso de formação-ação de trabalhadores da APS nas temáticas de promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto.	14.082.880,00	01/06/2025	31/10/2026
	Total da Meta	R\$ 18.816.000,00		

<b>META 3</b>	<b>Meta 3:Elaborar 01 (um) relatório semestral de monitoramento e avaliação dos processos formativos</b>	<b>Etapas</b>	<b>Duração</b>
---------------	--	---------------	----------------

<b>para a promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto.</b>				
<b>Etapa</b>	<b>Especificação</b>	<b>R\$</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
3.1	Realizar 01 (uma) oficina presencial, por região geográfica, para alinhamento e monitoramento da implementação dos processos formativos para a promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto;	4.968.320,00	01/11/2025	31/10/2026
3.2	Elaborar 01 (uma) Matriz de Análise e Julgamento da implementação dos processos formativos para a promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto nas 27 Unidades Federativas;	120.960,00	01/11/2025	31/10/2026
3.3	Aplicar a Matriz de Análise e Julgamento da implementação dos processos formativos para a promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto nas 27 Unidades Federativas;	120.960,00	01/11/2025	31/10/2026
3.4	Realizar reuniões periódicas online envolvendo o CGP para monitoramento da execução do Projeto.	47.040,00	01/11/2025	31/10/2026
	<b>Total da Meta</b>	<b>R\$ 5.257.280,00</b>		

META 4	<p><b>Meta 4:Elaborar 01 (um) documento de disseminação dos resultados dos processos formativos para a promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama, cólon e reto nas 27 Unidades Federativas.</b></p>	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
4.1	Organizar 01 (um) <i>e-book</i> de resultados dos processos formativos relacionados à qualificação da APS em promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto;	1.176.000,00	01/11/2026	20/12/2027
4.2	Divulgar em, pelo menos 01 (um) evento nacional e 01 (um) evento internacional, conforme pactuação no CGP, os resultados dos processos formativos relacionados à qualificação da APS em promoção da saúde, prevenção e detecção precoce dos cânceres de colo do útero, mama e cólon e reto;	535.360,00	01/11/2026	20/12/2027
Total da Meta		R\$ 1.711.360,00		

<b>Valor Total das Metas</b>	<b>R\$ 28.806.400,00</b>
------------------------------	--------------------------

**15) Cronograma de Desembolso**

PARCELA	VALOR (R\$)	LIBERAÇÃO	MÊS LIBERAÇÃO	ASSOCIADA
---------	-------------	-----------	---------------	-----------

				<b>A META</b>
01	8.065.972,00		DEZ/2024	1 e 2
02	10.000.000,00		DEZ/2025	2 e 3
03	5.740.428,00		DEZ/2026	3 e 4
04	5.000.000,00		DEZ/2027	3 e 4

**16) Plano de Aplicação Detalhado**

<b>ITEM</b>	<b>RUBRICA</b>	<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de Ensino no País	288.000,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Auxílio a Pesquisador	5.220.000,00
3	3390.30.16	Material de Consumo Expediente	240.000,00
4	3390.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o país	8.616.000,00
5	3390.33.02	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o país	63.000,00
6	3390.36.02	Outros Serviços de terceiros- Pessoa Física Diárias a Colaboradores Eventuais no País	4.793.000,00
7	3390.39.05	Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais	2.450.000,00
8	3390.39.12	Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica Locação de máquinas e equipamentos	350.000,00
9	3390.39.23	Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica Festividades e homenagens	700.000,00
10	3390.39.59	Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica Serviços de áudio, vídeo e foto	2.100.000,00
11	3390.39.63	Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica Serviços gráficos e editoriais	900.000,00
12	3390.39.79	Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica DOA - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	3.086.400,00

<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 28.806.400,00</b>
---------------------	--------------------------

**17) Descentralização para a Fundação (de acordo com TED e/ou Emenda)**

<b>CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA</b>	<b>DESPESA</b>	<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>
-----------------------------------	----------------	--------------------------

3350.39	Custeio	28.806.400,00

#### Dados Gerais

<b>Recursos Oriundos</b>	<b>Ministério da Saúde</b>
<b>Número do TED ou Emenda</b>	<b>145/2024</b>
<b>Processo UFRJ</b>	<b>23079.254909/2024-53</b>
<b>Instituição de Vínculo UFRJ</b>	<b>Escola de Enfermagem Anna Nery</b>
<b>Coordenação do Projeto</b>	<b>Elisabete Pimenta Araújo Paz</b>
<b>E-mail</b>	<b>direcao@eean.ufrj.br</b>

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2024.

---

**Elisabete Pimenta Araújo Paz**  
**Coordenadora do projeto**