



PLANO DE TRABALHO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início: (mês/ano)	Término: (mês/ano)
PROJETO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, INTERCÂMBIO ACADÊMICO E PRESERVAÇÃO DE ACERVO CULTURAL – LABORATÓRIO ESTADO, TRABALHO, TERRITÓRIO E NATUREZA	Outubro/2024	Setembro/2026
1.1 Valor do Projeto	R\$ 1.100.000,00	

2. DO OBJETO A SER EXECUTADO

Apoiar o Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ETERN/IPPUR/UFRJ), na ampliação de biblioteca digital para disponibilizar acesso a acervo de obras clássicas do pensamento social brasileiro e em suas atividades de ensino, pesquisa, extensão, intercâmbio científico no campo do Planejamento Urbano e Regional.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Título do Projeto	3.2 Período de Execução	
PROJETO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, INTERCÂMBIO ACADÊMICO E PRESERVAÇÃO DE ACERVO CULTURAL – LABORATÓRIO ESTADO, TRABALHO, TERRITÓRIO E NATUREZA	3.2.1 Início Outubro/2024	3.2.2 Término Setembro/2026
3.3 Contexto <p>O Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional - PUR - da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi criado em 1971, no âmbito da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia - COPPE. Um dos primeiros a oferecer cursos de pós-graduação nesta área, o PUR deu origem, em 1987, ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR –, unidade que integra o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, juntamente com o Instituto de Economia, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Administração e Contabilidade e a COPPEAD. Desde sua criação, a pós-graduação e a graduação do IPPUR têm orientado seu projeto acadêmico-científico à luz de 4 princípios fundamentais: a pluridisciplinaridade, a autonomia acadêmica, a pluralidade de interlocutores e a integração ensino/pesquisa/extensão universitária.</p> <p>O Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional oferece regularmente cursos de doutorado, mestrado e especialização. Desde 2010, o IPPUR passou a oferecer também o Programa de Graduação em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social (GPDES).</p> <p>O IPPUR se destaca e é reconhecido por sua intensa e diversificada ação de extensão, voltada para cursos de formação de lideranças sociais e assessoria técnica a movimentos sociais, organizações da sociedade civil e instituições governamentais.</p>		



3.4 Objetivos Específicos

1. Consolidar e expandir a biblioteca digital do projeto Brasileira Digital (brasilianadigital.com.br);
2. Incorporar ao acervo da Brasileira Digital obras da Coleção Documentos Brasileiros, da Livraria Editora José Olympio;
3. Assegurar hospedagem, manutenção e aperfeiçoamento tecnológico permanente ao site da Brasileira Digital;
4. Promover cursos de especialização, presenciais ou a distância, pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PPGPUR/IPPUR), com atenção prioritária para políticas urbanas, conflitos urbanos, impactos sociais e ambientais de grandes projetos, desastres socioambientais.
5. Através do Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual (NEPLAC) e da Assessoria Técnica Meio Ambiente e Barragens (ATEMAB), ambos vinculados ao ETTERN/IPPUR/UFRJ, promover cursos de extensão para formar integrantes de organizações da sociedade civil como cidadãos aptos a participarem de maneira qualificada na esfera pública, colaborando na elaboração e aperfeiçoamento de políticas públicas, particularmente planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e regional;
6. Prestar assessoria técnica a movimentos populares, organizações da sociedade civil e instituições governamentais no campo de Políticas e Planejamento Urbano e Regional, através Núcleo Experimental de Planejamento Conflitual (NEPLAC) e da Assessoria Técnica Meio Ambiente e Barragens (ATEMAB) e do Núcleo de Estudos e Pesquisas Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais (NEGRAM) ambos vinculados ao ETTERN/IPPUR/UFRJ;
7. Promover, através de eventos científicos e outros meios, intercâmbio científico nacional e internacional;
8. Apoiar a difusão da produção do ETTERN através de publicação de artigos em periódicos científicos, comunicações em congressos científicos, capítulos de livros e outros meios de disseminação e divulgação científica;
9. Publicar, em formato impresso ou digital, resultados de pesquisas e eventos promovidos pelo ETTERN/IPPUR/UFRJ e materiais voltados à difusão científica associados às atividades de extensão;
10. Atualizar a manter o site do ETTERN/IPPUR/UFRJ (<https://www.ettternippur.net/>);
11. Recuperar e renovar o equipamento da sede do ETTERN/IPPUR/UFRJ.

3.5 Justificativa

O ETTERN/IPPUR/UFRJ – Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza/Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional/Universidade Federal do Rio de Janeiro - – há mais de 30 anos. A execução do presente projeto permitirá manter e expandir as principais atividades do ETTERN, notadamente:

1. Continuidade das pesquisas sobre “Setor Mineiro-Metalúrgico-Energético, Meio Ambiente, Território e Conflitos Sociais”, cujos resultados têm contribuído para o avanço do conhecimento nesta área e para o aperfeiçoamento da legislação brasileira, no campo da prevenção e reparação de impactos sociais e ambientais, em particular da violação de direitos humanos, no planejamento, implantação e operação de barragens e projetos de mineração.
2. Continuidade das pesquisas sobre Cidade e Planejamento: Modelos, Práticas e Conflitos Sociais, cujos resultados cujos têm contribuído para o avanço do conhecimento nesta área e



para o debate público sobre políticas e planejamento urbano;

3. Continuidade e ampliação as atividades de extensão, particularmente de cursos de formação de integrantes de organizações da sociedade civil para participarem de maneira qualificada na elaboração e aperfeiçoamento de políticas públicas, mais especificamente de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e regional;
4. Continuidade e ampliação as atividades de consultoria técnica a movimentos populares, organizações da sociedade civil e organizações governamentais;
5. Manutenção e ampliação da Brasiliana Digital, incorporando a Coleção Documentos Brasileiros a seu acervo de autores, coleções e obras clássicas do pensamento social brasileiro, contribuindo para a preservação do patrimônio cultural-editorial brasileiro;
6. Recuperação das instalações e equipamentos do ETTERN, degradados desde o abandono de sua sede, em razão do incêndio de 3 de outubro de 2016 do Prédio da Reitoria;
7. Manutenção e ampliação do intercâmbio acadêmico-científico, contribuindo para maior internacionalização do ETTERN e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional.

3.6 Metodologia

Trata-se da condução do PROJETO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, INTERCÂMBIO ACADÊMICO E PRESERVAÇÃO DE ACERVO CULTURAL – LABORATÓRIO ESTADO, TRABALHO, TERRITÓRIO E NATUREZA. Para chegar ao fim do que está sendo proposto, o atendimento das metas previstas ao longo do projeto inclui a execução das metas e etapas em três grupos: Licitação (L), Contratação (C) e, Execução (E)"

4. EQUIPE

- ❖ Luis Régis Coli Silva Junior – Coordenador, Professor Adjunto 2, IPPUR/UFRJ
- ❖ Carlos Bernardo Vainer – Professor Emérito, Pesquisador Sênior 1A CNPQ, IPPUR/UFRJ
- ❖ Fabricio Leal Oliveira - Professor Associado 2, IPPUR/UFRJ
- ❖ Giselle Megumi Martino Tanaka - Professora Adjunta 2, IPPUR/UFRJ
- ❖ Renato Emerson Nascimento dos Santos - Professor Adjunto 2, IPPUR/UFRJ
- ❖ 1 doutorando (a selecionar) – Assistente de pesquisa, ETTERN/IPPUR/UFRJ
- ❖ 3 mestrandos (a selecionar) – Auxiliar de pesquisa, ETTERN/IPPUR/UFRJ
- ❖ 1 pesquisador doutor (a selecionar)

A equipe contará também com graduandos em iniciação científica.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

24 meses



PLANO DE METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

1. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início: (mês/ano)	Término: (mês/ano)
PROJETO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, INTERCÂMBIO ACADÊMICO E PRESERVAÇÃO DE ACERVO CULTURAL – LABORATÓRIO ESTADO, TRABALHO, TERRITÓRIO E NATUREZA	Outubro/2024	Setembro/2026

1.1 Das Metas a serem atingidas

Meta I – Brasiliana Digital

Esta Meta 1 dará continuidade à Brasiliana Digital, em conformidade com os Objetivos Específicos enunciados nos itens 3.1, 3.2 e 3.3. Sua execução dar-se-á mediante as etapas seguintes.

Etapa 1 - Editoração

Pesquisa em bibliotecas das obras da Coleção Documentos Brasileiros, escolha e provisão dos textos. Coordenação do processo editorial e do processo técnico de editoração, revisão e alimentação do site. Relacionamento com usuários do site.

Etapa 2 – Atualização, manutenção e hospedagem do site Brasiliana Digital

Upgrade do site da Brasiliana Digital (brasilianadigital.com.br), cujo software, elaborado em 2009, necessita de atualização para incorporar novos recursos tecnológicos que o tornem mais amigável para os usuários, contemplando: atualização geral do chassi de gestão das obras; linguagem de programação e banco de dados; atualização gráfica do site para o padrão de resolução de telas atuais.

Por sua complexidade e dimensão, o site exige uma hospedagem especial e manutenção permanente, para evitar ataques e atender demandas de usuários que exijam ajustes técnicos

Etapa 3 - Digitalização das obras selecionadas

A digitalização constitui o processo técnico de produção de arquivos de imagem das páginas de cada obra e sua posterior transcrição para arquivo texto com o uso de OCR (Optical Character Recognition). Em virtude de que a maioria das obras foi publicada há muitos anos, o processo de digitalização existe grande qualidade técnica. Esta atividade poderá incluir também o transporte de obras para a empresa de digitalização e/ou o transporte de equipamento de digitalização para bibliotecas que não autorizam a saída de obras raras.

Etapa 4 - Correção OCR

Os arquivos transcritos para arquivos-texto devem ser corrigidos, pois muitas vezes o OCR comete erros na transcrição.

Etapa 5 - Revisão e adaptação dos textos

As obras são antigas e foram publicadas, conforme o caso, em conformidade com regras estabelecidos nos acordos ortográficos de 1931 e 1943. Ademais, não raro os textos originais apresentam erros de editoração e de revisão. A revisão corrigirá estes eventuais erros e atualizará a ortografia em conformidade com o Acordo Ortográfico de 1990, obrigatório a partir de 2016.

Etapa 6 - Liberação dos direitos autorais

A disponibilização da Coleção Documentos Brasileiros foi autorizada pelo Grupo Editorial Record, que detém atualmente o selo da Livraria José Olympio Editora. Há, porém obras



cujos autores ou seus herdeiros detêm direitos autorais, fazendo-se necessário o “Clearing” destes direitos.

Meta II - Ensino, Pesquisa, Extensão e Intercâmbio

Esta Meta 2 concretiza a apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão do ETTERN – Laboratório Estado, Trabalho, Território e Natureza, em conformidade com os Objetivos Específicos enunciados nos itens 3.4 a 3.11. Sua execução dar-se-á mediante as etapas seguintes.

Etapa 1 – Atualização, manutenção e alimentação do site do ETTERN/IPPUR/UFRJ (<https://www.ettternippur.net/>)

O site constitui um espaço de referência, contendo informações sobre as Linhas de Pesquisa do ETTERN e os núcleos que o compõe, publicações, cursos e disciplinas ministradas, últimos eventos realizados. Faz-se necessário realizar uma atualização para ampliar a difusão em meio digital dos livros e artigos publicados, bem como eventos realizados, integrando o site a outras redes de divulgação utilizadas pelo ETTERN.

Etapa 2 – Recuperação e renovação do equipamento da sede do ETTERN/IPPUR/UFRJ. A sala do ETTERN está situada na sede do IPPUR, localizada no 5º andar do Edifício Jorge Machado Moreira (Prédio da Reitoria), que esteve interditada desde o incêndio de 3 de outubro de 2016. Somente no início de 2024 foi reaberto o acesso e autorizada a reocupação, o que exige renovação de quase todo material permanente, grande parte do qual degradado pelo abandono e inapto ao uso.

Etapa 3 – Promoção de cursos de extensão para formar integrantes de organizações da sociedade civil como cidadãos aptos a participarem de maneira qualificada na esfera pública, colaborando na elaboração e aperfeiçoamento de políticas públicas, particularmente planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e regional. Em continuidade a iniciativas já conduzidas anteriormente através do NEPLAC/ETTERN, serão oferecidas três edições de cursos de extensão, um dos quais online, voltado também para organizações de outros estados brasileiros. Serão oferecidas duas oficinas com entidades do Rio de Janeiro sobre planejamento conflitual.

Etapa 4 – Realização de eventos científicos - VI Encontro Internacional de Experiências de Planejamento em Contexto de Conflitos Sociais e Encontro da Rede de Pesquisadores vinculados ao ETTERN.

A fim estreitar a cooperação e dar continuidade às redes de intercâmbio lideradas pelo ETTERN, os dois encontros deverão ser realizados em sequência, na mesma semana, para potencializar a vinda de integrantes das redes e palestrantes em âmbito nacional e internacional (<https://www.ettternippur.net/apresentação-encontro>)

Etapa 5 – Publicação resultados de pesquisa e de eventos científicos em formato impresso e digital.

Publicação de dois livros da Coleção ETTERN: a) um livro coletânea com a compilação de trabalhos de referência do Prof. Emérito Carlos Vainer, com objetivo de disseminação de sua obra, tornando-a mais acessível; b) um livro com trabalhos apresentados nos encontros científicos, com relatos de experiências e resultados inéditos de pesquisas.

Etapa 6 – Participação de integrantes do ETTERN em eventos e reuniões de fortalecimento de redes nacionais e internacionais de intercâmbio.

Participação de dois representantes do ETTERN no encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR), a realizar-se em Curitiba, Paraná, em março de 2024, com a apresentação de trabalhos em Sessões Temáticas e organização de Sessão Livre. Participação de representante do ETTERN em reunião de pesquisa de rede internacional em Los Angeles, Estados Unidos, com vistas à internacionalização e difusão da produção acadêmica.



Meta III - Despesas Operacionais e Administrativas (DOA):

Gastos com despesas operacionais do projeto pela Fundação COPPETEC são de 10% (dez por cento) do valor total do convênio, lançados na rubrica custeio (Código: 33.90.39.79 – Despesas Administrativas), totalizando R\$ 110.000,00.

CRONOGRAMA FÍSICO

Me ta	Etap a	Especificação	Valor (R\$)	Início	Términ o
1			719.600,00	Out/24	Set/26
	1.1	Serviços de Terceiros PJ - Editoração	330.000,00	Out/24	Set/26
		Bolsas	116.000,00		
	1.2	Despesas Gerais - manutenção site	35.000,00	Out/24	Set/26
	1.3	Despesas Gerais - digitalização	35.800,00	Out/24	Set/26
	1.4	Despesas Gerais - transcrição	44.800,00	Out/24	Set/26
	1.5	Despesas Gerais - revisão texto	144.000,00	Out/24	Set/26
	1.6	Despesas Gerais - advocacia	14.000,00	Out/24	Set/26
2			270.400,00		
	2.1	Bolsas	23.100,00	Out/24	Set/26
	2.2	Adequação laboratorial	40.000,00	Out/24	Set/26
		Bolsas	31.500,00		
		Equipamento/Material Permanente	30.000,00		
	2.3	Despesas Gerais - alimentação	5.320,00	Out/24	Set/26
		Bolsas	4.200,00		
	2.4	Serviços de Terceiros PJ	18.000,00	Out/24	Set/26
		Despesas Gerais - Interprete	18.000,00		
		Passagens no país	5.660,00		
		Passagens no exterior	32.100,00		
		Diárias no país	7.500,00		
	2.5	Edição e publicação de 2 livros	31.000,00	Out/24	Set/26
	2.6	Passagens no país	3.200,00	Out/24	Set/26
		Passagens no exterior	8.000,00		
		Diárias no país	3.200,00		
		Diárias no exterior	9.620,00		
3	3.1	Despesas Operacionais e Administrativas	110.000,00	Out/24	Set/26
			1.100.000, 00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR

PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO POR RUBRICA		
Serviços de Terceiros - PJ	33903999	R\$715.920,00
Bolsas	33901801	R\$120.800,00
Bolsas pesquisador	33902000	R\$54.000,00
Passagens no país	33903301	R\$8.860,00
Passagens no exterior	33903302	R\$40.100,00
Diárias no país	33903602	R\$10.700,00
Diárias no exterior	33903603	R\$9.620,00
Equipamento/Mat. Permanente	44905200	R\$30.000,00
Despesas Operacionais e Administrativas	33903979	R\$110.000,00
TOTAL		R\$ 1.100.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR

ETAPA - ITEM/RUBRICA	DESCRIÇÃO	VALOR	
META I			
ETAPA I.1		R\$	446.000,00
Serviços de Terceiros - PJ	Contratação de serviços de editoração	R\$	330.000,00
Bolsa de pesquisa	Bolsista de doutorado - 6 meses(1)	R\$	18.600,00
Bolsa de pesquisa	Bolsista de mestrado - 16 meses(2)	R\$	33.600,00
Bolsa de pesquisa	Bolsista de iniciação científica - 14 meses(3)	R\$	9.800,00
Bolsa de pesquisa	Pesquisador doutor (9 meses)(4)	R\$	54.000,00
ETAPA I.2		R\$	35.000,00
Serviços de Terceiros - PJ	Contratação de serviço de atualização, manutenção e hospedagem do site Brasileira Digital	R\$	35.000,00
ETAPA I.3		R\$	35.800,00
Serviços de Terceiros - PJ	Contratação de serviços de digitalização das obras - 16.000 páginas	R\$	35.800,00
ETAPA I.4		R\$	44.800,00
Serviços de Terceiros - PJ	Contratação de serviços de transcrição 16.000 páginas de arquivos imagem para texto	R\$	44.800,00
ETAPA I.5		R\$	144.000,00
Serviços de Terceiros - PJ	Contratação de serviços de revisão de texto - 16.000 páginas	R\$	144.000,00
ETAPA I.6		R\$	14.000,00
Serviços de Terceiros – PJ	Contratação de serviços de “clearing” de direitos autorais	R\$	14.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR

TOTAL META I		R\$	719.600,00
META II			
ETAPA II.1		R\$	23.100,00
Bolsa	Bolsista de mestrado - 6 meses	R\$	12.600,00
Bolsa	Bolsista de Iniciação Científica - 15 meses (3)	R\$	10.500,00
ETAPA II.2		R\$	101.500,00
Equipamento/material permanente	Impressora multifuncional laser	R\$	2.000,00
Equipamento/material permanente	Tablet 512GB	R\$	5.000,00
Equipamento/material permanente	Mesa de reunião de 8 lugares	R\$	2.000,00
Equipamento/material permanente	3 notebooks	R\$	15.000,00
Equipamento /material permanente	4 deskstops	R\$	6.000,00
Bolsa	Bolsista de mestrado - 15 meses (2)	R\$	31.500,00
Serviços de Terceiros – PJ	Contratação de serviços de recuperação do piso, pintura, recuperação da rede elétrica	R\$	40.000,00
ETAPA II.3		R\$	9.520,00
Serviços de Terceiro - PJ	Alimentação dos 120 participantes nos cursos presenciais	R\$	4.020,00
Serviços de Terceiro - PJ	Serviços gráficos (impressão de material didático dos cursos) - 1 fascículo	R\$	1.300,00
Bolsas	Bolsistas de iniciação científica - 3 bolsistas x 2 mês (3)	R\$	4.200,00
ETAPA II.4		R\$	81.260,00
Serviços de Terceiro - PJ	Coffee Break e confraternização - evento científico (4)	R\$	10.000,00
Serviços de Terceiro - PJ	Interpretes português – inglês	R\$	18.000,00
Serviços de Terceiro - PJ	Hospedagem - 5 dias x 5 convidados (5)	R\$	8.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR

Diárias nacionais	Diárias colaboradores eventuais convidados - 5 dias x 5 convidados	R\$	7.500,00
Passagem Nacional	Rio-Fortaleza-Rio	R\$	2.460,00
Passagem Nacional	Rio-Curitiba-Rio - 2 passagens	R\$	3.200,00
Passagens Internacionais	3 passagens ida e volta com destino ao Rio de Janeiro da Cidade do Cabo, Tel Aviv e Buenos Aires	R\$	24.100,00
Passagens Internacionais	1 passagem ida e volta Rio de Janeiro – Los Angeles	R\$	8.000,00
ETAPA II.5		R\$	31.000,00
Serviços de Terceiro - PJ	Edição e publicação de 2 livros	R\$	31.000,00
ETAPA II.6		R\$	24.020,00
Diárias Nacionais	Participação colaboradores eventuais convidados em encontro da ANPUR, Curitiba - 5 dias x 2 pessoa (5)	R\$	3.200,00
Diárias Internacionais	Participação colaboradores eventuais convidados em encontro de rede internacional - Los Angeles - 5 dias x 1 pessoa (6)	R\$	9.620,00
Passagens Nacionais	2 passagens Rio de Janeiro-Curitiba-Rio de Janeiro	R\$	3.200,00
Passagens Internacionais	1 passagem Rio de Janeiro–Los Angeles-Rio de Janeiro	R\$	8.000,00
TOTAL META II		R\$	270.400,00
DOA	Despesas Operacionais administrativas	R\$	110.000,00
TOTAL META III		R\$	110.000,00
TOTAL GERAL		R\$	1.100.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR

(1) Bolsa de doutorado – R\$ 3.100,00 (2) Bolsa de mestrado – R\$ 2.100,00 (3) Bolsa de I.C – R\$ 700,00
(4) Bolsa DTI – R\$ 6.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Fase	Fonte de Recursos / Apoio	Detalhamento / Status	Valor (R\$)	Início	Término
	Tarciso Motta	Emenda Parlamentar Individual 44830018 de 2024	500.000,00	Outubro/2024	Setembro/2026
	Chico Alencar	Emenda Parlamentar Individual 14680003 de 2024	600.000,00	Outubro/2024	Setembro/2026
Total de Recursos Captados			1.100.000,00		

Meta	Etapa	2024	2025	2026
1	1.1.	R\$ 309.600,00	R\$ 136.400,00	
	1.2.	R\$ 35.000,00		
	1.3.	R\$ 35.800,00		
	1.4.	R\$ 44.800,00		
	1.5.	R\$ 90.000,00	R\$ 54.000,00	
	1.6.	R\$ 11.000,00	R\$ 3.000,00	
2	2.1.	R\$ 21.000,00	R\$ 2.100,00	
	2.2.	R\$ 88.900,00	R\$ 12.600,00	
	2.3.	R\$ 9.520,00		
	2.4.	R\$ 73.260,00	R\$ 8.000,00	
	2.5.		R\$ 31.000,00	
	2.6.	R\$ 6.400,00	R\$ 17.620,00	
--	DOA	R\$ 110.000,00		
Total por Ano		R\$ 835.280,00	R\$ 264.720,00	
Total Acumulado (2024 + 2025 + 2026)			R\$ 1.100.000,00	

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2024.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional – IPPUR

PROF. LUIS RÉGIS COLI SILVA JUNIOR.
Coordenador do Projeto

Glaydston Mattos Ribeiro
Diretor Executivo
Fundação Coppetec