



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Decania do Centro de Ciências da Saúde
Direção do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva
Área de Políticas e Planejamento em Saúde

PLANO DE TRABALHO

1) Apresentação:

Este plano de trabalho apresenta o detalhamento do projeto, a ser celebrado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Ministério da Saúde e a Fundação COPPETEC, como interveniente.

2) Objeto:

Projeto intitulado **"Empresariamento na Formação e Contratação da Força de Trabalho em Saúde: Dimensionamento, repercussões sobre o SUS e perfis socioeconômico e institucional de profissionais do setor"**. São três as metas do Projeto, a saber:

- Meta 1: Desenvolver uma matriz de indicadores de monitoramento da formação e contratação da FTS no Brasil
- Meta 2: Mapear, caracterizar e dimensionar os principais grupos econômicos e organizações envolvidos com a formação e contratação da FTS
- Meta 3: Identificar e caracterizar os perfis e posicionamentos éticos-políticos de profissionais de saúde

A Meta 1 será desenvolvida ao longo dos 36 meses de execução do Projeto e compreende as ações de planejamento geral e desenvolvimento das ações específicas de pesquisa que compreendem: Estado da arte sobre a formação e contratação da FTS no Brasil, reunindo evidências e indicando as fronteiras do conhecimento no campo; Produção de evidências, séries MODELO temporais de Indicadores sobre a formação e a contratação da FTS, visando subsidiar as análises e políticas do MS no campo da Gestão do Trabalho e da Formação em Saúde; Desenvolvimento de instrumento de sistematização integração, apresentação de dados sobre a FTS no Brasil; Internalização do conhecimento e dos instrumentos desenvolvidos pela SGTES/ MS; Cooperação técnico-científica e capacitação institucional e Ampla disseminação dos resultados em diferentes formatos e para diferentes públicos (gestores, comunidade científica, profissionais de saúde e grande público).

A Meta 2 se iniciará em novembro de 2024 e se estenderá até outubro de 2026 e será composta pelas pesquisas que visam estabelecer um Panorama contemporâneo abrangente sobre os principais grupos econômicos, organizações e instituições públicas e privadas envolvidas na formação e contratação da FTS, incluindo suas dimensões e abrangência, estratégias, processos judiciais trabalhistas, agendas e relações com as políticas públicas e o poder público.

Por fim, a Meta 3 se desenvolverá no mesmo período da Meta 2, novembro de 2024 e outubro de 2026 e terá como ação central o desenvolvimento de um estudo identificando e classificando perfis e posicionamentos éticos-políticos de profissionais de saúde.

3) Período de execução:

A partir da data de assinatura do contrato até 31/10/2026.

4) Valor global do projeto:

R\$ 1.891.120,00 (por extenso um milhão oitocentos e noventa e um mil cento e vinte reais)

5) Metas e etapas a serem atingidas:

O presente contrato constitui-se de 3 (três) Metas, cada uma com uma etapa composta por atividades e produtos no mesmo formato cadastrado no Transferegov como Programa: 00030420230103 - Empresariamento na Formação e Contratação da Força de Trabalho em Saúde - UFRJ, Código de Ação: 00030420230103-002020 e Número do TED: 954369:

Meta 1	Desenvolver uma matriz de indicadores de monitoramento da formação e contratação da FTS no Brasil	Parâmetro/Indicador de Aferição
	1.1. Revisão bibliográfica sobre aspectos-chave da formação e contratação da FTS em Saúde no Brasil e no mundo. 1.2. Construção de matriz de	1.1.1. Estudo bibliográfico: contratação/ formação da FTS 1.1.2 Capítulo no Livro associado ao produto 1.3.5 1.2.1 Reunião presencial de planejamento e execução Meta 1. 1.2.2 Workshop com especialistas em formação e contratação da FTS para delinear a matriz, exploração e validação de fontes de dados 1.2.3. Relatório com planejamento consolidado da Meta 1, incluindo seleção e descrição de fontes de dados e indicadores a serem utilizados na matriz. 1.2.4. Base de dados única sistematizada, integrada e atualizável com informações de diferentes fontes secundárias. 1.2.5 Instrumento de agregação, visualização de dados hospedado em sítio eletrônico 1.3.1. Relatório parcial com apresentação e descrição de gráficos e tabelas extraídas da Matriz de indicadores e síntese dos resultados

Etapa 1	indicadores de acompanhamento da formação e contratação da FTS 1.3. Análise, disseminação e discussão de resultados. 1.4. Cooperação técnica, capacitação e aprimoramento da gestão	1.3.2 Seminário Híbrido para discussão e divulgação de resultados da Meta 1 com SGTES/MS 1.3.3 Publicação de caderno diagramado com linguagem acessível contendo síntese dos resultados e recomendações, em parceria com SGTES/MS 1.3.4 Artigo científico com resultados da Meta 1 em revista do campo da Saúde Coletiva, com participação da SGTES/MS 1.3.5 Publicação de Livro com a SGTES/MS, contendo principais resultados da pesquisa e estudos específicos de pesquisadores do projeto e corpo técnico do órgão 1.4.1 Reuniões periódicas entre pesquisadores e corpo técnico da SGTES/MS para acompanhamento, desenvolvimento e ajustes. 1.4.2 Internalização da matriz de indicadores para sistema/plataforma de interesse da SGTES/MS 1.4.3 Curso de capacitação construído com a SGTES/MS voltado para a aplicação e utilização da matriz de indicadores e discussão dos resultados das Metas 1 e 2
Meta 2	Mapear, caracterizar e dimensionar as principais instituições públicas e privadas envolvidos com a formação e contratação da FTS	Parâmetro/Indicador de Aferição

Etapa 2	2.1. Caracterizar, dimensionar e analisar as principais instituições públicas e privadas envolvidas com a formação e contratação da FTS no Brasil 2.2. Analisar as políticas públicas que impactam as organizações selecionadas e analisar processos judiciais trabalhistas movidos pelos seus trabalhadores 2.3. Disseminação e Discussão dos resultados	2.1.1 Reunião presencial de planejamento do projeto e execução da Meta 2. 2.1.2 Workshop com especialistas para identificação de fontes de dados relacionadas às instituições públicas e privadas mais relevantes para a formação e contratação da FTS no ano de 2023. 2.1.3 Relatório com planejamento consolidado da Meta 2, contendo critérios de inclusão, instituições selecionadas, e informações e dados de interesse da pesquisa. 2.1.4 Dados e informações sistematizadas sobre aspectos econômicos, dimensão, trajetória, organização, estratégias, infraestrutura, recursos humanos e processos judiciais das instituições selecionadas 2.2.1 Análise de políticas públicas que influenciam as organizações e instituições selecionadas 2.2.2 Análise da agenda institucional das organizações e instituições selecionadas 2.2.3 Analisar processos judiciais trabalhistas dos trabalhadores contratados pelas organizações selecionadas que operam em distintos modelos de gestão 2.3.1 Seminário Híbrido para apresentação e discussão dos resultados da Meta 2 2.3.2 Artigo científico baseado nos resultados da Meta 2 2.3.3 Publicação de três capítulos no Livro previsto no Produto 1.3.5
Meta 3	Identificar e caracterizar os perfis socioeconômico e institucional dos profissionais de saúde	Parâmetro/Indicador de Aferição

Etapa 3	3.1. Levantar, categorizar e analisar os perfis socioeconômico e institucional de entidades representativas e profissionais 3.2. Disseminação e Discussão dos Resultados	3.1.1 Reunião presencial de planejamento e execução da Meta 3, incluindo definição das fontes de informações e delineamento da pesquisa de campo 3.1.2 Relatório contendo organização da base documental e análise do discurso das entidades (Conselhos, Associações, Sindicatos) 3.1.3 Roteiros de entrevista semiestruturada, questionários e grupos focais 3.1.4 Pesquisa de campo (entrevistas, questionários e grupos focais) com profissionais. 3.1.5 Banco de dados, relatórios e áudios das entrevistas, questionários e grupos focais 3.2.1 Relatório analisando os perfis socioeconômico e institucional dos profissionais da saúde e posicionamentos de entidades 3.2.2 Seminário Híbrido para apresentação e discussão dos resultados da Meta 3 3.2.3 Artigo científico baseado nos relatórios e resultados da Meta 3
----------------	--	---

6) Plano de aplicação:

Item de despesa – descrição de bens/serviços	Natureza da despesa	Valor total (R\$)
Auxílio Financeiro a Estudantes	3390.18	84.000,00
Remuneração – Auxílio Financeiro a Pesquisadores	3390.20	1.086.000,00
Material de consumo	3390.30	20.000,00

Passagem Nacional para participar de reuniões, congressos ...	3390.33	240.000,00
Passagem Internacional para participar de reuniões, congressos ...	3390.33	20.000,00
Diária para colaborador eventual no país (despesa com alimentação, estadia e locomoção para pesquisa de campo)	3390.36	51.200,00
Diária para colaborador eventual fora do país (despesa com alimentação, estadia e locomoção para pesquisa de campo)	3390.36	50.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	3390.39	171.920,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3390.39	168.000,00
Valor total		1.891.120,00

7) Equipe Executora:

Participantes na execução do Projeto. A equipe executora do projeto será composta por: 03 integrantes da IESC/UFRJ, entre professores, técnicos envolvidos com o projeto.

PARTICIPANTE	SIAPE	CPF	REMUNERAÇÃO
Ligia Bahia	365708	694.334.457-91	R\$ 144.000,00
Artur Monte Cardoso	3062687	763.288.802-00	R\$ 96.000,00
Ronir Raggio Luiz	6360711	839.624.417-00	R\$ 48.000,00

8) Cronograma Físico/Financeiro

META 1	Desenvolver uma matriz de indicadores de monitoramento da formação e contratação da FTS no Brasil	Etapas	Duração	
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término

Etapa 1	1.1. Revisão bibliográfica sobre aspectos-chave da formação e contratação da FTS em Saúde no Brasil e no mundo. 1.2. Construção de matriz de indicadores de acompanhamento da formação e contratação da FTS 1.3. Análise, disseminação e discussão de resultados. 1.4. Cooperação técnica, capacitação e aprimoramento da gestão	R\$ 1.369.500,00	A partir da assinatura do contrato	31/10/2026
	Total da Meta	R\$ 1.369.500,00	A partir da assinatura do contrato	31/10/2026

META 2	Mapear, caracterizar e dimensionar as principais instituições públicas e privadas envolvidos com a formação e contratação da FTS	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
Etapa 2	2.1. Caracterizar, dimensionar e analisar as principais instituições públicas e privadas envolvidas com a formação e contratação da FTS no Brasil 2.2. Analisar as políticas públicas que impactam as organizações selecionadas e analisar processos judiciais trabalhistas movidos pelos seus trabalhadores 2.3. Disseminação e Discussão dos resultados	R\$ 229.790,00	15/12/2024	31/10/2026
	Total da Meta	R\$ 229.790,00	15/12/2024	31/10/2026

META 3	Identificar e caracterizar os perfis socioeconômico e institucional dos profissionais de saúde	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término

Etapa 3	3.1. Levantar, categorizar e analisar os perfis socioeconômico e institucional de entidades representativas e profissionais 3.2. Disseminação e Discussão dos Resultados	R\$ 291.830,00	15/12/2024	31/10/2026
	Total da Meta	R\$ 291.830,00	15/12/2024	31/10/2026

Valor total das metas	R\$ 1.891.120,00
------------------------------	-------------------------

9) Cronograma de desembolso:

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	491.480,00	CONCEDENTE	12/2023	META 1
02	316.800,00	CONCEDENTE	10/2024	TODAS
03	336.875,00	CONCEDENTE	05/2025	TODAS
04	448.965,00	CONCEDENTE	10/2025	TODAS
05	297.000,00	CONCEDENTE	05/2026	TODAS

10) Plano de aplicação detalhado:

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.18	Auxílio Financeiro a Estudante Iniciação Científica	R\$ 84.000,00
2	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o País	R\$ 240.000,00

3	3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o Exterior	R\$ 20.000,00
4	3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	R\$ 171.920,00
5	3390.39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros serviços	R\$ 168.000,00
6	3390.36	Diárias - nacional	R\$ 51.200,00
7	3390.36	Diárias - Internacional	R\$ 50.000,00
8	3390.20	Auxílio a Pesquisadores	R\$ 1.086.000,00
9	3390.30	Material de Consumo	R\$ 20.000,00

Valor global	R\$ 1.891.120,00
--------------	------------------

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.

Ligia Bahia
Coordenador do Projeto

Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti
Diretor
Instituto de Estudos em Saúde Coletiva



Documento assinado eletronicamente por **Ligia Bahia, Professor do Magistério Superior**, em 01/02/2024, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lourdes Tavares Cavalcanti**, **Diretor(a)**, em 01/02/2024, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufrj.br/autentica>, informando o código verificador **3948909** e o código CRC **9BDF21FD**.

Referência: Processo nº 23079.251834/2023-78

SEI nº 3948909

Av. Pedro Calmon, 550 - Prédio da Reitoria - Bairro Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ - CEP: CEP 21941-901 - Telefone: - <http://www.ufrj.br>