



## **PLANO DE TRABALHO**

### **1) Apresentação:**

Trata-se de um projeto de extensão para desenvolver a participação política e controle do poder público através das ferramentas digitais para a promoção da cidadania a partir da juventude. Os participantes do projeto são: a Secretaria de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, representada por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, sob CPF XXX.374.108-XX, como unidade descentralizadora, e do outro lado, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, representada por ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO, sob CPF XXX.401.427-XX, como unidade descentralizada.

### **2) Objeto:**

#### 1. Objetivos geral e específicos

##### 1.1. Objetivo Geral

Fomentar o desenvolvimento do projeto Participação Política e Controle do Poder Público Através das Ferramentas Digitais para a Promoção da Cidadania a Partir da Juventude.

##### 1.2. Objetivos Específicos

Estimular o acesso dos jovens com ferramentas de participação social e controle do Poder Público; Apresentar a Lei de Acesso à Informação e suas potencialidades e utilidades; proporcionar formação multidisciplinar para os estudantes de graduação das instituições de ensino; produzir materiais de divulgação científica para propagar as ações para mais pessoas.

#### 2. Público-Alvo

2.1. Estudantes de graduação e pós-graduação de Instituições Federais de Ensino Superior.

2.2. Jovens que tenham interesse em aprender mais sobre participação e controle social.

#### 3. Ações do Projeto

3.1. Realização de 45 oficinas nas Naves do Conhecimento (equipamento público vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro e que está presente em territórios periféricos da capital fluminense);

3.2 Mesas redondas e seminários, que ocorrem em parceria com pesquisadores e professores de outras universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro;

3.3 Oficinas virtuais, em que iremos explorar as ferramentas de gestão participativa do Estado Brasileiro, como forma de elucidar as discussões trazidas em sala de aula, mas também proporcionar a democratização da informação. Tais oficinas serão ministradas por alunos de pós-graduação, que também atuarão na coordenação executiva do projeto;

3.4 Reuniões devolutivas e de balanço, que envolverão especificamente estes estudantes, que ficarão encarregados de refletir sobre os obstáculos encontrados na utilização das ferramentas digitais de participação política e acesso à Justiça, propondo formas de aprimorar estes sistemas.

## 4. Metas e etapas

4.1. Meta 1. Planejamento do Projeto de Participação Política e Controle do Poder Público Através das Ferramentas Digitais para a Promoção da Cidadania a Partir da Juventude.

Etapa 1.1 Contratação de docente para concessão de bolsa de coordenação para elaboração do projeto, elaboração de editais de chamada pública para seleção de estudantes extensionistas e pós-graduando.

Etapa 1.2 Contratação de docente para capacitar os extensionistas graduandos, pós-graduandos e pós-graduados para que conduzam palestras nas Naves do Conhecimento apresentando estes conteúdos aos seus usuários.

4.2. Meta 2. Execução do Projeto de Participação Política e Controle do Poder Público Através das Ferramentas Digitais para a Promoção da Cidadania a Partir da Juventude

Etapa 2.1 Contratação de docente para concessão de bolsa de coordenação para realização de reuniões envolvendo a coordenação do projeto e os extensionistas para discussão da bibliografia e do material selecionado, definição dos convidados do seminário e realização dos convites; Produção, juntamente com o doutorando e mestrando, da ementa do curso de especialização com base nos relatórios, dados e seleção de literatura produzidos ao final da oficina.

Etapa 2.2 Seleção de estudante da pós-graduação (doutorando) para concessão de bolsa para orientar a realização das oficinas e produção do material virtual que servirão como material de referência a ser divulgado nas redes sociais e enviado aos alunos inscritos nas oficinas. Organização da gestão das atividades do projeto. Releitura dos relatórios produzidos nas oficinas à luz das questões suscitadas na bibliografia.

Etapa 2.3 Seleção de estudante da pós-graduação para concessão de bolsa para produção de relatório mensal e anual de avaliação das oficinas; Revisão de literatura e produção de fichamentos e resenhas; Realização de 45 oficinas juntamente com os graduandos a serem amplamente divulgadas e reproduzidas nas redes sociais;

Etapa 2.4 Seleção de estudantes para concessão de bolsas para a realização de pesquisas; Elaboração de e-book com o material selecionado; Realização juntamente com os outros extensionistas do mestrado e doutorado das 45 oficinas.

4.3. Meta 3. Conclusão e Avaliação do Projeto de Participação Política e Controle do Poder Público Através das Ferramentas Digitais para a Promoção da Cidadania a Partir da Juventude

Etapa 3.1 Seminário para avaliação do desenvolvimento do projeto e apresentação dos principais resultados.

Etapa 3.2 Contratação de docente para concessão de bolsa de coordenação para conclusão, avaliação e produção de relatórios de resultado do projeto.

## 5. Produtos

5.1. Publicação do projeto atualizado com o cronograma de atividades.

5.2. Realização de 2 (duas) oficinas de capacitação e apresentação de 1 (um) Relatório de Atividades.

5.3. Produção de 4 (quatro) Relatórios de Atividades, semestrais, com as principais ações desenvolvidas. Ementa do curso de especialização.

5.4. Produção de 4 (quatro) Relatórios de conteúdo, incluindo as atividades desenvolvidas.

5.5. Produção de 18 (dezoito) Relatórios Mensais de avaliação das oficinas e 2 (dois) Relatórios Anuais.

5.6. Realização de 45 (quarenta e cinco) oficinas educativas sobre o princípio da transparência, participação popular, democracia e uso das ferramentas digitais de participação política e acesso à justiça. Elaboração de 1 (um) ebook de comprovação dos resultados.

5.7. Evento - Seminário

5.8. Publicação de 1 (um) Relatório Anual com a apresentação dos principais indicadores do projeto desenvolvido.

### 3) Período de execução:

Da data da assinatura até 31/12/2025.

### 4) Valor global do projeto:

R\$ 201.300,00 (duzentos e um mil e trezentos reais).

### 5) Metas e etapas a serem atingidas:

O presente contrato constitui-se de 3 (três) Metas, a saber:

1 - Planejamento do Projeto de Participação Social e Controle do Público Através das Tecnologias Digitais para Promoção da Cidadania e Empoderamento da Juventude.

Ampliar o acesso a direitos e ao controle e participação social. Número de participantes nas oficinas que serão oferecidas ao longo do projeto.

1.1 - Contratação de profissional para concessão de curso de capacitação para elaboração do projeto, elaboração de materiais de chamada pública para seleção de estudantes extensionistas e pós-graduandos.

Publicação do projeto atualizado com o cronograma de atividades.

1.2 - Contratação de profissional para capacitar os extensionistas e pós-graduandos, pós-graduandos e pós-graduandos para que realizem palestras nas escolas do Conhecimento apresentando estes conteúdos aos seus usuários.

Realização de 2 (duas) oficinas de capacitação e apresentação de 1 (um) Relatório de Atividades.

2 - Execução do Projeto de Participação Social e Controle do Público Através das Tecnologias Digitais para Promoção da Cidadania e Empoderamento da Juventude

Ampliar o acesso a direitos e ao controle e participação social. Número de participantes nas oficinas que serão oferecidas ao longo do projeto.

2.1 - Contratação de  
ite para concessão  
lsa de coordenação  
ra realização de  
ões envolvendo a  
enação do projeto e  
xtensionistas para  
são da bibliografia e  
aterial selecionado,  
ção dos convidados  
nínio e realização  
onvites; Produção,  
ntamente com o  
rando e mestrando,  
menta do curso de  
ialização com base  
relatórios, dados e  
ação de literatura  
luzidos ao final da  
oficina.

Produção de 4 (quatro)  
Relatórios de Atividades,  
semestrais, com as  
principais ações  
desenvolvidas. Ementa  
do curso de  
especialização.

a 2.2 - Seleção de  
tudante da pós-  
ação (doutorando)  
concessão de bolsa  
orientar a realização  
cinas e produção do  
aterial virtual que  
ão como material de  
ncia a ser divulgado  
s redes sociais e  
viado aos alunos  
ritos nas oficinas.  
inização da gestão  
tividades do projeto.  
itura dos relatórios  
zidos nas oficinas à  
iz das questões  
adas na bibliografia.

Produção de 4 (quatro)  
Relatórios de conteúdo,  
incluindo as atividades  
desenvolvidas.

a 2.3 - Seleção de  
tudante da pós-  
raduação para  
essão de bolsa para  
dução de relatório  
ensal e anual de  
iação das oficinas;  
são de literatura e  
ção de fichamentos  
nhas; Realização de  
ficinas juntamente  
os graduandos a  
rem amplamente  
adas e reproduzidas  
is redes sociais;

Produção de 18 (dezoito)  
Relatórios Mensais de  
avaliação das oficinas e  
2 (dois) Relatórios  
Anuais.

a 2.4 - Seleção de estudantes para concessão de bolsas para realização de pesquisas; ação de e-book com material selecionado; realização juntamente com os outros bolsionistas do mestrado e doutorado das 45 oficinas.

Realização de 45 (quarenta e cinco) oficinas educativas sobre o princípio da transparência, participação popular, democracia e uso das ferramentas digitais de participação política e acesso à justiça. Elaboração de 1 (um) e-book de comprovação dos resultados. (Três estudantes de graduação, por 24 meses)

a 3 - Conclusão e avaliação do Projeto de Participação Política e Controle do Poder Público através das Ferramentas digitais para a Promoção da Cidadania a Partir da Juventude

Ampliar o acesso a direitos e ao controle e participação social. Número de participantes nas oficinas que serão oferecidas ao longo do projeto.

3.1 - Seminário para avaliação do desenvolvimento do projeto e apresentação dos principais resultados

Evento – Seminário

3.2 - Contratação de equipe para concessão de bolsa de coordenação de conclusão, avaliação e produção de relatórios de resultado do projeto.

Publicação de 1 (um) Relatório Anual com a apresentação dos principais indicadores do projeto desenvolvido.

Item 4/Etapa 4.1

Despesas Operacionais e Administrativas

Despesas Operacionais e Administrativas da Fundação de Apoio

## 6) Plano de aplicação:

Item de despesa – descrição de bens/serviços	Natureza da despesa	Valor total (R\$)
Custeio - Concessão de bolsa para discentes	33.90.18.01	R\$ 50.400,00
Concessão de bolsa para discentes (pós-graduação - doutorado)	33.90.18.01	R\$ 48.000,00

Concessão de bolsa para discentes (pós-graduação - mestrado)	33.90.18.01	R\$ 33.600,00
Concessão de bolsa coordenação	33.90.20.01	R\$ 48.000,00
Contratação de serviços de pessoa física	33.90.36.00	R\$ 3.000,00
Custos Indiretos (Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA), aluguéis, manutenção e limpeza de imóveis, fornecimento de energia elétrica e de água; e serviços de comunicação de dados e de telefonia, taxa de administração e consultoria técnica, contábil e jurídica conforme previsto no artigo 2º; e limite de vinte por cento do valor global pactuado conforme artigo 8º do Decreto 10.426, de 2020)	3390.39.79	R\$ 18.300,00
<b>Valor total</b>		<b>R\$ 201.300,00</b>

### 7) Equipe Executora:

Participantes na execução do Projeto.

A equipe executora do projeto será composta por: XX integrantes da XX/UFRJ, entre professores, técnicos envolvidos com o projeto.

CIPANTE	SIAPE	CPF	REMUNERAÇÃO
a Goulart da Silva		111.368.937-41	R\$ 48.000,00
res Ravache Alves de o		115.328.037-02	R\$ 48.000,00
ia Chaves Lima		130.510.997-08	R\$ 33.600,00
Leal Barbas		171.665.647-84	R\$ 16.800,00
a Alegria Meniuk		178.469.807-50	R\$ 16.800,00
Mendonça Pinto es de Paiva		115.685.964-64	R\$ 16.800,00

### 8) Cronograma Físico/Financeiro

1	Planejamento do Projeto de Participação Política e Controle do Poder Público Através das Ferramentas Digitais para a Promoção da Cidadania a Partir da Juventude	Etapas	Duração	
	Especificação	R\$	Início	Término
	Contratação de docente para concessão de bolsa de coordenação para elaboração do projeto e cronograma de atividades.	R\$ 2.000,00	Data da assinatura	31/01/2024
	Contratação de docente para capacitar os extensionistas graduandos, pós-graduandos e pós-graduados para que conduzam palestras nas Naves do Conhecimento apresentando estes conteúdos aos seus usuários	R\$ 2.000,00	Data da assinatura	28/02/2024
	Total da Meta	R\$ 4.000,00		

2	Execução do Projeto de Participação Política e Controle do Poder Público Através das Ferramentas Digitais para a Promoção da Cidadania a Partir da Juventude	Etapas	Duração	
	Especificação	R\$	Início	Término

Contratação de docente para concessão de bolsa de coordenação para realização de reuniões envolvendo a coordenação do projeto e os extensionistas para discussão da bibliografia e do material selecionado, definição dos convidados do seminário e realização dos convites; Produção, juntamente com o doutorando e mestrando, da ementa do curso de especialização com base nos relatórios, dados e seleção de literatura produzidos ao final da oficina

R\$ 42.000,00  
(21xR\$ 2.000,00)

01/03/2024

30/11/2025

Seleção de estudante da pós-graduação (doutorando) para concessão de bolsa para orientar a realização das oficinas e produção do material virtual que servirão como material de referência a ser divulgado nas redes sociais e enviado aos alunos inscritos nas oficinas. Organização da gestão das atividades do projeto. Releitura dos relatórios produzidos nas oficinas à luz das questões suscitadas na bibliografia.

R\$ 48.000,00  
(24xR\$ 2.000,00)

Data da assinatura 31/12/2025

Seleção de estudante da pós graduação para concessão de bolsa para produção de relatório mensal e anual de avaliação das oficinas; Revisão de literatura e produção de fichamentos e resenhas; Realização de 45 oficinas juntamente com os graduandos a serem amplamente divulgadas e reproduzidas nas redes sociais;

R\$ 33.600,00  
(24xR\$ 1.400,00)

Data da assinatura 31/12/2025

	Seleção de estudantes para concessão de bolsas para a realização de pesquisas; Elaboração de ebook com o material selecionado; Realização juntamente com os outros extensionistas do mestrado e doutorado das 45 oficinas.	R\$ 50.400,00 (3x24xR\$ 700,00)	Data da assinatura	31/12/2025
	<b>Total da Meta</b>	<b>R\$ R\$ 174.000,00</b>		

3	Conclusão e Avaliação do Projeto de Participação Política e Controle do Poder Público Através das Ferramentas Digitais para a Promoção da Cidadania a Partir da Juventude.	Etapas	Duração	
	Especificação		Início	Término
	Seminário para avaliação do desenvolvimento do projeto e apresentação dos principais resultados.	R\$ 3.000,00	01/08/2025	31/12/2025
	Contratação de docente para concessão de bolsa de coordenação para conclusão, avaliação e produção de relatórios de resultado do projeto.	R\$ 2.000,00	01/12/2025	31/12/2025
	<b>Total da Meta</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>		
4	Despesas Operacionais e Administrativas	Etapas	Duração	
	Especificação		Início	Término
	Despesas Operacionais e Administrativas	R\$ 18.300,00	Data da assinatura	31/12/2025

**Indiretos (aluguéis, manutenção e limpeza de imóveis, fornecimento de energia elétrica e de água; e serviços de captação de dados e de telefonia, taxa de administração e consultoria técnica, contábil e jurídica, e limite de vinte por cento do valor global pactuado conforme previsto nos artigos 2º e 8º do Decreto 10.426, de 2020): R\$ 18.300,00**

<b>Total das metas</b>	<b>R\$ 201.300,00</b>
------------------------	-----------------------

## 9) Cronograma de desembolso:

Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
R\$ 108.300,00	CONCEDENTE	Janeiro 2024	TODAS
R\$ 93.000,00	CONCEDENTE	Janeiro 2025	TODAS

## 10) Plano de aplicação detalhado:

Descrição de bens/serviços	Natureza da despesa	Valor total (R\$)
Concessão de bolsa para discentes		R\$ 50.400,00
Concessão de bolsa para discentes (pós-graduação - mestrado)		R\$ 48.000,00
Concessão de bolsa para discentes (pós-graduação - doutorado)		R\$ 33.600,00
Concessão de bolsa coordenação		R\$ 48.000,00
Contratação de serviços de pessoa física		R\$ 3.000,00
Despesas Indiretas (Serviços de Apoio Administrativo, Operacional (DOA), alugueis, manutenção e limpeza de imóveis, fornecimento de energia elétrica e de água, serviços de comunicação de dados e de telefonia, serviços de administração e consultoria técnica, contábil e jurídica conforme previsto no artigo 2º; e limite de vinte por cento do valor global pactuado conforme artigo 8º do Decreto nº 10.426, de 2020)	3390.39.79	R\$ 18.300,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 201.300,00</b>

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2024.

MAYRA GOULART DA SILVA  
Coordenador do Projeto

Nome completo e assinatura

Diretor

Nome da Unidade



Documento assinado eletronicamente por **Mayra Goulart Da Silva, Professor do Magistério Superior**, em 19/01/2024, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Jose de Santoro Moreira, Diretor(a)**, em 06/02/2024, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Kátia Alves Fukushima, Chefe**, em 17/10/2024, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufjf.br/autentica>, informando o código verificador **3914401** e o código CRC **59E82A6F**.

Referência: Processo nº 23079.255381/2023-59

SEI nº 3914401

Av. Pedro Calmon, 550 - Prédio da Reitoria - Bairro Cidade Universitária

Rio de Janeiro - RJ - CEP: CEP 21941-901 - Telefone: - <http://www.ufjf.br>