



Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 06/24

1) Projeto intitulado "Subsídios e Direcionamento para as Ações da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais".

2) Período de Execução com Prorrogação

06/02/2024 até 30/06/2025

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação

A prorrogação é necessária pois o Produto Final 04 está programado para ser entregue em dezembro de 2024, como já mencionado, mês em que o projeto será concluído. Isso deixa um intervalo limitado para que o Ministério faça suas análises e solicite eventuais correções. Dada a complexidade do Produto Final 4 e sua relevância para a formulação de políticas públicas, é essencial que haja tempo suficiente para um processo de revisão. A prorrogação do prazo permitirá que a equipe técnica do MMA faça uma avaliação do conteúdo e tenha a possibilidade de solicitar ajustes que aprimorem a aplicabilidade dos resultados.

A extensão do prazo viabiliza que a equipe da UFRJ responda adequadamente às demandas. Além disso, a prorrogação possibilitará a divulgação dos resultados, com participação da equipe da pesquisa em seminários e workshops definidos pelo MMA e o desenvolvimento de atividades que resultarão em publicações acadêmicas que ajudem na divulgação do estudo.

A prorrogação não implicará em custos adicionais ao Projeto.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

META 1	Apresentar documento contendo o Plano de trabalho detalhado	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Apresentar documento contendo o Plano de trabalho detalhado	100.00,00	06/02/2024	30/06/2025	100%
	Total da Meta	R\$ 100.000,00			

META 2	Apresentar o relatório com o andamento das pesquisas com avanços nas ações empreendidas	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Apresentar o relatório com o andamento das pesquisas com avanços nas ações empreendidas	125.000,00	06/02/2024	30/06/2025	100%
	Total da Meta	R\$ 125.000,00			

META 3	Apresentar documento contendo o Plano de trabalho detalhado	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
3.1	Apresentar documento contendo o Plano de trabalho detalhado	125.000,00	06/02/2024	30/06/2025	100%
	Total da Meta	R\$ 125.000,00			



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

META 4	Consolidação dos resultados da Pesquisa através da elaboração de Relatório Final	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
4.1	Consolidação dos resultados da Pesquisa através da elaboração de Relatório Final	150.000,00	06/02/2024	30/06/2025	60%
Total da Meta		R\$ 150.000,00			

Valor Total das Metas	R\$ 500.000,00
-----------------------	----------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	100.00,00	CONCEDENTE	fevereiro/2024	01
02	125.000,00	CONCEDENTE	abril/2024	02
03	125.000,00	CONCEDENTE	agosto/2024	03
04	150.000,00	CONCEDENTE	dezembro/024	04

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Global (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de Ensino no País	79.992,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Auxílio a pesquisador	321.600,00
5	3390.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o país	18.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

9	3390.39.79	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	75.000,00
10	33903980	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Hospedagens	5.408,00
Valor Global			500.000,00

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	
Número do TED ou Emenda	95669 – Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
Processo UFRJ	23079.259539/2023-60
Instituição de Vínculo UFRJ	Instituto de Economia
Coordenação do Projeto	Carlos Eduardo Young
E-mail	carloseduardoyoung@gmail.com

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024.

Carlos Eduardo Young
Coordenador do projeto