



Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 02/22

1) Projeto intitulado " Adequação dos Laboratórios de Pesquisa do Novo Prédio do ICB".

2) Período de Execução com Prorrogação

04/01/2022 até 31/07/2023

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação

Este projeto objetiva realizar adequações nos laboratórios de experimentação animal e de pesquisa do novo prédio do Instituto de Ciências Biomédicas. Em função de atrasos na contratação e execução de serviços necessitamos prorrogar sua vigência. Cabe ressaltar que a aplicação destes recursos atende a um número expressivo de pesquisadores (cerca de 500 pessoas) compostos por alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos no desenvolvimento de suas pesquisas. As adequações causarão impactos muito positivos nos projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas e permitirão a ocupação e utilização dos espaços, que neste momento, por não estarem adequados ao uso, não permitem a realização das pesquisas. Prevemos que com esta prorrogação poderemos finalizar a aplicação dos recursos e finalizar as adequações do 3º andar e iniciar a ocupação do 2º andar.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 784.640,05 (setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais e cinco centavos)

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Adequação dos Laboratórios de Pesquisa do Novo Prédio do ICB (pavilhão 1, 2 e 3)	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapas	Especificação	R\$			
1.1	Planejamento, Mobilização, Execução e Serviços complementares	706.176,05	04/01/2022	31/07/2023	16%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

	Total da Meta	R\$ 706.176,05			
META 2	Despesa Administrativa Operacional	Etapas	Duração		
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	78.464,00	04/01/2022	31/07/2023	16%
	Total da Meta	R\$ 78.464,00			

Valor Total das Metas	R\$ 784.640,05
------------------------------	-----------------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	784.640,05	CONCEDENTE	janeiro/2022	TODAS

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.30.24	Material de Consumo Para manutenção de bens imóveis	195.000,00
2	3390.30.26	Material de Consumo Elétrico e eletrônico	175.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

3	3390.39.16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de bens imóveis	336.176,05
4	3390.39.79	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	78.464,00
Valor Global			R\$ 784.640,05

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;
3. Trata-se de Dotação Orçamentária da UFRJ, não sendo necessária a anuência de financiador;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Dotação Orçamentária da UFRJ
Número do TED ou Emenda	**
Processo SEI UFRJ	23079.236397/2021-09
Instituição de Vínculo UFRJ	INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Coordenação do Projeto	Jose Garcia Abreu
E-mail	garciajr@icb.ufrj.br

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2022.


Prof. José Garcia Abreu
Diretor
Inst. de Ciências Biomédicas
UFRJ SIAPE: 021.25185


Prof. Marcos Farina de Souza
Inst. de Ciências Biomédicas
Subst. Eventual do Diretor
UFRJ SIAPE: 7360590