

Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 26/21

1) Projeto intitulado “Energia segura e modernização de laboratórios para o combate à covid-19 e outras doenças infecciosas”.

2) Período de Execução com Prorrogação

06/12/2021 até 31/12/2023.

3) Motivação da Prorrogação

O principal objetivo para a prorrogação é garantir a contratação e execução do projeto.

O serviço de adequação dos laboratórios não pôde ser iniciado dentro dos prazos informados, parte devido a liberação do recurso que ocorreu no final de fev/22 e a identificação da necessidade de ajustes nos serviços para garantir o bom funcionamento do laboratório.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Adequação dos laboratórios E-011, E-014, E-015	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Remoção de forro, pintura, instalações elétricas, limpeza e remoção de entulho	100.000,00	06/12/2021	31/12/2023	0%
1.2	Despesas operacionais e administrativas incorridas na execução do projeto (DOA)	75.000,00	06/12/2021	31/12/2023	10%
	Total da Meta	R\$ 175.000,00			

META 2	Instalação de automação elétrica para os laboratórios do IMPG	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Eletrocalha, Cabeamento, Disjuntores e quadros, Limpeza e remoção de entulho	575.000,00	06/12/2021	31/12/2023	0%
	Total da Meta	R\$ 575.000,00			

Valor Total das Metas	R\$ 750.000,00
------------------------------	-----------------------

6) Cronograma de Desembolso

PARCELA	VALOR (R\$)	LIBERAÇÃO	MÊS LIBERAÇÃO	ASSOCIADA A META
01	750.000,00	CONCEDENTE	02/2022	TODAS

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Informar o valor exato a ser incluído ou excluído, precedidos dos sinais (+) ou (-) conforme for o caso;

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.39.16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de bens imóveis	303.750,00
2	3390.30.24	Material de Consumo Para manutenção de bens imóveis	33.750,00
3	3390.30.26	Material de Consumo Elétrico e eletrônico	337.500,00
4	3390.39.79	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	75.000,00
Valor Global			R\$ 750.000,00

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda parlamentar
Número do TED ou Emenda	nº 27760013

Processo UFRJ	23079.231940/2021-73
Instituição de Vínculo UFRJ	Instituto de Microbiologia Paulo de Góes
Coordenação do Projeto	Beatriz Meurer Moreira
E-mail	bmeurer@micro.ufrj.br

Rio de Janeiro, 18 de julho de 2022.

 Beatriz Meurer Moreira Coordenadora do projeto Beatriz Meurer Moreira Diretora Instituto de Microbiologia Paulo de Góes / UFRJ  Registro 0151934 / SIAPE 1253291	 Raquel Regina Bonelli Vice-Diretora do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes Raquel Regina Bonelli Substituta Eventual da Diretora Instituto de Microbiologia Paulo de Góes / UFRJ  Registro 1568654 / SIAPE 1723153
--	---

J