



UFRJ

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

### Solicitação de Prorrogação do Convênio - 47/2022

#### PLANO DE TRABALHO

**1) Projeto intitulado " Direito à água em Duque de Caxias: construindo possibilidades para o acesso universal ao saneamento básico, para recuperação da qualidade ambiental e para o resgate da cidadania "**.

**2) Período de Execução com Prorrogação**

22/12/2022 a 31/12/2024.

**3) Motivação da Prorrogação**

Os recursos da emenda parlamentar entraram na Fundação José Bonifácio somente em 31 de março desse ano (2023). Desde então estamos em fase de organização de documentação para contratação de Organização Social capacitada para Trabalho Técnico-Social e empresa de engenharia/arquitetura para acompanhamento do projeto. Considerando que essa contratação demanda tempo para atender os requisitos da União e o início do projeto depende dessa contratação, estamos solicitando a prorrogação do prazo de execução.

**4) Valor Global do Projeto**

R\$ 697.683,00 (seiscentos e noventa e sete mil e seiscentos e oitenta e três reais).

**5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais**

META 1	Mobilização social e divulgação de tecnologias alternativas de saneamento no território	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapas	Especificação	R\$			



UFRJ

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

1.1	Mobilização de organizações e movimentos sociais do território; curso de formação Injustiças Socioambientais, Saneamento, Bens Comuns e Tecnologias Sociais; Oficina com famílias selecionadas sobre a construção das tecnologias sociais; produção e impressão de publicação didática sobre as tecnologias Sociais; produção de vídeo didático sobre tecnologias Sociais	345.600,00	22/12/2022	31/12/2024	0%
1.2	Despesas operacionais e administrativas - DOA	69.700,00	22/12/2022	31/12/2024	
<b>Total da Meta</b>		R\$ 415.300,00			

META 2	Desenvolvimento de tecnologias alternativas como prática educacional	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Implantação de tecnologias sociais: sistemas de captação de água de chuvas e biodigestores	282.383,00	22/12/2022	31/12/2024	0%
<b>Total da Meta</b>		R\$ 282.383,00			

<b>Valor Total das Metas</b>	<b>R\$ 697.683,00</b>
------------------------------	-----------------------

### 6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	697.683,00	CONCEDENTE	Mar/2023	01 e 02



UFRJ

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

### 7) Plano de Aplicação Detalhado

ITEM	RUBRICA	NATUREZA DE DESPESA	VALOR TOTAL (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de Ensino no País	19.200,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Auxílio a Pesquisador	74.400,00
3	3390.30.24	Material de Consumo Para manutenção de bens imóveis	107.783,00
4	3390.39.05	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais (Contratação de Organização Social Capacitada para Trabalho Técnico-Social e empresa para elaboração do projeto)	327.600,00
5	3390.39.16	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Para manutenção de bens imóveis	99.000,00
6	3390.39.79	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	69.700,00
<b>VALOR GLOBAL</b>			<b>R\$ 697.683,00</b>

### 8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;

### 9) Detalhar, caso o financiador entenda não ser necessária sua anuência no referido ajuste

Trata-se de Emenda Parlamentar, fonte de recurso que dispensa tal anuência.




UFRJ

## UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

### Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número da Emenda	416000
Processo UFRJ	23079.250542/2022-37
Instituição de Vínculo UFRJ	Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
Coordenação do Projeto	Ana Lucia Nogueira de Paiva Britto
E-mail	<a href="mailto:anabrittoster@gmail.com">anabrittoster@gmail.com</a>

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2023.

 <hr/> <p>Ana Lucia Nogueira de Paiva Britto Coordenadora do projeto</p>	 <hr/> <p>Guilherme Carlos Lassance dos Santos Abreu Diretor da Unidade Faculdade de Arquitetura e Urbanismo</p>
--	--