



Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 24/22

1) Projeto intitulado "Qualificação para sustentabilidade: Escola, Universidade e Comunidade de mãos dadas".

2) Período de Execução com Prorrogação

13/09/2022 até 30/08/2025

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação

O projeto teve início com a aquisição dos equipamentos, o que tomou boa parte do ano de 2022. Todo o estágio de mobilização de professores e estudantes para a produção de conhecimento, criação de material de apoio e de divulgação vem ocorrendo desde então. Até o momento já foram realizadas visitas e atividades em uma escola municipal na Ilha do Fundão, em um CIEP em Bangu e na Vila Residencial dos Moradores da Ilha do Fundão. As duas escolas realizaram visitas ao galpão do Instituto de Macromoléculas da UFRJ, onde os estudantes aprenderam na prática sobre a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Aumentamos nossas parcerias com o curso oferecido em conjunto com a “ONG Redes da Maré-EcoClima”, onde os professores e bolsistas ministraram aulas na comunidade, sobre os temas do projeto. Os bolsistas produziram material de divulgação científica e de temas ligados ao projeto, no entanto, muito ainda pode ser feito, como novos jogos, mais vídeos e mais postagens no Instagram. Todos os 10 vídeos propostos foram produzidos e já se encontram no Youtube. Para a melhor experiência com os vídeos estamos preparando “quizzes” para cada um deles, desta forma os professores que os utilizarem terão a possibilidade de testar o conhecimento dos estudantes antes e após o uso desta ferramenta didática. As quatro Oficinas Tecnológicas já ocorreram, mas identificamos um potencial nesta iniciativa, que precisa ser melhor explorada, possivelmente, com versões mais simplificadas que possam ser aplicadas nas escolas de nível médio e ONGs. Neste último ano participamos da “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia” (Territórios da Maré, Manguinhos e Praça Mauá) e do “Bio na Rua” (Parque Madureira) onde desenvolvemos a oficina “O que você pode fazer pelo planeta hoje?”. Gostaríamos ainda de adaptar os vídeos para estes eventos destinados ao público em geral, reduzindo sua duração de forma a ficarem mais condizentes com o curto tempo que cada pessoa permanece nas atividades da oficina. Devemos destacar que em 2023 o projeto compôs, junto com outros projetos, o portfólio da UFRJ para o recebimento do Selo ODS de Educação. Em junho deste ano o projeto também foi aprovado para atuar na formação docente na e com as escolas que integram o projeto Casa Comum/CFP, que leva atividades da UFRJ para diversas escolas públicas do Rio de Janeiro. O prorrogação do prazo será fundamental para a finalização dos produtos e, principalmente, levar todo o material produzido para

outras escolas e, principalmente, termos a possibilidade de estabelecer novas parcerias para a replicabilidade das ações.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Meta 1 - Compra e instalação de material de investimento para a sala do projeto, cursos e oficinas	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Aquisição de ar-condicionado, computadores, impressoras, equipamentos, data show, tablets entre outros	120.000,00	13/09/2022	30/08/2025	90%
	Total da Meta	R\$ 120.000,00			

META 2	Meta 2 - Contratações (bolsistas e serviços) e compras de materiais de custeio	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Execução dos treinamentos, cursos e oficinas	180.000,00	13/09/2022	30/08/2025	90%
	Total da Meta	R\$ 180.000,00			

Valor Total das Metas	R\$ 300.000,00
------------------------------	-----------------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	300.000,00	CONCEDENTE	outubro/2022	TODAS



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de ensino no país	36.800,00
2	3390.30.16	Material de Consumo Expediente	4.026,00
3	3390.30.17	Material de Consumo Processamento de Dados	1.000,00
4	3390.30.24	Material de Consumo Para Manutenção de Bens Imóveis	22.328,58
5	3390.30.28	Material de Consumo De proteção e Segurança	400,00
6	3390.30.42	Material de Consumo Ferramentas	3.145,42
7	3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais	12.300,00
8	3390.39.16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de bens imóveis	21.000,00
9	3390.39.59	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços de áudio, vídeo e foto	45.000,00
10	3390.39.63	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços gráficos e editoriais	7.000,00
11	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	27.000,00
CUSTEIO			180.000,00
12	4490.52.04	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos de Medição e Orientação	8.930,00
13	4490.52.12	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos e Utensílios Domésticos	560,00
14	4490.52.24	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de proteção, Segurança e Socorro	2.800,00
15	4490.52.33	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e fotos	27.120,00
18	4490.52.34	Equipamentos e Material Permanente Máquinas Utensílios e equipamentos diversos	8.500,00

19	4490.52.35	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados	68.490,00
20	4490.52.40	Equipamentos e Material Permanente Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	3.200,00
21	4490.52.48	Equipamentos e Material Permanente Veículos Diversos	400,00
CAPITAL			120.000,00
VALOR GLOBAL			300.000,00

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número do TED ou Emenda	27760002
Natureza Descentralizada	3350.39 e 4490.52
Processo UFRJ	23079.217902/2022-99
Instituição de Vínculo UFRJ	Escola Politécnica
Coordenação do Projeto	Cristina Aparecida Gomes Nassar
E-mail	nassarc@biologia.ufrj.br / cagnassar@gmail.com

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2024.

Cristina Nassar

Cristina Aparecida Gomes Nassar
Coordenadora do projeto



Dra. Cristina A. G. Nassar
Prof. Titular UFRJ
Dept. Botânica - Inst. Biologia
Siape 1125167