



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Solicitação de Prorrogação do Convênio – CE 49/22

Plano de Trabalho Ajustado

1) Projeto intitulado “Conclusão da linha de prototipagem da Plataforma Avançada de Biomoléculas da UFRJ”.

2) Período de Execução com Prorrogação

22/12/2022 até 31/12/2025.

3) Motivação da Prorrogação

A solicitação de alteração da vigência do plano de trabalho ocorre em decorrência do interesse no uso do saldo remanescente para a “Conclusão da Linha de Prototipagem da Plataforma Avançada de Biomoléculas da UFRJ”, conforme o plano de trabalho apostilado.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais).

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	CONCLUSÃO DA LINHA DE PROTOTIPAGEM DA PLATAFORMA AVANÇADA DE BIOMOLÉCULAS DA UFRJ	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
1.1	Aquisição de equipamento/material permanente)	133.000,00	22/12/2022	31/12/2025	92%
1.2	Despesas acessórias	18.050,00	22/12/2022	31/12/2025	71%
1.3	Despesas operacionais e administrativas	7.950,00	22/12/2022	31/12/2025	80%
Total da Meta		R\$ 159.000,00			

Valor Total das Metas	R\$ 159.000,00
------------------------------	-----------------------



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	159.000,00	CONCEDENTE	Maio/2023	01

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Despesas Acessórias	18.050,00
2	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	7.950,00
3	4490.40.05	Equipamentos e Material Permanente AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	38.831,58
4	4490.52.08	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	94.168,42
VALOR GLOBAL (R\$)			159.000,00

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Dados Gerais

Recursos Oriundos	EMENDA PARLAMENTAR (TED SESU)
Número do TED	TED 11010/2022 – Emenda 40540017
Natureza Descentralizada	3390.39 e 4490.52
Processo UFRJ	23079.221512/2022-13
Instituição de Vínculo UFRJ	CENABIO/DAEP
Coordenação do Projeto	Marcus da Silva Almeida
E-mail	msalmeida@bioqmed.ufrj.br ; marcius_3@hotmail.com

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

Marcus da Silva Almeida
Coordenador do projeto