



Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 24/22

1) Projeto intitulado "Qualificação para sustentabilidade: Escola, Universidade e Comunidade de mãos dadas".

2) Período de Execução com Prorrogação

13/09/2022 até 30/08/2026

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação

O projeto teve início com a aquisição dos equipamentos, o que tomou boa parte do ano de 2022. Todo o estágio de mobilização de professores e estudantes para a produção de conhecimento, criação de material de apoio e de divulgação vem ocorrendo desde então. Até o momento já foram realizadas visitas e atividades em uma escola municipal na Ilha do Fundão e um CIEP em Bangu. As duas escolas realizaram visitas ao galpão do Instituto de Macromoléculas da UFRJ, onde os estudantes aprenderam na prática sobre a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Consolidamos nossa parceria com o curso oferecido em conjunto com a “ONG Redes da Maré-EcoClima”, onde os professores e bolsistas ministraram aulas na comunidade, sobre os temas do projeto.

Na UFRJ os bolsistas de extensão produziram material de divulgação científica e de temas ligados ao projeto, no entanto, muito ainda pode ser feito. Gostaríamos ainda de adaptar os vídeos para estes eventos destinados ao público em geral, reduzindo sua duração de forma a ficarem mais condizentes com o curto tempo que cada pessoa permanece nas atividades da oficina. Todos os 10 vídeos inicialmente propostos foram produzidos e já se encontram no Youtube. Em 2025 estamos produzindo novos vídeos e novos jogos para cada um deles.

Já foram realizadas seis “Oficinas Tecnológicas” desde 2024 e ao longo de 2025/2026 deverão ser realizadas outras quatro. Estas oficinas têm como objetivo o desenvolvimento de competências para o enfrentamento de problemas da modernidade, que giram em torno da redução da geração de resíduos, aproveitamento de recursos e geração de alimentos contribuindo para políticas públicas que garantam direitos básicos dos cidadãos. Nestas Oficinas identificamos um potencial que precisa ser mais bem explorado, possivelmente, com versões mais simplificadas que possam ser aplicadas nas escolas de nível médio e ONGs.

Desde 2023 participamos de diversos eventos como a “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia” (Territórios da Maré, Mangueiras e Praça Mauá), “Bio na Rua”(Parque Madureira e Quinta da



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Boa Vista), além de eventos de extensão no Instituto de Biologia da UFRJ. No total já participaram das “Oficinas de Divulgação” 1205 pessoas.

Devemos destacar que em 2023 o projeto compôs, junto com outros projetos, o portfólio da UFRJ para o recebimento do Selo ODS de Educação, iniciativa na qual deveremos participar também em 2025. Em junho de 2024 o projeto também foi aprovado para atuar na formação de docentes com as escolas que integram o projeto Casa Comum/CFP, que leva atividades da UFRJ para diversas escolas públicas do Rio de Janeiro. Infelizmente, esta iniciativa ainda não se consolidou, mas deve ser retomada ao longo deste ano. A prorrogação do prazo será fundamental para impulsionar o perfil do projeto no Instagram, pois ele ainda não tem o engajamento que esperávamos. O aumento do prazo também será imprescindível para a finalização dos produtos e, principalmente, termos a possibilidade de estabelecer novas parcerias com as escolas para garantir a replicabilidade das ações.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Meta 1 - Compra e instalação de material de investimento para a sala do projeto, cursos e oficinas	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Aquisição de ar-condicionado, computadores, impressoras, equipamentos, data show, tablets entre outros	120.000,00	13/09/2022	30/08/2026	95%
	Total da Meta	R\$ 120.000,00			

META 2	Meta 2 - Contratações (bolsistas e serviços) e compras de materiais de custeio	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Execução dos treinamentos, cursos e oficinas	180.000,00	13/09/2022	30/08/2026	95%



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

	Total da Meta	R\$ 180.000,00			
--	---------------	----------------	--	--	--

Valor Total das Metas	R\$ 300.000,00
-----------------------	----------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	300.000,00	CONCEDENTE	outubro/2022	TODAS

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de ensino no país	36.750,00
2	3390.30.16	Material de Consumo Expediente	3.628,28
3	3390.30.17	Material de Consumo Processamento de Dados	741,78
4	3390.30.24	Material de Consumo Para Manutenção de Bens Imóveis	19.575,81
5	3390.30.28	Material de Consumo De proteção e Segurança	243,84
6	3390.30.42	Material de Consumo Ferramentas	835,15
7	3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais	12.265,80
8	3390.39.16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de bens imóveis	9.964,74
9	3390.39.59	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços de áudio, vídeo e foto	65.000,00
10	3390.39.63	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços gráficos e editoriais	3.994,60



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

11	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	27.000,00
CUSTEIO			180.000,00
12	4490.52.04	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos de Medição e Orientação	13.058,00
13	4490.52.12	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos e Utensílios Domésticos	560,00
14	4490.52.33	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e fotos	27.120,00
15	4490.52.34	Equipamentos e Material Permanente Máquinas Utensílios e equipamentos diversos	8.500,00
16	4490.52.35	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados	68.490,00
17	4490.52.40	Equipamentos e Material Permanente Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	1.890,00
18	4490.52.48	Equipamentos e Material Permanente Veículos Diversos	382,00
CAPITAL			120.000,00
VALOR GLOBAL			300.000,00

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número do TED ou Emenda	27760002
Natureza Descentralizada	3350.39 e 4490.52
Processo UFRJ	23079.217902/2022-99
Instituição de Vínculo UFRJ	Escola Politécnica
Coordenação do Projeto	Cristina Aparecida Gomes Nassar
E-mail	nassarc@biologia.ufrj.br / cagnassar@gmail.com

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025.

Cristina Aparecida Gomes Nassar
Coordenadora do projeto



Dra. Cristina A. G. Nassar
Prof. Titular UFRJ
Dept. Botânica - Inst. Biologia
Siape 1125167