



**Solicitação de Utilização de Rendimentos do Convênio Específico – CE 49/22**

**Plano de Trabalho Ajustado**

**1) Projeto intitulado “Conclusão da linha de prototipagem da Plataforma Avançada de Biomoléculas da UFRJ”.**

**2) Período de Execução**

22/12/2022 até 31/12/2025

**3) Motivação para Utilização de Rendimentos**

Este projeto foi originalmente pactuado com o Deputado Federal Paulo Ganime, propositor da Emenda Parlamentar nº 40540017. O projeto prevê a aquisição de equipamentos essenciais para a plataforma, incluindo o software EVE® e uma centrífuga refrigerada, ambos fundamentais para a operação e treinamento na Plataforma Avançada de Biomoléculas do CENABIO/UFRJ.

No entanto, devido ao longo período entre a submissão do projeto, em outubro de 2021, e a liberação dos recursos pelo MEC, em abril de 2023, tornou-se necessário realizar ajustes no orçamento. Isso ocorreu especialmente em razão das flutuações cambiais e do aumento de preços, que impactaram as compras por importação direta.

Diante da inviabilidade de manter os valores originalmente acordados com as empresas fornecedoras, realizamos uma nova pesquisa de mercado. Como resultado, adquirimos um software EVE® Basic da INFORS HT em agosto de 2023, e uma centrífuga refrigerada da marca Hettich, modelo Rotanta 460R, em março de 2024. Esses ajustes não comprometeram a funcionalidade dos equipamentos, garantindo que a plataforma continue a operar de acordo com o escopo inicial.

Após essas aquisições, restaram como saldo remanescente o valor de R\$ 10.294,58 (dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oitos centavos) de capital e R\$ 5.259,33 (cinco mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) de custeio, bem como os valores de R\$ 15.149,75 (quinze mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) de rendimentos, totalizando um valor de R\$ 30.703,66 (trinta mil, setecentos e três reais e sessenta e seis centavos).



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
**DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE**  
**PROJETOS/PR-3**

**4) Valor Global do Projeto com Rendimentos**

R\$ 174.149,75 (cento e setenta e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos).

**5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:**

META 1	CONCLUSÃO DA LINHA DE PROTOTIPAGEM DA PLATAFORMA AVANÇADA DE BIOMOLÉCULAS DA UFRJ	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			R\$	Início	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Aquisição de equipamento/material permanente)	133.000,00	22/12/2022	31/12/2025	92%
1.2	Despesas acessórias	18.050,00	22/12/2022	31/12/2025	100%
1.3	Despesas operacionais e administrativas	7.950,00	22/12/2022	31/12/2025	80%
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 159.000,00</b>			

META 2	Rendimentos para complementar CONCLUSÃO DA LINHA DE PROTOTIPAGEM DA PLATAFORMA AVANÇADA DE BIOMOLÉCULAS DA UFRJ	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			R\$	Início	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Rendimentos para complementar a Aquisição de equipamento/material permanente	15.149,75	A partir da assinatura	31/12/2025	0%
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 15.149,75</b>			

<b>Valor Total das Metas</b>	<b>R\$ 174.149,75</b>
------------------------------	-----------------------



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
**DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE**  
**PROJETOS/PR-3**

**6) Cronograma de Desembolso**

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	159.000,00	CONCEDENTE	Maio/2023	01
02	15.149,75	RENDIMENTOS	A partir da assinatura	02

**7) Plano de Aplicação Detalhado**

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Atual (R\$)	Ajuste (R\$) (+) ou (-)	Valor Total com Ajuste (R\$)
1	3390.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Despesa Acessória	12.790,67		12.790,67
2	3390.39.17	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	5.259,33		5.259,33
3	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	7.950,00		7.950,00
4	4490.40.05	Equipamentos e Material Permanente AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO	28.537,00		28.537,00
5	4490.52.08	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar	94.168,42		94.168,42
6	4490.53.34	Equipamentos e Material Permanente Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	10.294,58	5.805,42	16.100,00
7	4490.53.35	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados	0,00	9.344,33	9.344,33
<b>Valor Global</b>			<b>159.000,00</b>	<b>15.149,75</b>	<b>174.149,75</b>

\*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
**DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE**  
**PROJETOS/PR-3**

**8) Declarações do Coordenador (a) do projeto**

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes dos rendimentos serão executados após análise da UFRJ e liberação à Fundação de Apoio;
3. Não houve mudança de escopo;
4. Aprovação do Ministério da Educação (SIMEC);

**Dados Gerais**

<b>Recursos Oriundos</b>	<b>EMENDA PARLAMENTAR (TED SESU)</b>
<b>Número do TED</b>	TED 11010/2022 – Emenda 40540017
<b>Natureza Descentralizada</b>	3390.39 e 4490.52
<b>Processo UFRJ</b>	23079.221512/2022-13
<b>Instituição de Vínculo UFRJ</b>	CENABIO/DAEP
<b>Coordenação do Projeto</b>	Marcus da Silva Almeida
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:msalmeida@bioqmed.ufrj.br">msalmeida@bioqmed.ufrj.br</a> ; <a href="mailto:marcius_3@hotmail.com">marcius_3@hotmail.com</a>

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Marcus da Silva Almeida**  
**Coordenador do projeto**