



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 02/22

1) Projeto intitulado " Adequação dos Laboratórios de Pesquisa do Novo Prédio do ICB".

2) Período de Execução com Prorrogação

04/01/2022 até 31/12/2024

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação

Este projeto objetiva realizar adequações nos laboratórios de experimentação animal e de pesquisa do novo prédio do Instituto de Ciências Biomédicas. Em função de atrasos na contratação e execução de serviços necessitamos prorrogar sua vigência. Cabe ressaltar que a aplicação destes recursos atende a um número expressivo de pesquisadores (cerca de 500 pessoas) compostos por alunos de graduação, pós-graduação, docentes e servidores técnicos no desenvolvimento de suas pesquisas. As adequações causarão impactos muito positivos nos projetos de pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas e permitirão a ocupação e utilização dos espaços, que neste momento, por não estarem adequados ao uso, não permitem a realização das pesquisas. Prevemos que com esta prorrogação poderemos finalizar a aplicação dos recursos e finalizar as adequações do 3o. andar e iniciar a ocupação do 2o. andar.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 868.972,67 (oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

META 1	Adequação dos Laboratórios de Pesquisa do Novo Prédio do ICB (pavilhão 1, 2 e 3)	Etapas	Duraç ão		Cumprime nto das metas/eta pas em percentuai s %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
1 · 1	Planejamento, Mobilização, Execução e Serviços complementares	706.176,05	04/01/2022	31/12/2024	95%
	Total da Meta	R\$ 706.176,05			
META 2	Despesa Administrativa Operacional	Etapas	Duraç ão		
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	78.464,00	04/01/2022	31/12/2024	100%
	Total da Meta	R\$ 78.464,00			



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

MET A 3	Utilização de rendimentos para complementação da meta 1 de Adequação dos Laboratórios de Pesquisa do Novo Prédio do ICB (pavimentos 1, 2 e 3) e Meta 2 Despesa Administrativa	Etapas	Duração		
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
3.1	Utilização de rendimentos para complementação da etapa 1.1 de Planejamento, Mobilização, Execução e Serviços Complementares.	75.899,36	31/07/2023	31/12/2024	70%
3.2	Utilização de rendimentos para complementação da etapa 2.1 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	8.433,26	31/07/2023	31/12/2024	70%
	Total da Meta	R\$ 84.332,62			

Valor Total das Metas	R\$ 868.972,67
------------------------------	-----------------------

Observação:

Cabe ressaltar que no Transferegov.br (SICONV) o que se refere a meta de rendimentos, não há possibilidades de sofrer alteração no prazo sem que tenha a necessidade de mais utilização do valor aplicado. Portanto, o plano de trabalho ajustado constará a prorrogação da meta de rendimentos sem que a atualização do prazo possa ocorrer no sistema.

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	784.640,05	CONCEDENTE	JANEIRO/2022	TODAS
02	75.899,36	RENDIMENTOS	31/07/2023	03
03	8.433,26	RENDIMENTOS	A PARTIR DA ASSINATURA	03

7) Plano de Aplicação Detalhado



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.30.24	Material de Consumo Para manutenção de bens imóveis	248.000,00
2	3390.30.26	Material de Consumo Elétrico e eletrônico	149.868,18
3	3390.39.16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de bens imóveis	384.207,23
4	3390.39.79	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	86.897,26
Valor Global			R\$ 868.972,67

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;
3. Trata-se de Dotação Orçamentária da UFRJ, não sendo necessária a anuência de financiador;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Dotação Orçamentária da UFRJ
Número do TED ou Emenda	**
Processo SEI UFRJ	23079.236397/2021-09
Instituição de Vínculo UFRJ	INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Coordenação do Projeto	Profa. Patricia Dias Fernandes
E-mail	patricia.dias@icb.ufrj.br

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Profa. Patricia Dias Fernandes
Coordenadora do projeto