



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Solicitação de Prorrogação do Convênio Específico - CE 47/2022
Plano de Trabalho Atualizado

1) Projeto intitulado "Direito à água em Duque de Caxias: construindo possibilidades para o acesso universal ao saneamento básico, para recuperação da qualidade ambiental e para o resgate da cidadania".

2) Período de Execução

22/12/2022 até 31/12/2025.

3) Motivação para a Prorrogação

Este projeto tem como objetivo geral ampliar a colaboração entre atores universitários vinculados aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, a ONG FASE e organizações populares demandantes de tecnologias sociais voltadas para ampliar o acesso ao abastecimento de água e a ao esgotamento sanitário em Duque de Caxias. O projeto busca garantir à famílias residentes no distrito de Campos Elíseos melhorias no acesso à água, através da instalação de tecnologias paracaptação de águas pluviais para uso em serviços domésticos não potáveis, garantir a potabilidade da água de poços, e implantação de sistemas descentralizados de tratamento de esgoto. A base da ação é nas práticas educativas humanizadoras, vinculando criticamente o saber acadêmico com o saber popular nas etapas de planejamento, execução e avaliação dos projetos. Através da primeira emenda o projeto está sendo desenvolvido no bairro de São Bento. A segunda emenda acrescenta ao projeto o mesmo valor da primeira e visa possibilitar o desenvolvimento do projeto em outro bairro do território do segundo distrito em Duque de Caxias.

A prorrogação é necessária para a execução dos recursos relativos a segunda emenda.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 1.394.683,00 (um milhão trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais).

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFRJ

META 1	Meta 1 - Mobilização social e divulgação de tecnologias alternativas de saneamento no território	Etapas	Duração		Cumprimento das metas em percentuais
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	%
1.1	Mobilização de organizações e movimentos sociais do território; curso de formação Injustiças Socioambientais, Saneamento, Bens Comuns e Tecnologias Sociais; Oficina com famílias selecionadas sobre a construção das tecnologias sociais; produção e impressão de publicação didática sobre as tecnologias Sociais; produção de vídeo didático sobre tecnologias Sociais	700.000,00	22/12/2022	31/12/2025	20%
1.2	Despesas operacionais e administrativas - DOA	139.400,00	22/12/2022	31/12/2025	20%
Total da Meta		839.400,00			

META 2	Meta 2 - Desenvolvimento de tecnologias alternativas como prática educacional	Etapas	Duração		Cumprimento das metas em percentuais
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	%
2.1	Implantação de tecnologias sociais: sistemas de captação de água de chuvas e biodigestores	555.283,00	22/12/2022	31/12/2025	20%
Total da Meta		555.283,00			

6) Cronograma de Desembolso com Rendimentos

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	697.683,00	CONCEDENTE	Mar/2023	01 e 02
02	697.000,00	CONCEDENTE	Mar/2024	01 e 02

7) Plano de Aplicação Detalhado com Rendimentos

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total com Acréscimo (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de ensino	57.600,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Auxílio a pesquisador	185.200,00
3	3390.30.24	Material de Consumo Para manutenção de bens imóveis	159.283,00



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

7	3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais	754.200,00
8	3390.39.16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de bens imóveis	99.000,00
12	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	139.400,00
Valor Global			1.394.683,00

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes do acréscimo serão executados após a assinatura do termo aditivo;
3. Não houve mudança de escopo;
4. As alterações não prejudicam a execução do projeto original apresentado ao Financiador;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	EMENDA
Número da EMENDA	4100019
Processo UFRJ	23079.250542/2022-37
Instituição de Vínculo UFRJ	FAU
Coordenação do Projeto	Ana Lucia Nogueira de Paiva Britto
E-mail	anabrittoster@gmail.com

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

Ana Lucia Nogueira de Paiva Britto
Coordenadora do projeto