



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Solicitação de Prorrogação, Utilização de Rendimentos e Remanejamento de Recursos do Convênio Específico CE 18/23

1) Projeto intitulado “Estruturação de um escritório de comercialização e assessoria técnica para consolidação organizacional e produtiva dos territórios de reforma agrária no estado do Rio de Janeiro”.

2) Período de Execução

05/09/2023 até 30/04/2025.

3) Motivação para Utilização de Rendimentos, Remanejamento e Prorrogação

Por meio deste documento, solicitamos uma prorrogação do prazo para a conclusão do projeto “Estruturação de um escritório de comercialização e assessoria técnica para consolidação organizacional e produtiva dos territórios de reforma agrária no estado do Rio de Janeiro”. A justificativa para este pedido está relacionada ao atraso na liberação dos recursos e à necessidade de um período maior para execução dos entregáveis. O projeto estava previsto para ser iniciado em setembro de 2023; no entanto, embora o convênio tenha sido assinado nesse mês, os recursos financeiros só foram liberados em novembro de 2023, quando as atividades puderam, de fato, ser iniciadas. O projeto também enfrentou dificuldades de agenda com os coletivos da Região Norte Fluminense, o que acabou dilatando o trabalho de diagnóstico dos assentamentos para, posteriormente, dar início à sistematização das principais necessidades técnicas em relação aos meios de produção e aos canais de comercialização.

Além disso, houve a adição da Meta 3 – Intitulada “Complemento à Implementação da assessoria técnica e do funcionamento do escritório de comercialização” – ao projeto, o que aumentou a carga de trabalho da equipe, incluindo a contratação de novos bolsistas, visitas a campo e diversas reuniões para a abertura da entidade jurídica para fins de comercialização a nível estadual. Diante desses eventuais ajustes, solicitamos a prorrogação do projeto por mais 4 meses, para que seja possível concluir todas as metas e etapas previstas até fevereiro de 2025 e realizar a prestação de contas nos meses subsequentes.



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

A solicitação para o uso dos rendimentos justifica-se pela necessidade de manter uma parte da equipe técnica por mais dois meses, assegurando a continuidade das atividades do projeto, e a equipe de gestão e coordenação por mais quatro meses, a fim de concluir os procedimentos necessários para a prestação de contas. Além dos rendimentos proporcionados ao projeto, faremos alguns ajustes de rubricas para garantir a contratação de novos bolsistas e serviço de pessoa jurídica no projeto com o objetivo de executar a Meta 3, no caráter de continuidade ao funcionamento do escritório de comercialização.

A rubrica de “Bolsa de Ensino” sofreu uma redução, transferindo parte do valor para a rubrica de “Bolsa de Pesquisa” – que também receberá o valor total do rendimento do projeto. Tal mudança justifica-se pela necessidade de contratação de novos bolsistas na categoria de Pesquisa, bem como a prorrogação dos bolsistas acima referidos. O saldo original das “Diárias” foi maior do que o previsto, por isso solicitamos o remanejamento para a rubrica “Outros Serviços de Terceiros – PJ – Cópias e Reproduções”, com objetivo de reproduzir materiais gráficos e relatórios elaborados pelo projeto, bem como o remanejamento para a rubrica “Outros Serviços de Terceiros – PJ – Serviços Técnicos Profissionais”, com o objetivo de realizar uma contratação especializada para a entidade jurídica de comercialização. Dessa forma, entendemos que o uso dos rendimentos e a realização desse remanejamento de saldo permitirá o cumprimento das atividades previstas.

4) Valor Global do Projeto com Rendimentos

R\$526.818,36 (Quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e seis centavos).

5) Finalidade da Solicitação de Remanejamento

Finalidade do pedido	Marcar as opções que se enquadram
Remanejamento entre itens existentes	X
Remanejamento com inclusão de novos itens	
Remanejamento com exclusão de itens	

6) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

META 1	Seleção e formação da equipe, diagnóstico das demandas técnicas específicas de cada território e levantamento burocrático para abertura do escritório	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Seminário de formação teórico-metodológica da equipe e realização do diagnóstico das demandas técnicas dos assentamentos	96.720,00	05/09/2023	31/01/2024	100%
1.2	Sistematização do diagnóstico e Realização do levantamento dos aspectos jurídicos e legais e da infraestrutura necessária para estruturação do escritório	102.080,00	01/02/2024	30/06/2024	100%
Total da Meta		198.800,00			

META 2	Implementação da assessoria técnica e do funcionamento do escritório de comercialização	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Definição dos focos de assessoria técnica nos territórios a partir do diagnóstico e fixação de uma agenda de trabalho para o escritório (articulação com parceiros e busca pelo acesso às políticas públicas)	111.000,00	01/07/2024	31/10/2024	80%
2.2	Definição de uma dinâmica integrada do trabalho da assessoria técnica com o escritório de comercialização, de modo a articular produção e comercialização no estado; Seminário de avaliação	190.200,00	01/11/2024	28/02/2025	0%
Total da Meta		R\$301.200,00			



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

META 3	Complemento à Implementação da assessoria técnica e do funcionamento do escritório de comercialização	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
3.1	Complemento da etapa 2.1 - Definição dos focos de assessoria técnica nos territórios a partir do diagnóstico e fixação de uma agenda de trabalho para o escritório (articulação com parceiros e busca pelo acesso às políticas públicas)	13.409,18	A partir da assinatura do aditivo	31/03/2025	0%
3.2	Complemento da etapa 2.2 - Definição de uma dinâmica integrada do trabalho da assessoria técnica com o escritório de comercialização, de modo a articular produção e comercialização no estado; Seminário de avaliação	13.409,18	A partir da assinatura do aditivo	30/04/2025	0%
Total da Meta		R\$26.818,36			

Valor Total das Metas	R\$526.818,36
------------------------------	----------------------

7) Cronograma de Desembolso com Rendimentos

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
1	500.000,00	Concedente	Novembro/2023	01 e 02
2	26.818,36	Rendimentos	A partir da assinatura do aditivo	03

8) Plano de Aplicação Detalhado

*Informar o valor exato a ser incluído ou excluído, precedidos dos sinais (+) ou (-) conforme for o caso;

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFRJ

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Distribuição Rendimentos (R\$)	Ajuste (R\$) (+) ou (-)	Valor Total com Ajuste e Rendimentos (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro ao Estudante Bolsa de Ensino no país	192.500,00		-11.900,00	180.600,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro ao Pesquisador Bolsa de Pesquisa no país	209.200,00	+25.477,44	+11.900,00	246.711,00
3	3390.36.02	Diárias Diárias a Colaborador Eventual	62.600,00		-16.600,00	46.000,00
4	3390.39.83	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços de Cópias e Reproduções	2.500,00		+8.000,00	10.500,00
5	3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços Técnicos Profissionais	8.200,00		+8.600,00	16.800,00
6	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	25.000,00	+1.340,92		26.348,14
Valor Global			500.000,00	26.818,36	0,00	526.818,36

9) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes do remanejamento e rendimentos serão executados após a assinatura do termo aditivo;
3. Não houve mudança de escopo;

10) Detalhar, caso o financiador entenda não ser necessária sua anuência no referido ajuste (remanejamento)

Trata-se de emenda parlamentar, fonte de recurso que dispensa tal anuência.

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número do TED e/ou Emenda Parlamentar	41 600006/2023
Processo UFRJ	23079.228661/2023-94



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Instituição de Vínculo UFRJ	Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES)
Coordenação do Projeto	Professor Felipe Addor
E-mail	felipe@nides.ufrj.br

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2024.

Prof. Felipe Addor
Diretor Geral
UFRJ
SIAPE 294 [REDACTED]
MIDESACT

Professor Felipe Addor
Coordenador do projeto