



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Solicitação de Prorrogação, Utilização de Rendimentos e Remanejamento de Recursos do Convênio Específico CE 23/23

1) Projeto intitulado “Soberania alimentar e movimentos sociais no Rio de Janeiro: fortalecimento da agricultura familiar e dos circuitos curtos de comercialização”.

2) Período de Execução com Prorrogação

26/10/2023 até 30/04/2025.

3) Motivação da Prorrogação e Utilização de Rendimentos

O presente projeto tinha seu início previsto para outubro de 2023, entretanto, apesar de o convênio ter sido assinado neste mês, os recursos financeiros foram liberados apenas ao final de novembro/2023, sendo que suas ações foram iniciadas em dezembro/23. Dessa forma, a equipe do projeto optou por realizar a seleção e formação da equipe nesse último mês do ano de 2023 e iniciar sua execução apenas em janeiro/2024. Os prazos de trabalho com os espaços de comercialização, as tentativas de encontros ampliados entre as organizações envolvidas precisaram ser adaptadas de acordo com a disponibilidade que eles tinham de conciliar o acompanhamento do projeto com suas atividades rotineiras na agricultura e comercialização. Assim, solicitamos a prorrogação do projeto por mais 4 meses, de modo que seja possível concluir integralmente a execução física das metas e etapas, e realizar a prestação de contas do projeto até abril/2025.

O pedido de uso dos rendimentos, por sua vez, se justifica pela necessidade de manter a equipe técnica por mais 2 meses para dar continuidade às ações do projeto e a equipe de gestão por mais 2 meses para concluir os procedimentos necessários à prestação de contas. Além dos rendimentos proporcionados ao projeto, faremos um ajuste no saldo da rubrica de diárias para viabilizar essa alteração. O saldo original das diárias foi maior do que o previsto, com isso fizemos um cálculo de estimativa de quantas diárias seriam necessárias para concluir as ações, e chegamos ao total de 5 meias diárias. Dessa forma, entendemos que o uso dos rendimentos e a realização desse remanejamento de saldo permitirá o cumprimento das atividades previstas.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

4) Valor Global do Projeto com Rendimentos

R\$ 314.110,18 (trezentos e quatorze mil, cento e dez e dezoito centavos).

5) Finalidade da Solicitação de Remanejamento

Finalidade do pedido	Marcar as opções que se enquadram
Remanejamento entre itens existentes	X
Remanejamento com inclusão de novos itens	
Remanejamento com exclusão de itens	X

6) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Levantamento e análise do cenário atual dos espaços de comercialização apoiados e do abastecimento alimentar no RJ	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
1.1	Diagnóstico do funcionamento logístico-administrativo dos dois espaços de comercialização – Raízes e AdC	R\$ 61.625,00	26/10/2023	30/06/2024	100%
1.2	Mapeamento dos atores e canais de produção e comercialização no estado do RJ e Seminário de Apresentação dos Resultados pesquisados	R\$ 96.625,00	01/01/2024	30/06/2024	100%
	Total da Meta	R\$ 158.250,00			



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

META 2	Construção do plano de ação para fortalecimento dos espaços de comercialização e incidência em políticas públicas	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
2.1	Desenvolvimento das ações de assessoria aos espaços de comercialização	94.125,00	01/01/2024	30/04/2025	60%
2.2	Construção da proposta de política pública de fortalecimento da comercialização e abastecimento; Seminário de avaliação	47.625,00	31/05/2024	30/04/2025	60%
Total da Meta		R\$ 141.750,00			

META 3	(Rendimentos) Complemento ao desenvolvimento da assessoria aos espaços de comercialização e da proposta de política pública de fomento à comercialização e ao abastecimento	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
3.1	Complemento da etapa 2.1 sistematização do processo para difusão entre os espaços de comercialização; e Seminário de Encerramento	7.055,09	A partir da assinatura do aditivo	30/04/2025	0%
3.2	Complemento etapa 2.2 Difusão da proposta de política pública para fortalecimento da comercialização e abastecimento	7.055,09	A partir da assinatura do aditivo	30/04/2025	0%
Total da Meta		R\$ 14.110,18			

Valor Total das Metas	R\$314.110,18
------------------------------	----------------------

7) Cronograma de Desembolso com Rendimentos

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	300.000,00	CONCEDENTE	novembro/2023	01 e 02
02	14.110,18	RENDIMENTOS	A partir da assinatura do aditivo	03



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFRJ

8) Plano de Aplicação Detalhado

*Informar o valor exato a ser incluído ou excluído, precedidos dos sinais (+) ou (-) conforme for o caso;

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Distribuição Rendimentos (R\$)	Ajuste (R\$) (+) ou (-)	Valor Total com Ajuste e Rendimentos (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de Ensino no País	143.700,00	+13.404,67	+4.295,33	161.400,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Bolsa de Pesquisa	23.100,00			23.100,00
3	3390.36.02	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Diárias a Colaboradores Eventuais no País	15.040,00		-1.135,33	13.904,67
4	3390.39.83	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.160,00		-3.160,00	0,00
5	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	15.000,00	+705,51		15.705,51
CUSTEIO			200.000,00	14.110,18	0,00	214.110,18
6	4490.52.12	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos e Utensílios Domésticos	14.400,00			14.400,00
7	4490.52.28	Equipamentos e Material Permanente Maquinas e Equipamentos	25.916,21			25.916,21
8	4490.52.33	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e fotos	11.883,79			11.883,79
9	4490.52.34	Equipamentos e Material Permanente Máquinas Utensílios e equipamentos diversos	3.000,00			3.000,00
10	4490.52.35	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados	32.800,00			32.800,00
11	4490.52.42	Equipamentos e Material Permanente Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	12.000,00			12.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFRJ

CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
VALOR GLOBAL	300.000,00	14.110,18		314.110,18

9) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes do remanejamento e rendimentos serão executados após a assinatura do termo aditivo;
3. Não houve mudança de escopo;

10) Detalhar, caso o financiador entenda não ser necessária sua anuência no referido ajuste (remanejamento)

Trata-se de emenda parlamentar, fonte de recurso que dispensa tal anuência.

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número do TED e/ou Emenda Parlamentar	27760007
Processo UFRJ	23079.234653/2023-87
Instituição de Vínculo UFRJ	Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES)
Coordenação do Projeto	Professor Felipe Addor
E-mail	felipe@nides.ufrj.br

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2024.


Prof. Felipe Addor
Diret. Cient. e Tecnol.
SIAPE [REDACTED]
NIDES/ICT

Professor Felipe Addor
Coordenador do projeto