



Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 26/23

1) Projeto intitulado "10º Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural – 10º ENAC" e da "2ª Conferência Livre de Acessibilidade Cultural – 2ª CLAC".

2) Período de Execução com Prorrogação
27/10/2023 até 17/08/2024.

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação

Conforme justificado no Ofício 04/2023 - processo no SEI - 23079.231530/2023-94, o Projeto tem como objetivo realizar a 10ª Edição do Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural – 10 ENAC, com atividades da oferta de minicursos, sessão de comunicações e a realização da 2ª Conferência Nacional de Acessibilidade Cultural – CLAC. Destaca-se que o processo burocrático enfrentado no âmbito interno de ambas as instituições parceiras impactou com a agenda do encontro e no atraso do cumprimento das atividades do evento. Dependente de finalização as sistematizações de dados, a preparação dos relatórios, a elaboração dos anais que farão parte da publicação em comemoração aos 10 anos do ENAC, faz-se mister a dilatação do prazo para conclusão de tais ações.

Importante ressaltar que o Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural também tem o apoio do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Formação, Livro e Leitura – SEFLI que somam novas atividades neste grande evento. Em diferentes reuniões conjuntas entre a SNDPD e a SEFLI, foi desenhado novas ações conjuntas a fim de aproximar o diálogo entre os dois Ministérios e transversalizar a pauta da promoção da cidadania cultural da pessoa com deficiência.

Conforme registros internos, o recurso financeiro chegou na Fundação de Apoio José Bonifácio – FUJB (Processo 27.586 – 7, CE: 26/23) somente em 28/11/23, causando atraso no início das demandas previstas no Plano de Trabalho. Desta forma, para qualificar a finalização da prestação de contas, o prazo da entrega dos produtos e a confecção da publicação dos anais do 10º ENAC em sua edição especial, solicitamos a prorrogação do Termo de Execução Descentralizada Nº 2/2023 pelo período de (seis) meses, passando a sua vigência até agosto de 2024.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

4) Valor Global do Projeto

R\$190.705,88(cento e noventa mil e setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Meta 1 - Realização do X Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural - ENAC	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
1.1	Realização do X Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural - ENAC	R\$ 190.705,88	27/10/2023	17/08/2024	75%
Total da Meta		R\$ 190.705,88			

Valor Total	R\$ 190.705,88
--------------------	-----------------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	190.705,88	CONCEDENTE	novembro/2023	TODAS

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

RUBRICA	NATUREZA DE DESPESA	VALOR TOTAL (R\$)
3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de Ensino no País	R\$ 40.500,00
3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Auxílio a Pesquisador	R\$ 47.000,00
3390.30.16	Material de Consumo Expediente	R\$ 131,20
3390.36.06	Serviços Técnicos - Pessoa Física Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 18.000,00
3390.39.05	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 56.600,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

3390.39.79	Despesas Operacionais e Administrativas (DOA)	R\$ 24.874,68
3390.47.18	Obrigações Tributárias Contributivas	R\$ 3.600,00

VALOR GLOBAL	R\$ 190.705,88
---------------------	-----------------------

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto


Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;
3. Conforme TED 02/23 prorrogado;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
Natureza Descentralizada	02/2023
Processo UFRJ	23079.231530/2023-94
Instituição de Vínculo UFRJ	Faculdade de Medicina
Coordenação do Projeto	Patricia Dorneles
E-mail	patriciadorneles@medicina.ufrj.br

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2024.

 _____ Patricia Dorneles Coordenadora do projeto	_____ Rosemberg de Araujo Pinheiro Diretor Administrativo da Faculdade de Medicina
--	--