



PLANO DE TRABALHO

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE VALOR

1) Projeto intitulado “Novas exposições do Museu Nacional: curadoria, conservação e pesquisa”.

2) Período de Execução

21/12/2023 à 01/02/2026.

3) Motivação para o Acréscimo de Valor.

O projeto tem como meta a elaboração do projeto expográfico. Visando o desenvolvimento da expografia tanto no nível de projeto básico como no de projeto executivo, de forma integral, solicitamos o acréscimo de valor ao Convênio. O valor acrescido no convênio é de R\$500.000,00, oriundo de orçamento da UFRJ (21 GK). O acréscimo se destina à contratação de projeto contemplando diversas disciplinas necessárias à elaboração de exposição como desenho técnico, comunicação visual, multimídias, conservação, acessibilidade etc. Os recursos disponíveis nesse ano permitirão que os serviços contratados contemplem mais disciplinas necessárias conforme citado e maior detalhamento de projeto para a futura execução.

4) Valor Global do Projeto com Acréscimo

R\$2.290.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa mil).

5) Quadro de Referência - Distribuição do Acréscimo

Item de Despesa – Descrição Bens/Serviços	Valor total (R\$)
Serviços técnicos profissionais PJ – Elaboração de projetos	457.500,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	42.500,00

6) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Análise, tratamento e montagem de acervos	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	%
1.1	Aquisição de equipamentos e materiais	610.000,00	A partir da assinatura	01/02/2026	0%
1.2	Tratamento e montagem de acervos	242.000,00	A partir da assinatura	01/02/2026	86,77%
1.3	Visita técnica dos especialistas	38.000,00	A partir da assinatura	01/02/2026	0%
1.4	Despesas operacionais e administrativas - DOA	194.650,00	A partir da assinatura	01/02/2026	78,16%
	Total da Meta	R\$ 1.084.650,00			

META 2	Projeto expográfico	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	%
2.1	Elaboração de projeto expográfico	1.205.350,00	A partir da assinatura	01/02/2026	0%
	Total da Meta	R\$ 1.205.350,00			

Valor Total das Metas	R\$ 2.290.000,00
------------------------------	-------------------------

7) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	1.790.000,00	CONCEDENTE	Dez/2023	TODAS
02	500.000,00	CONCEDENTE	Dez/2024	TODAS

8) Plano de Aplicação Detalhado

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Acréscimo (R\$)	Valor Total com Acréscimo (R\$)
1	4490.52.33	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e foto	30.000,00		30.000,00
2	4490.52.34	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos, equipamentos, utensílios laboratoriais	560.000,00		560.000,00
CAPITAL					
1	3390.30.17	Material de Consumo Processamento de dados	1.200,00		1.200,00

2	3390.30.42	Material de Consumo Ferramenta	700,00		700,00
3	3390.30.19	Material de Consumo Acondicionamento e embalagem	1.200,00		1.200,00
4	3390.30.28	Material de Consumo De proteção e segurança	1.600,00		1.600,00
5	3390.30.35	Material de Consumo Laboratorial	1.300,00		1.300,00
6	3390.30.11	Material de Consumo Químico	14.000,00		14.000,00
7	3390.33.03	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o exterior	30.000,00		30.000,00
8	3390.36.02	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Diárias a colaboradores eventuais no país	6.000,00		6.000,00
9	3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais	989.850,00	457.500,00	1.447.350,00
10	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	152.150,00	42.500,00	194.650,00
11	3390.39.83	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Serviços de cópias e reproduções de documentos	2.000,00		2.000,00
CUSTEIO					

Valor Global	1.790.000,00	500.00,00	2.290.000,00
---------------------	---------------------	------------------	---------------------

9) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes do acréscimo serão executados após a assinatura do termo aditivo;
3. Não houve mudança de escopo;
4. As alterações não prejudicam a execução do projeto original apresentado ao Financiador;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Orçamento UFRJ (7XE1/2023) - (21GK/2024)
--------------------------	---

Processo UFRJ	23079.250283/2023-25
Instituição de Vínculo UFRJ	Museu Nacional/UFRJ
Coordenação do Projeto	Alexander Kellner
E-mail	direcao@mn.ufrj.br

ALEXANDER W. A. KELLNER
Coordenador do projeto

ANDREA FERREIRA DA COSTA
Vice-Diretora do Museu Nacional



Documento assinado eletronicamente por **Alexander Wilhelm Armin Kellner, Professor do Magistério Superior**, em 25/10/2024, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andrea Ferreira da Costa, Diretor(a), Substituto(a)**, em 25/10/2024, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufrj.br/autentica>, informando o código verificador **4806763** e o código CRC **D9D18B9C**.