



Solicitação de Aditivo para Acréscimo de Valor, Prorrogação e Remanejamento ao Convênio Específico - CE 37/2023

Plano de Trabalho Ajustado

1) Projeto intitulado "Implantação do Núcleo de Formação Continuada para Conselhos e Sistema de Garantia de Direitos no Estado do Rio de Janeiro – Escola de Conselhos".

2) Período de Execução contemplando a prorrogação solicitada

18/01/2024 até 31/10/2025.

3) Motivação para o Acréscimo de Valor e Prorrogação do Prazo

A solicitação do aditivo foi necessária para a reorganização das atividades, visando atender as metas estabelecidas no plano de trabalho, pois houve aumento no número de pesquisadores associados ao projeto e atualização do valor das bolsas dos pesquisadores a valores mais próximos aos praticados pelas agências de fomento (CAPES e CNPQ). Neste sentido, ratifica-se que o documento não sofreu nenhuma alteração nos itens como: Objeto, Metodologia, Metas e Produtos. No que tange à prorrogação do prazo de execução, justifica-se tendo em vista que, embora o prazo de 18 meses de execução tenha se iniciado em novembro/2023 (data de assinatura do TED), houve atraso na liberação dos recursos financeiros. Nesse sentido, a contratação da equipe executora e o início propriamente dito do projeto ocorreu cinco meses após a assinatura do TED.

4) Valor Global do Projeto com Acréscimo

R\$ 570.880,00 (quinhentos e setenta mil oitocentos e oitenta reais).

5) Quadro de Referência - Distribuição do Acréscimo

Item de Despesa – Descrição Bens/Serviços	Valor total (R\$)
Serviços Gráficos – PJ	14.400,00
Auxílio a pesquisador – Bolsa	70.880,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFRJ

6) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais e Rendimentos:

META 1	Implantação do Núcleo de Formação Continuada para Conselhos e SGD no Estado do Rio de Janeiro(Escola de Conselhos)	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
1.1	Estruturação da proposta teórico metodológica para a capacitação, reuniões de alinhamento com a equipe docente, levantamento de bibliografia para produção de Caderno de Conteúdo	R\$ 15.000,00	18/01/2024	31/10/2025
1.2	Serviços Técnicos – Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	R\$ 50.000,00	18/01/2024	31/10/2025
Total da Meta		R\$ 65.000,00		

META 2	Mobilização e Articulação	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
2.1	Constituição de Comitê Gestor, reconhecimento do SGD dos municípios do estado do Rio de Janeiro, contato com Conselheiros do Estado do Rio de Janeiro para disseminação das ações da EC, levantamento das violações de direitos em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, estruturação de instrumentos a serem aplicados ao longo da formação	R\$ 59.100,00	18/01/2024	31/10/2025
Total da Meta		R\$ 59.100,00		

META 3	Formação Continuada	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

3.1	Elaboração de material pedagógico, realização de Curso em 10 regiões do Estado do Rio de Janeiro (90h/região), aplicação de instrumentos sobre perfil e demanda dos conselhos tutelares, revisão dos elementos textuais, distribuição e debate do Caderno de Conteúdos (cartilha), avaliação de percurso do processo formativo, reuniões sistemáticas com atores envolvidos na experiência de extensão.	R\$ 358.500,00	18/01/2024	31/10/2025
Total da Meta		R\$ 358.500,00		
META 4	Proposição de fluxos e protocolos de atendimento das demandas do SGD	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
4.1	Mapeamento sócio territorial do SGD com indicação de funções e atribuições, seleção de casos emblemáticos para fins de caracterização de fluxos, reuniões ampliadas com atores do SGD para fins de pactuação, elaboração de catálogo de serviços com indicação de fluxos	R\$ 8.700,00	18/01/2024	31/10/2025
Total da Meta		R\$ 8.700,00		

META 5	Avaliação e Incidência Política	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
5.1	Reuniões de Avaliação com Comitê Gestor e Representações Locais, avaliação de produto do processo formativo, análise, sistematização e elaboração de Relatório, Realização de Seminário Final	R\$ 79.580,00	18/01/2024	31/10/2025
Total da Meta		R\$ 79.580,00		

7) Cronograma de Desembolso com Rendimentos

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	500.000,00	CONCEDENTE	Fev/2024	TODAS



UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

02	70.880,00	CONCEDENTE	Dez/2024	TODAS
----	-----------	------------	----------	-------

8) Plano de Aplicação Detalhado com Rendimentos

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Acréscimo (R\$)	Remanejamento (R\$)	Valor Total com Acréscimo (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Auxílio financeiro para estudante	86.800,00			86.800,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Auxílios para Desenvolvimento para Estudos e Pesquisas	306.120,00	70.880,00		377.000,00
3	3390.30.16	Material de Consumo Processamento de Expediente	1.300,00			1.300,00
4	3390.30.17	Material de Consumo Processamento de Expediente	1.600,00			1.600,00
5	3390.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o país	16.560,00			16.560,00
6	3390.39.63	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços gráficos e editoriais	14.400,00		+ 23.220,00	37.620,00
8	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	50.000,00			50.000,00
9	3390.39.80	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Hospedagens	23.220,00		-23.220,00	0,00
Valor Global			500.00,00	70.880,00	0,00	570.880,00

- Informamos que a DOA relativa ao acréscimo de R\$ 70.880,00 não foi prevista pela coordenação do projeto no momento da elaboração do TED. A coordenação se compromete a ajustar o valor quando da utilização dos rendimentos, a fim de que o valor da DOA esteja previsto com base no valor global do projeto.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

UFRJ

9) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes do acréscimo serão executados após a assinatura do termo aditivo;
3. Não houve mudança de escopo;
4. As alterações não prejudicam a execução do projeto original apresentado ao Financiador;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania
Número do TED	26/2023
Processo UFRJ	23079.234369/2023-19
Instituição de Vínculo UFRJ	Escola de Serviço Social – ESS
Coordenação do Projeto	Rosana Morgado Paiva
E-mail	[REDACTED]

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2024.

Rosana Morgado Paiva
Coordenadora