



### **Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 23/23**

#### **1) Projeto intitulado**

“Soberania alimentar e movimentos sociais no Rio de Janeiro: fortalecimento da agricultura familiar e dos circuitos curtos de comercialização”

#### **2) Período de Execução com Prorrogação**

26/10/2023 até 31/08/2025

#### **3) Motivação da Prorrogação**

O presente projeto tinha seu início previsto para outubro de 2023, entretanto, apesar de o convênio ter sido assinado neste mês, os recursos financeiros foram liberados apenas ao final de novembro/2023, sendo que suas ações foram iniciadas em dezembro/23. Dessa forma, a equipe do projeto optou por realizar a seleção e formação da equipe nesse último mês do ano de 2023 e iniciar sua execução apenas em janeiro/2024. Os prazos de trabalho com os espaços de comercialização, as tentativas de encontros ampliados entre as organizações envolvidas precisaram ser adaptadas de acordo com a disponibilidade que eles tinham de conciliar o acompanhamento do projeto com suas atividades rotineiras na agricultura e comercialização. Além disso, é importante destacar que parte do valor destinado a itens de capital ainda está em processo de compra, o que também impacta na finalização das metas previstas. Assim, solicitamos a prorrogação do projeto por mais 4 meses, de modo que seja possível concluir integralmente a execução física das metas e etapas, e realizar a prestação de contas do projeto até agosto/2025.

#### **4) Valor Global do Projeto**

R\$ 314.110,18 (trezentos e quatorze mil, cento e dez e dezoito centavos)

#### **5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:**



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE  
PROJETOS/PR-3

META 1	Levantamento e análise do cenário atual dos espaços de comercialização apoiados e do abastecimento alimentar no RJ	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
1.1	Diagnóstico do funcionamento logístico-administrativo dos dois espaços de comercialização – Raízes e AdC	<b>R\$ 61.625,00</b>	26/10/2023	30/06/2024	<b>100%</b>
1.2	Mapeamento dos atores e canais de produção e comercialização no estado do RJ e Seminário de Apresentação dos Resultados pesquisados	<b>R\$ 96.625,00</b>	01/01/2024	30/06/2024	<b>100%</b>
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 158.250,00</b>			

META 2	Construção do plano de ação para fortalecimento dos espaços de comercialização e incidência em políticas públicas	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
2.1	Desenvolvimento das ações de assessoria aos espaços de comercialização	94.125,00	01/01/2024	30/04/2025	<b>100%</b>
2.2	Construção da proposta de política pública de fortalecimento da comercialização e abastecimento; Seminário de avaliação	47.625,00	31/05/2024	30/04/2025	<b>100%</b>
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 141.750,00</b>			



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE  
PROJETOS/PR-3

META 3	(Rendimentos) Complemento ao desenvolvimento da assessoria aos espaços de comercialização e da proposta de política pública de fomento à comercialização e ao abastecimento	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
3.1	Complemento da etapa 2.1 sistematização do processo para difusão entre os espaços de comercialização; e Seminário de Encerramento	7.055,09	18/12/2024	31/08/2025	70%
3.2	Complemento etapa 2.2 Difusão da proposta de política pública para fortalecimento da comercialização e abastecimento	7.055,09	A partir da assinatura do aditivo	30/04/2025	100%
<b>Total da Meta</b>		<b>R\$ 14.110,18</b>			
<b>Valor Total das Metas</b>			<b>R\$314.110,18</b>		

#### 6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	300.000,00	CONCEDENTE	novembro/2023	01e 02
02	14.110,18	RENDIMENTOS	dezembro/2024	03

#### 7) Plano de Aplicação Detalhado

\*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de Ensino no País	161.400,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Bolsa de Pesquisa	23.100,00



**UFRJ**  
fcz **100**  
**ANOS**  
1920 | 2020

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE  
PROJETOS/PR-3

3	3390.36.02	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Diárias a Colaboradores Eventuais no País	13.904,67
4	3390.39.83	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00
5	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	15.705,51
<b>CUSTEIO</b>			<b>214.110,18</b>
6	4490.52.12	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos e Utensílios Domésticos	14.400,00
7	4490.52.28	Equipamentos e Material Permanente Maquinas e Equipamentos	25.916,21
8	4490.52.33	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e fotos	11.883,79
9	4490.52.34	Equipamentos e Material Permanente Máquinas Utensílios e equipamentos diversos	3.000,00
10	4490.52.35	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados	32.800,00
11	4490.52.42	Equipamentos e Material Permanente Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	12.000,00
<b>CAPITAL</b>			<b>100.000,00</b>
<b>VALOR GLOBAL</b>			<b>300.000,00</b>

**8) Declarações do Coordenador (a) do projeto**

Declaro para os devidos fins:



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**  
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE  
PROJETOS/PR-3

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;

**Dados Gerais**

<b>Recursos Oriundos</b>	Emenda Parlamentar
<b>Número do TED (em casos de Termo de Execução Descentralizada)</b>	27760007
<b>Processo UFRJ</b>	23079.234653/2023-87
<b>Instituição de Vínculo UFRJ</b>	Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social (NIDES)
<b>Coordenação do Projeto</b>	Professor Felipe Addor
<b>E-mail</b>	felipe@nides.ufrj.br

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2025.

Prof. Felipe Addor  
Diretor Geral  
SIAPE [REDACTED]  
NIDES/CT

---

**Professor Felipe Addor**  
**Coordenador do projeto**