



Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 26/23

1) Projeto intitulado "10º Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural – 10º ENAC" e da "2ª Conferência Livre de Acessibilidade Cultural – 2ª CLAC".

2) Período de Execução com Prorrogação

27/10/2023 até 17/03/2025.

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação

Conforme justificado no Ofício 03/2024 - processo no SEI - 23079.231530/2023-94, o Projeto tem como objetivo realizar a 10ª Edição do Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural – 10 ENAC, com atividades da oferta de minicursos, sessão de comunicações e a realização da 2ª Conferência Nacional de Acessibilidade Cultural – CLAC. Destaca-se que o processo burocrático enfrentado no âmbito interno de ambas as instituições parceiras impactou com a agenda do encontro e no atraso do cumprimento das atividades do evento. Dependente de finalização as sistematizações de dados, a preparação dos relatórios, a elaboração dos anais que farão parte da publicação em comemoração aos 10 anos do ENAC, faz-se mister a dilatação do prazo para conclusão de tais ações.

Importante ressaltar que o Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural também tem o apoio do Ministério da Cultura, através da Secretaria de Formação, Livro e Leitura – SEFLI que somam novas atividades neste grande evento. Em diferentes reuniões conjuntas entre a SNDPD e a SEFLI, foi desenhado novas ações conjuntas a fim de aproximar o diálogo entre os dois Ministérios e transversalizar a pauta da promoção da cidadania cultural da pessoa com deficiência.

Conforme registros internos, o recurso financeiro chegou na Fundação de Apoio José Bonifácio – FUJB (Processo 27.586 – 7, CE: 26/23) somente em 28/11/23, causando atraso no início das demandas previstas no Plano de Trabalho. Desta forma, para qualificar a finalização da prestação de contas, o prazo da entrega dos produtos e a confecção da publicação dos anais do 10º ENAC em sua edição especial, solicitamos a prorrogação do Termo de Execução Descentralizada Nº 2/2023 pelo período de (seis) meses, passando a sua vigência até 17 de março de 2025.

Como combinado em reunião realizada no dia 25 de junho com a equipe da SNDPD, observou-se a necessidade de após a realização da 5ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência – 5ª CNDPD, organizarmos um evento de avaliação sobre o impacto dos resultados da Conferência Livre de Acessibilidade Cultural – CLAC nas propostas aprovadas e os novos encaminhamentos da agenda da



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

cultura nas políticas de

direitos humanos bem como da cidadania cultural das pessoas com deficiência nas políticas públicas de cultura no âmbito do governo federal – Ministério da Cultura. Atualmente temos um saldo de R\$ 22.931,20 e mais rendimentos que deverão ser utilizados neste seminário de avaliação, construindo uma nova meta no TED. É importante registrar que o TED do Ministério da Cultura em apoio a realização da Conferência Temática de Acessibilidade Cultural e outras atividades complementares do 10^a ENAC também já foi dilatado. Este mesmo órgão tem como proposta realizar entre as atividades uma capacitação presencial em Brasília ainda este ano. Desta forma, sugerimos construirmos uma agenda comum, otimizando esforços e recursos para que possamos realizar um seminário de avaliação conjunta das duas conferências nacionais e o direito cultural das pessoas com deficiência em ambas. Além disso, aproveitar a oportunidade para a realização conjunta da formação, bem como, a oportunidade de construção de políticas públicas interministeriais. Após acordo entre as partes, o plano de trabalho junto a fundação deverá se estender até 17 de março de 2025.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

4) Valor Global do Projeto

R\$190.705,88(cento e noventa mil e setecentos e cinco reais e oitenta e oito centavos)

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Meta 1 - Realização do X Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural - ENAC	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$			
1.1	Realização do X Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural - ENAC	R\$ 190.705,88	27/10/2023	17/03/2025	75%
Total da Meta		R\$ 190.705,88			

Valor Total	R\$ 190.705,88
--------------------	-----------------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	190.705,88	CONCEDENTE	novembro/2023	TODAS

7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;

RUBRICA	NATUREZA DE DESPESA	VALOR TOTAL (R\$)
3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de Ensino no País	R\$ 40.500,00
3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Auxílio a Pesquisador	R\$ 47.000,00
3390.30.16	Material de Consumo Expediente	R\$ 131,20
3390.36.06	Serviços Técnicos - Pessoa Física Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 18.000,00
3390.39.05	Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 56.600,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

3390.39.79	Despesas Operacionais e Administrativas (DOA)	R\$ 24.874,68
3390.47.18	Obrigações Tributárias Contributivas	R\$ 3.600,00

VALOR GLOBAL	R\$ 190.705,88
---------------------	-----------------------

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;
3. Conforme TED 02/23 prorrogado;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS
Natureza Descentralizada	02/2023
Processo UFRJ	23079.231530/2023-94
Instituição de Vínculo UFRJ	Faculdade de Medicina
Coordenação do Projeto	Patricia Dorneles
E-mail	patriciadorneles@medicina.ufrj.br

Rio de Janeiro, 13 de março de 2024

Patricia Dorneles
Coordenadora do Projeto