



PLANO DE TRABALHO

Solicitação de Prorrogação e Acréscimo de Valor ao Convênio - CE 30/23

1) Projeto intitulado "Observatório da Indústria da Desinformação e seu impacto nas relações de consumo no Brasil".

2) Período de Execução com Prorrogação

07/11/2023 até 28/03/2025

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação e Acréscimo de Valor

O presente projeto teve repasse de verbas posterior à data do que foi detalhado no plano de trabalho inicial. Isso teve um impacto no início da execução do projeto e, conseqüentemente, nas atividades e nas datas das entregas a serem realizadas. Após aprovação pelo Departamento de Projetos e de Políticas de Direitos Coletivos e Difusos (FDD) do Ministério da Justiça da Prorrogação de Vigência do instrumento inicial, que tinha prazo para finalização em 28/09/2024 e passou para **28/03/2025**, além de ajustes nas datas das metas, conforme Termo Aditivo publicado em 17 de maio de 2024.

É necessário, portanto, prorrogar o presente convênio entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Fundação Universitária José Bonifácio visando ao apoio ao desenvolvimento do projeto intitulado "Observatório da Indústria da Desinformação e seu Impacto nas Relações de Consumo do Brasil".

Alteração do valor global do projeto de R\$ 1.983.498,97 (um milhão novecentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) para 1.994.898,97 (um milhão novecentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), representando adicional de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

Este adicional representa ajustes de adição de 350 reais na rubrica 3390.20.01 (Auxílio Financeiro a Pesquisador) e 11.050,00 reais na rubrica 309036 (Diária a Colaboradores Eventuais no País), valores que estavam anteriormente sob gestão da UFRJ como Diária de Servidor.

4) Valor Global do Projeto

1.994.898,97 (um milhão novecentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos)

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Criação de indicadores e protocolo de denúncias para o Ministério da Justiça implementar em seus canais virtuais	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Criação de indicadores de transparência e qualidade do acesso a dados oferecido pelas plataformas digitais	287.714,00	07/11/2023	31/12/2024	100%
1.2	Protocolo de denúncias para o MJ implementar em seus canais virtuais	137.000,00	07/11/2023	28/03/2025	100%
Total da Meta		R\$ 424.714,00			

META 2	Desenvolver pesquisas sobre anúncios falsos e o ecossistema de desinformação que culmina em operações financeiras, a partir de evidências baseadas em dados e métodos científicos;	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Estudo nº 1: anúncios falsos, seus mecanismos e potenciais danos a fornecedores e consumidores	826.275,00	07/11/2023	31/08/2024	0%
2.2	Estudo nº 2: ecossistema de desinformação que culmina em operação financeira	420.275,00	01/03/2024	30/11/2024	0%
2.3	Livro baseado estudos nº 1 e nº 2	23.784,97	01/08/2024	28/03/2025	0%
Total da Meta		R\$ 1.270.334,97			

META 3	Criar banco de dados com contas e páginas falsas ou fraudulentas em que os anunciantes levam o consumidor ao engano, roubo de dados, prejuízos financeiros, golpes ou qualquer outro tipo de perda ou dano material ou moral.	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
3.1	Banco de dados relativos a estudos nº1 e nº 2	139.500,00	01/07/2024	31/01/2025	0%
	Total da Meta	R\$ 139.500,00			

META 4	Promover seminários para divulgar e discutir os resultados dos dois estudos propostos no projeto com as equipes do Ministério da Justiça e convidados	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
4.1	Seminário Online sobre indicadores de transparência e qualidade do acesso aos dados das plataformas	47.750,00	01/02/2024	31/01/2025	0%
4.2	Seminário sobre o Estudo nº 1: anúncios falsos, seus mecanismos e potenciais danos a fornecedores e consumidores	56.750,00	01/02/2024	31/01/2025	0%
4.3	Seminário sobre o Estudo nº 2: ecossistema de desinformação que culmina em operação financeira	55.850,00	01/02/2024	31/01/2025	0%
	Total da Meta	R\$ 160.350,00			

Valor Total das Metas	R\$ 1.994.898,97
------------------------------	-------------------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	1.389.714,00	CONCEDENTE	Novembro/23	TODAS
02	593.784,97	CONCEDENTE	março/24	TODAS
03	11.400,00	CONCEDENTE	Julho/24	TODAS

7) Plano de Aplicação Detalhado

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Acréscimo (R\$)	Valor Total com Acréscimo (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de Ensino no País	523.600,00		523.600,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisador Auxílio a pesquisador	1.130.400,00	350,00	1.130.750,00
3	3390.30.16	Material de Consumo Expediente	351,34		351,34
4	3390.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o país	18.000,00		18.000,00
5	3390.36.02	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Diária a Colaboradores Eventuais no País	0,00	11.050,02	11.050,02
6	3390.39.63	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Serviços gráficos e editoriais	23.784,97		23.784,97
7	3390.39.79	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	200.000,00		200.000,00
8	4490.52.12	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos e utensílios domésticos	1.738,86		1.738,86
9	4490.52.33	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e foto	13.176,00		13.176,00
10	4490.52.35	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados	71.475,11		71.475,11
11	4490.52.42	Equipamentos e Material Permanente Mobiliário em geral	972,67		972,67
Valor Global			1.983.498,97	11.400,00	1.994.898,97

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;
3. Conforme Termo Aditivo ao TED, publicado em 17 de maio de 2024.

Dados Gerais

Recursos Oriundos	TED – MJ
Número do TED ou Emenda	01/2023
Processo UFRJ	23079.212288/2023-50
Instituição de Vínculo UFRJ	Escola de Comunicação – ECO
Coordenação do Projeto	Rose Marie Santini
E-mail	marie.santini@eco.ufrj.br

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2024.

Atenciosamente,

Rose Marie Santini de Oliveira

Coordenadora do Netlab

Professora Magistério Superior

Escola de Comunicação - UFRJ



Documento assinado eletronicamente por **Rose Marie Santini de Oliveira, Professor do Magistério Superior**, em 11/07/2024, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufrj.br/autentica>, informando o código verificador **4370801** e o código CRC **590A611F**.