



PLANO DE TRABALHO

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO PARA ACRÉSCIMO DE VALOR E PRORROGAÇÃO DE PRAZO

1) Projeto intitulado “Osteomontagem do cachalote (*Physeter macrocephalus*) nas novas exposições permanentes do Museu.”

2) Período de Execução

18/01/2024 até 01/08/2025.

3) Motivação para o Acréscimo de Valor e prorrogação.

O processo de osteomontagem do cachalote (*Physeter macrocephalus*) contempla a efetiva montagem do espécime na área expositiva do Paço de São Cristóvão, sede do Museu Nacional/UFRJ. O acréscimo de valor solicitado visa complementar o desenvolvimento dessa segunda fase da montagem, que estabelece um processo de maior complexidade, já que a montagem ocorrerá mantendo o espécime em suspensão há alguns metros do chão. Dessa forma, solicitamos o acréscimo de valor para contemplar integralmente os recursos para a montagem do cachalote. O valor total a ser acrescido no convênio é de R\$400.000,00, oriundo de orçamento da UFRJ (21 GK).

Cabe ressaltar que o tratamento químico da ossada completa, após a desmontagem, foi realizado. Esclarecemos que a desmontagem do esqueleto, inicialmente proposta neste convênio, foi executada com recursos de outras fontes. Essa opção possibilitou que a segunda parte da osteomontagem fosse atendida pelo convênio em questão, ação prevista, mas sem recursos internalizados.

Solicitamos também a prorrogação do prazo do convênio visando a execução da montagem e os períodos para contratação e aprovações de serviço, estimados em um total de 10 meses (de novembro de 2024 até agosto de 2025).

4) Valor Global do Projeto com Acréscimo

R\$628.935,00 (seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais).

5) Quadro de Referência - Distribuição do Acréscimo

Item de Despesa – Descrição Bens/Serviços	Valor total (R\$)
Serviços de terceiros PJ – Serviços técnicos especializados	368.680,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	31.320,00

6) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Etapas	R\$	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
			Início	Término	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Osteomontagem e tratamento químico	523.680,00	18/01/2024	01/08/2025	8,76%
1.2	DOA	49.255,00	18/01/2024	01/08/2025	36,41%
Total da Meta		R\$ 628.935,00			

7) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	228.935,00	CONCEDENTE	Março/2024	TODAS
02	400.000,00	CONCEDENTE	Nov/2024	TODAS

8) Plano de Aplicação Detalhado

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Acréscimo (R\$)	Valor Total com Acréscimo (R\$)
1	3390.30.16	Material de Consumo Expediente	1.000,00		1.000,00
2	3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais	155.000,00	368.680,00	523.680,00
3	3390.39.74	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00		1.000,00
4	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	17.935,00	31.320,00	49.255,00
5	4490.52.38	Equipamentos e Material Permanente Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	4.000,00		4.000,00
6	3390.30.11	Material de Consumo Químico	50.000,00		50.000,00
Valor Global			228.935,00	400.000,00	628.935,00

9) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Que todas as contratações e pagamentos provenientes do acréscimo serão executados após a assinatura do termo aditivo;
3. Não houve mudança de escopo;
4. As alterações não prejudicam a execução do projeto original apresentado ao Financiador;

Dados Gerais

Recursos Oriundos	Orçamento da UFRJ: (Emenda/2023) - (21GK/2024)
Processo UFRJ	23079.255324/2023-70
Instituição de Vínculo UFRJ	Museu Nacional/UFRJ
Coordenação do Projeto	Ronaldo Fernandes
E-mail	ronfernandes@mn.ufrj.br

Coordenador do Projeto
Ronaldo Fernandes

Diretor do Museu Nacional
Alexander Kellner



Documento assinado eletronicamente por **Ronaldo Fernandes, Professor do Magistério Superior**, em 25/10/2024, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alexander Wilhelm Armin Kellner, Diretor(a)**, em 25/10/2024, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufrj.br/autentica>, informando o código verificador **4789885** e o código CRC **36212751**.