

# PLANO DE TRABALHO

## 1) Apresentação:

Vimos por meio deste instrumento solicitar à DGOFP - Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira de Projetos da PR3 - Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças apoio financeiro para desenvolvimento do projeto “**Desenvolvimento de pesquisa para a melhoria das atividades com a eficiência de processos e ações do acolhimento**”. Este plano de trabalho apresenta o detalhamento do projeto, a ser celebrado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e a Fundação COPPETEC, como interveniente, com recursos CIP-COPPE.

## 2) Objeto:

Pesquisa para o desenvolvimento da melhoria das atividades com a eficiência de processos e ações do acolhimento, dentro dos objetivos da Gestão de Pessoas.

## 3) Objetivo Geral:

Desenvolver a gestão de pessoas a partir da construção de uma cultura na qual o ser humano é o elemento central.

### Objetivos Específicos:

- 3.1. Desenvolver ações de acolhimento institucional
- 3.2. Atuar na gestão de conflitos e relacionamento interpessoal
- 3.3. Promover ações de qualidade de vida e bem estar
- 3.4. Atuar na prevenção e promoção da saúde do trabalhador
- 3.5. Desenvolver ações de capacitação e qualificação profissional

## 4) Período de execução:

01/01/2025 A 31/12/2027.

## 5) Valor global do projeto:

R\$ 141.900,00

## 6) Justificativa

A solicitação se justifica pois compreende a pesquisa para desenvolver um conjunto de ações que envolve suporte aos alunos e servidores no que se refere à capacitação, qualificação, ações de prevenção e promoção de saúde do trabalhador, ações de bem-estar e qualidade de vida, bem como ações de acolhimento psicossocial.

## 7) Metas e etapas a serem atingidas:

O presente contrato constitui-se de 04 (quatro) Metas, a saber:

<b>METAS</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Parâmetro/Valor</b>
<b>META 1</b>	<b>Desenvolver um Grupo de Pesquisa do Acolhe COPPE</b>	0,00% / 35.475,00
Etapa 1.1	Construir o desenho do projeto de pesquisa, - Fazer cadastro CNPQ, Planejamento de atividades e Levantamento de referências bibliográficas, Criação do edital, Divulgação das inscrições para participação, Processo seletivo de participantes, Início das atividades	35.475,00
<b>META 2</b>	<b>Ações de recepção e suporte aos alunos com ênfase nos estrangeiros</b>	0,00% / 35.475,00
Etapa 2.1	Levantamento junto às secretarias acadêmicas para de identificação quantitativo de alunos estrangeiros,	15.475,00
Etapa 2.2	Mapeamento de moradia na Vila Residencial da UFRJ, suporte na produção do manual do aluno de 2024, mapear os dados coletados, identificar principais demandas, implementar as demandas de acordo com prioridades, estabelecer fluxo contínuo de identificação de necessidades	20.000,00
<b>META 3</b>	<b>Realizar o mapeamento sócio-econômico dos alunos da COPPE, visando o suporte à sua permanência</b>	0,00% / 35.475,00
Etapa 3.1	Identificar as principais causas da evasão acadêmica, conhecer junto aos Programas da COPPE, linhas de apoio acadêmico	10.000,00
Etapa 3.2	planejar ações de enfrentamento	25.475,00
<b>META 4</b>	<b>Aumentar a eficiência e automatização dos processos administrativos do GRH</b>	0,00% / 35.475,00
Etapa 1.1	Identificar principais áreas de maior entrave, organizar cronograma de solução, avaliar os resultados	35.475,00

## 8) Plano de aplicação:

Item de despesa – descrição de bens/serviços	Natureza da despesa	Valor total (R\$)
33.90.18.00 - Auxílio financeiro a estudante - Bolsa de ensino no país	3390.18.00	66.500,00
33.90.20.01 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	3390.20.01	45.000,00
33.90.39.00 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.90.39.00	17.500,00
33.90.39.79 - DOA – Despesa Operacional e Administrativa 10%	33.90.39.79	12.900,00
Valor total		141.900,00

### 9) Equipe Executora:

A equipe executora do projeto será composta por: 13 integrantes da COPPE/UFRJ, entre técnicos-administrativos e alunos bolsistas e estagiários envolvidos com o projeto.

Participante	SIAPE	Dedicação	CPF/CNPJ	Remuneração mensal	Metas/Etapas**
		(h/semana)			
Vanda Borges de Souza	366	2h		3.000,00	Coordenadora - 1/2/3/4
Josiane Fonseca de Barros	365	2h		1.500,00	1/2/3/4
Estagiário em Gestão Pública	Não se aplica	20h		1.500,00	1/2/3/4
Estagiário em Gestão Pública	Não se aplica	20h		1.500,00	1/2/3/4
Estagiário em Gestão Pública	Não se aplica	20h		1.500,00	1/2/3/4
Bolsista de mestrado em Serviço Social	Não se aplica	20h		2.500,00	1/2/3/4
Bolsista de mestrado em Serviço Social	Não se aplica	20h		2.500,00	1/2/3/4
Cleide de Moraes Lima	362	2h		3.000,00	1/2/3/4
Veloni Vicentini	361	2h		1.500,00	1/2/3/4
Estagiário em Gestão Pública	Não se aplica	20h		1.500,00	1/2/3/4
Estagiário em Letras	Não se aplica	20h		800,00	1/2/3/4
Estagiário em Letras	Não se aplica	20h		800,00	1/2/3/4
Estagiário em Letras	Não se aplica	20h		700,00	1/2/3/4

### 10) Cronograma Físico/Financeiro

<b>META 1</b>	<b>Desenvolver um Grupo de Pesquisa do Acolhe COPPE</b>	<b>Duração</b>	
<b>Etapa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
1.1	Construir o desenho do projeto de pesquisa, - Fazer cadastro CNPQ, Planejamento de atividades e Levantamento de referências bibliográficas, Criação do edital, Divulgação das inscrições para participação, Processo seletivo de participantes, Início das atividades	01/01/2025	31/12/2027

<b>META 2</b>	<b>Ações de recepção e suporte aos alunos com ênfase nos estrangeiros</b>	<b>Duração</b>	
<b>Etapa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
2.1	Levantamento junto às secretarias acadêmicas para de identificação quantitativo de alunos estrangeiros,	01/01/2025	31/12/2027
2.2	Mapeamento de moradia na Vila Residencial da UFRJ, suporte na produção do manual do aluno de 2024, mapear os dados coletados, identificar principais demandas, implementar as demandas de acordo com prioridades, estabelecer fluxo contínuo de identificação de necessidades	01/01/2025	31/12/2027

<b>META 3</b>	<b>Realizar o mapeamento sócio-econômico dos alunos da COPPE, visando o suporte à sua permanência</b>	<b>Duração</b>	
<b>Etapa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
3.1	Identificar as principais causas da evasão acadêmica, conhecer junto aos Programas da COPPE, linhas de apoio acadêmico	01/01/2025	31/12/2027
3.2	planejar ações de enfrentamento	01/01/2025	31/12/2027

<b>META 4</b>	<b>Aumentar a eficiência e automatização dos processos administrativos do GRH</b>	<b>Duração</b>	
<b>Etapa</b>	<b>Especificação</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>
4.1	Identificar principais áreas de maior entrave, organizar cronograma de solução, avaliar os resultados	01/01/2025	31/12/2027

<b>Valor total das metas</b>	<b>R\$ 141.900,00</b>
------------------------------	-----------------------

## 11) Cronograma de desembolso:

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	141.900,00	CONCEDENTE	JAN/2025	TODAS

**12) Plano de aplicação detalhado:**

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.18.00	Auxílio financeiro a estudante - Bolsa de ensino no país	66.500,00
2	3390.20.01	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	45.000,00
3	33.90.39.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.500,00
6	33.90.39.79	DOA – Despesa Operacional e Administrativa 10%	12.900,00
Valor global			<b>R\$ 141.900,00</b>

Rio de Janeiro, 17 dezembro de 2024.

Vanda Borges de Souza  
Coordenadora do Projeto

Suzana Kahn Ribeiro  
Diretora da COPPE/UFRJ