



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

COPPE

Programa de Engenharia Nuclear

1920 | 2020

PLANO DE TRABALHO

1) Apresentação:

Este plano de trabalho apresenta o detalhamento do projeto, a ser celebrado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, a Marinha do Brasil – MB, e a Fundação Coppetec, como interveniente.

2) Objeto:

"Projeto intitulado: Gestão de Eventos Externos Naturais e Humanos".

Curso de Especialização (pós-graduação lato sensu) a ser ministrado para oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil (MB).

3) Período de execução:

07/12/2022 até 30/11/2029.

4) Valor global do projeto:

R\$ 924.308,70 (novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e oito reais e setenta centavos).

5) Metas e etapas a serem atingidas:

O presente contrato constitui-se de 7 (sete) Metas, a saber:

Meta 1	Especificação	Parâmetro/Indicador de Aferição
Etapas 1.1	Bloco 1 – 2023	Aulas ministradas
Etapas 1.2	Bloco 2 – 2023	Aulas ministradas
Etapas 1.3	Bloco 3 – 2023	Aulas ministradas

Meta 2	Especificação	Parâmetro/Indicador de Aferição
Etapa 2.1	Bloco 1 – 2024	Aulas ministradas
Etapa 2.2	Bloco 2 – 2024	Aulas ministradas
Etapa 2.3	Bloco 3 – 2024	Aulas ministradas
Meta 3	Especificação	Parâmetro/Indicador de Aferição
Etapa 3.1	Bloco 1 – 2025	Aulas ministradas
Etapa 3.2	Bloco 2 – 2025	Aulas ministradas
Etapa 3.3	Bloco 3 – 2025	Aulas ministradas
Meta 4	Especificação	Parâmetro/Indicador de Aferição
Etapa 4.1	Bloco 1 – 2026	Aulas ministradas
Etapa 4.2	Bloco 2 – 2026	Aulas ministradas
Etapa 4.3	Bloco 3 – 2026	Aulas ministradas
Meta 5	Especificação	Parâmetro/Indicador de Aferição
Etapa 5.1	Bloco 1 – 2027	Aulas ministradas
Etapa 5.2	Bloco 2 – 2027	Aulas ministradas
Etapa 5.3	Bloco 3 – 2027	Aulas ministradas
Meta 6	Especificação	Parâmetro/Indicador de Aferição
Etapa 6.1	Bloco 1 – 2028	Aulas ministradas
Etapa 6.2	Bloco 2 – 2028	Aulas ministradas
Etapa 6.3	Bloco 3 – 2028	Aulas ministradas
Meta 7	Especificação	Parâmetro/Indicador de Aferição
Etapa 7.1	Bloco 1 – 2029	Aulas ministradas
Etapa 7.2	Bloco 2 – 2029	Aulas ministradas
Etapa 7.3	Bloco 3 – 2029	Aulas ministradas

6) Plano de aplicação:

Item de despesa – descrição de bens/serviços	Natureza da despesa	Valor total (R\$)
Remuneração – adicional variável	3390.20.01	---
Material de consumo escritório	3390.30.16	---
Material de consumo processamento de dados	3390.30.17	---
Passagem Nacional para participar de reuniões, congressos ...	3390.33.01	---
Diária para colaborador eventual no país (despesa com alimentação, estadia e locomoção para pesquisa de campo)	3390.36.02	---
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	3390.39.79	138.646,20
Hospedagem (pesquisador/colaborador que não tem previsão de diária)	3390.39.80	---
Valor total		138.646,20

7) Equipe Executora:

Participantes na execução do Projeto.

A equipe executora do projeto será composta por: 5 (cinco) integrantes da COPPE/UFRJ, 3 (três) integrantes da EQ/UFRJ e 3 (três) externos, entre professores e um técnico envolvidos com o projeto. Dos 5 (cinco) integrantes da COPPE/UFRJ, 4 (quatro) são docentes e um é técnico administrativo.

PARTICIPANTE	SIAPE	CPF	REMUNERAÇÃO (R\$)
Paulo Fernando Ferreira Frutuoso e Melo (Coordenador)	036████	██████████	102.578,00
Carlos André Vaz Júnior (Coordenador substituto)	185████	██████████	140.163,10
Andressa dos Santos Nicolau	158████	██████████	41.489,00
Ricardo Tadeu Lopes	036████	██████████	41.489,00
Renan Moritz Varnier Rodrigues de Almeida	112████	██████████	26.471,20
Caetano Moraes	036████	██████████	48.106,80
Claudinei de Souza Guimarães	356████	██████████	61.342,40

Ronei de Almeida	Externo	██████████	74.578,00
Cesar Ferreira do Nascimento	Externo	██████████	99.267,00
Helton Luiz Santana de Oliveira	Externo	██████████	66.178,00
Reginaldo Baptista de Oliveira	036 █████	██████████	84.000,00

8) Cronograma Físico/Financeiro

META 1	XXX	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
1.1	Bloco 1 – 2023	R\$ 44.014,70	01/2023	02/2023
1.2	Bloco 2 – 2023	R\$ 44.014,70	04/2023	05/2023
1.3	Bloco 3 – 2023	R\$ 44.014,70	07/2023	08/2023
	Total da Meta	R\$ 132.044,10		

META 2	XXX	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
2.1	Bloco 1 – 2024	R\$ 44.014,70	01/2024	02/2024
2.2	Bloco 2 – 2024	R\$ 44.014,70	04/2024	05/2024
2.3	Bloco 3 – 2024	R\$ 44.014,70	07/2024	08/2024
	Total da Meta	R\$ 132.044,10		

META 3	XXX	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
3.1	Bloco 1 – 2025	R\$ 44.014,70	01/2025	02/2025

3.2	Bloco 2 – 2025	R\$ 44.014,70	04/2025	05/2025
3.3	Bloco 3 – 2025	R\$ 44.014,70	07/2025	08/2025
	Total da Meta	R\$ 132.044,10		

META 4	XXX	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
4.1	Bloco 1 – 2026	R\$ 44.014,70	01/2026	02/2026
4.2	Bloco 2 – 2026	R\$ 44.014,70	04/2026	05/2026
4.3	Bloco 3 – 2026	R\$ 44.014,70	07/2026	08/2026
	Total da Meta	R\$ 132.044,10		

META 5	XXX	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
5.1	Bloco 1 – 2027	R\$ 44.014,70	01/2027	02/2027
5.2	Bloco 2 – 2027	R\$ 44.014,70	04/2027	05/2027
5.3	Bloco 3 – 2027	R\$ 44.014,70	07/2027	08/2027
	Total da Meta	R\$ 132.044,10		

META 6	XXX	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
6.1	Bloco 1 – 2028	R\$ 44.014,70	01/2028	02/2028
6.2	Bloco 2 – 2028	R\$ 44.014,70	04/2028	05/2028

6.3	Bloco 3 – 2028	R\$ 44.014,70	07/2028	08/2028
	Total da Meta	R\$ 132.044,10		

META 7	XXX	Etapas	Duração	
Etapa	Especificação	R\$	Início	Término
7.1	Bloco 1 – 2029	R\$ 44.014,70	01/2029	02/2029
7.2	Bloco 2 – 2029	R\$ 44.014,70	04/2029	05/2029
7.3	Bloco 3 – 2029	R\$ 44.014,70	07/2029	08/2029
	Total da Meta	R\$ 132.044,10		

Valor total das metas	R\$ 924.308,70
-----------------------	-----------------------

9) Cronograma de desembolso:

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	44.014,70	CONCEDENTE	01/2023	1
02	44.014,70	CONCEDENTE	04/2023	1
03	44.014,70	CONCEDENTE	07/2023	1
04	44.014,70	CONCEDENTE	01/2024	2
05	44.014,70	CONCEDENTE	04/2024	2
06	44.014,70	CONCEDENTE	07/2024	2
07	44.014,70	CONCEDENTE	03/2025	3
08	44.014,70	CONCEDENTE	06/2025	3
09	44.014,70	CONCEDENTE	09/2025	3
10	44.014,70	CONCEDENTE	03/2026	4

11	44.014,70	CONCEDENTE	06/2026	4
12	44.014,70	CONCEDENTE	09/2026	4
13	44.014,70	CONCEDENTE	03/2027	5
14	44.014,70	CONCEDENTE	06/2027	5
15	44.014,70	CONCEDENTE	09/2027	5
16	44.014,70	CONCEDENTE	03/2028	6
17	44.014,70	CONCEDENTE	06/2028	6
18	44.014,70	CONCEDENTE	09/2028	6
19	44.014,70	CONCEDENTE	03/2029	7
20	44.014,70	CONCEDENTE	06/2029	7
21	44.014,70	CONCEDENTE	09/2029	7

10) Plano de aplicação detalhado:

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisador Adicional variável	785.662,50
2	3390.33.01	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o País	---
3	3390.33.02	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens para o Exterior	---
4	3390.39.79	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional (DOA)	138.646,20
5	3390.39.80	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Hospedagem	---
Valor global			924.308,70

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2024.

Prof. Paulo Fernando Ferreira Frutuoso e Melo
Coordenador do Projeto
Programa de Engenharia Nuclear
COPPE/UFRJ

Profa. Suzana Khan Ribeiro
Diretora
COPPE / UFRJ