

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Solicitação de Prorrogação do Convênio - CE 24/22

1) Projeto intitulado "Qualificação para sustentabilidade: Escola, Universidade e Comunidade de mãos dadas".

2) Período de Execução com Prorrogação


13/09/2022 até 30/08/2024.

3) Motivação/Justificativa da Prorrogação

O projeto efetivamente teve início em 2023 com o início de aquisição de boa parte dos equipamentos. Alguns ainda serão adquiridos para a efetiva instalação da sala multiuso, que permitirá a conexão dos participantes do projeto com os parceiros externos. Todo o estágio de mobilização de professores e estudantes para a produção de conhecimento, criação de material de apoio e de divulgação já está em andamento, restando ainda alguns temas a serem desenvolvidos. Até o momento já foram realizadas visitas e atividades em uma escola municipal na Ilha do Fundão, um CIEP em Bangu, na Vila Residencial do Moradores do Fundão e, mais recentemente, estão sendo realizadas atividades em conjunto com a "ONG Redes da Maré-EcoClima" a fim de ampliar as parcerias e a divulgação do material já produzido. Os professores e bolsistas tem participado do treinamento de 20 jovens agentes comunitários nas principais questões ambientais da atualidade, inclusive utilizando alguns dos equipamentos já adquiridos e material produzido, nas suas idas ao Complexo da Maré. Os bolsistas do projeto ainda estão produzindo conteúdo na forma de material didático, jogos e postagens, além de estarem intensificando as postagens nas redes sociais, em especial, no Instagram. Da produção dos 10 vídeos propostos, ainda resta a produção de 2 vídeos, com possibilidade da realização de outros 4. As Oficinas Tecnológicas ainda estão na fase de contratação de mão de obra, compra de material e produção de material didático, elas deverão ocorrer a partir do mês de agosto. Houve um atraso na execução devido a dificuldades de conciliar a disponibilidade dos envolvidos (professores, contratados e representantes da Associação de Moradores. Estas oficinas têm como objetivo o desenvolvimento de competências para o enfrentamento de problemas da modernidade, que giram em torno da redução da geração de resíduos, aproveitamento de recursos e geração de alimentos contribuindo para políticas públicas que garantam direitos básicos dos cidadãos. Em outubro do presente ano teremos a "Semana Nacional de Ciência e Tecnologia" onde pretendemos a oportunidade de apresentar boa parte do projeto para o público em geral. O prorrogação do prazo será fundamental para a finalização dos produtos e principalmente, levar todo o matéria produzido as escolas parceiras e, principalmente, termos a possibilidade de estabelecer novas parcerias.

4) Valor Global do Projeto

R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

5) Cronograma Físico/Financeiro com Cumprimento das Metas em Percentuais:

META 1	Meta 1 - Compra e instalação de material de investimento para a sala do projeto, cursos e oficinas	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
1.1	Aquisição de ar-condicionado, computadores, impressoras, equipamentos, data show, tablets entre outros	120.000,00	13/09/2022	30/03/2024	80%
	Total da Meta	R\$ 120.000,00			

META 2	Meta 2 - Contratações (bolsistas e serviços) e compras de materiais de custeio	Etapas	Duração		Cumprimento das metas/etapas em percentuais %
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término	
2.1	Execução dos treinamentos, cursos e oficinas	180.000,00	13/09/2022	30/08/2024	60%
	Total da Meta	R\$ 180.000,00			


Valor Total das Metas	R\$ 300.000,00
-----------------------	----------------

6) Cronograma de Desembolso

Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	300.000,00	CONCEDENTE	outubro/2022	TODAS


7) Plano de Aplicação Detalhado

*Todos os valores do plano atual deverão ser preenchidos, mesmo que não sejam alterados;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)
1	3390.18.01	Auxílio Financeiro a Estudante Bolsa de ensino no país	28.800,00
2	3390.30.16	Material de Consumo Expediente	4.026,00
3	3390.30.17	Material de Consumo Processamento de Dados	4.000,00
4	3390.30.24	Material de Consumo Para Manutenção de Bens Imóveis	17.291,58
5	3390.30.28	Material de Consumo De proteção e Segurança	400,00
6	3390.30.42	Material de Consumo Ferramentas	3.145,42
7	3390.33.03	Passagens e Despesas com Locomoção Locação de meios de transporte	8.000,00
8	3390.39.05	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços técnicos profissionais	12.300,00
9	3390.39.11	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Locação de software	2.037,00
10	3390.39.16	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Manutenção e conservação de bens imóveis	21.000,00
11	3390.39.59	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Seviços de áudio, vídeo e foto	45.000,00
12	3390.39.63	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviços gráficos e editoriais	7.000,00
13	3390.39.79	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional - DOA	27.000,00
CUSTEIO			180.000,00
14	4490.52.04	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos de Medição e Orientação	8.930,00
15	4490.52.12	Equipamentos e Material Permanente Aparelhos e Utensílios Domésticos	560,00
16	4490.52.24	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de proteção, Segurança e Socorro	2.800,00
17	4490.52.33	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos para áudio, vídeo e fotos	27.120,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3

18	4490.52.34	Equipamentos e Material Permanente Máquinas Utensílios e equipamentos diversos	8.500,00
19	4490.52.35	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos de processamento de dados	68.490,00
20	4490.52.40	Equipamentos e Material Permanente Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários	3.200,00
21	4490.52.48	Equipamentos e Material Permanente Veículos Diversos	400,00
CAPITAL			120.000,00
VALOR GLOBAL			300.000,00

8) Declarações do Coordenador (a) do projeto

Declaro para os devidos fins:

1. Estou ciente que todas as informações acima são obrigatórias, que os dados neste documento são de responsabilidade do coordenador do projeto;
2. Não houve mudança de escopo;



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
DIVISÃO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DE
PROJETOS/PR-3


Dados Gerais

Recursos Oriundos	Emenda Parlamentar
Número do TED ou Emenda	27760002
Natureza Descentralizada	3350.39 e 4490.52
Processo UFRJ	23079.217902/2022-99
Instituição de Vínculo UFRJ	Escola Politécnica
Coordenação do Projeto	Cristina Aparecida Gomes Nassar
E-mail	nassarc@biologia.ufrj.br / cagnassar@gmail.com

Rio de Janeiro, 28 de julho de 2023.

Cristina Nassar

Cristina Aparecida Gomes Nassar
Coordenadora do projeto



Cláudia do Rosario Vaz Morgado

Cláudia do Rosario Vaz Morgado
Diretora da Escola Politécnica

