

# UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Decania do Centro de Tecnologia

Direção Geral do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de

Engenharia

Gabinete da Vice Diretoria

## PLANO DE TRABALHO

### 1) Apresentação:

Vimos por meio desta solicitar à DGOFP - Divisão de Gestão Orçamentária e Financeira de Projetos da PR3 - Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, o valor de R\$ 392.700,00 (trezentos e noventa e dois mil e setecentos reais) – saldo de CIP da unidade COPPE/UFRJ, sobre novos créditos lançados na conta da unidade. Este plano de trabalho apresenta o detalhamento do projeto, a ser celebrado entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ e a Fundação Coppeltec, como interveniente.

### 2) Objeto:

“Projeto intitulado IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (processo 23079.201253/2023-95).

### 3) Objetivo:

Objetivo Geral:

A formação de uma base de dados unificada, ampla e acessível à Diretoria é parte fundamental deste projeto. Para tanto, é preciso um serviço minucioso de provimento de informação a ser diretamente inserida na base pelos professores e pelos programas. Contudo, é igualmente importante que seja feito o uso contínuo da Plataforma Atrio, com alimentação constante da base de dados, verificação e correção das informações, e gerenciamento do cronograma de preenchimento de dados e para tal, se faz necessário aporte de recursos para a continuidade da implementação e manutenção da Plataforma. Nesta etapa serão incorporados módulos para Avaliação Docente, controle e acompanhamento de Cursos Lacto Sensu e gestão acadêmica das atividades de graduação da COPPE.

Objetivos Específicos:

- Consolidação de uma base de informação unificada com dados de ensino, pesquisa e extensão, e suas relações;
- Apoio aos programas para a construção de relatórios de acompanhamento e avaliação acadêmica completos e bem estruturados que reflitam a excelência da instituição;

### 4) Período de execução:

03/08/2023 a 31/12/2025

### 5) Valor global do projeto:

R\$ 392.700,00 (trezentos e noventa e dois mil e setecentos reais)

## 6) Justificativa:

A solicitação do valor de R\$ 392.700,00 se justifica, tendo em vista que a partir de 2020 a COPPE adotou um modelo de avaliação de suas atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e extensão, que combina a base de dados da Plataforma Atrio com a tradicional avaliação docente, anual, realizada pela Comissão de Avaliação de Docentes. Este modelo de avaliação permite uma visão ampla e integrada da Unidade, com identificação de fraquezas e forças dos programas. O objetivo é estabelecer estratégias de ação visando manter a qualidade e promover o desenvolvimento Institucional. Uma análise consolidada da Unidade exige a integração de todas as atividades em uma única plataforma. Atualmente, os cursos Lato Sensu e as atividades de graduação estão fora do escopo da configuração do Atrio e esta nova etapa visa, justamente, esta incorporação desta base de dados no átrio.

## 7) Metas e etapas a serem atingidas:

O presente contrato constitui-se de 01 (uma) Meta, a saber:

Meta 1	Plataforma Atrio	0,00%
Etapa 1.1	Despesas Operacionais e Administrativas	
Etapa 1.2	Envolve a implantação da Plataforma de Avaliação Institucional	
Etapa 1.3	Apoio Acadêmico	

## 8) Plano de aplicação:

Item de despesa – descrição de bens/serviços	Natureza da despesa	Valor total (R\$)
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica – Gestão Administrativa e Financeira (Fundação de Apoio)	33.90.39.79	35.700,00
Auxílio a Estudante	33.90.18.00	18.000,00
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33.90.39.05	329.000,00
Equipamentos	44.90.52.00	10.000,00
Valor total		392.700,00

## 9) Equipe Executora:

Participantes na execução do Projeto.

A equipe executora do projeto será composta por: 02 docentes integrantes da COPPE/UFRJ, envolvidos com o projeto e dois bolsistas de graduação.

PARTICIPANTE	SIAPE	CPF	REMUNERAÇÃO MENSAL
COORDENADOR - ROMILDO DIAS TOLEDO FILHO	033 [REDACTED]	[REDACTED]	-
COORDENADOR SUBSTITUTO – SUZANA KAHN RIBEIRO	128 [REDACTED]	[REDACTED]	-
2 BOLSISTAS GRADUAÇÃO* (a contratar)	-	-	1.500,00

(\*) Contratação por 6 meses

#### 10) Cronograma Físico/Financeiro

META 1	Plataforma ATRIO	Etapas	Duração	
Etapas	Especificação	R\$	Início	Término
1.1	Despesas Operacionais e Administrativas	R\$ 35.700,00	Ago/2023	Dez/2025
1.2	Implantação da Plataforma de Avaliação Institucional	R\$ 329.000,00	Ago/2023	Dez/2025
1.3	Apoio Acadêmico	R\$ 28.000,00	Ago/2023	Dez/2025
	<b>Total da Meta</b>	<b>R\$ 392.700,00</b>	<b>Ago/2023</b>	<b>Dez/2025</b>

Valor total das metas	<b>R\$ 392.700,00</b>
-----------------------	-----------------------

#### 11) Cronograma de desembolso:


Parcela	Valor (R\$)	Liberação	Mês Liberação	Associada a Meta
01	<b>392.700,00</b>	CONCEDENTE	AGOSTO/2023	TODAS


#### 12) Plano de aplicação detalhado:

Item	Rubrica	Natureza de Despesa	Valor Total (R\$)	Ajuste (R\$) (+) ou (-)	Valor Total com Ajuste(R\$)
------	---------	---------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------

1	33903979	DOA	35.700,00	0,00	35.700,00
2	33901800	Auxílio a Estudante	18.000,00	0,00	18.000,00
3	33903905	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	329.000,00	0,00	329.000,00
4	44905200	Equipamentos	10.000,00	0,00	10.000,00
Valor global					<b>RS 392.700,00</b>

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2023.

  
Romildo Dias Toledo Filho  
Coordenador do Projeto

  
Suzana Kahn Ribeiro  
Diretora/ COPPE/UFRJ

 **Suzana Kahn Ribeiro**  
Diretora  
COPPE/UFRJ  
Matricula SIAPE128 XXXXXXXXXX