



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Decania do Centro de Ciências da Saúde
Decania do Centro de Ciências da Saúde
Núcleo Intersetorial de Saúde e Assistência das Mulheres vítimas de violência de gênero

PLANO DE TRABALHO

| 1. DESCRIÇÃO DO PROJETO | |
|--|--|
| 1.1. Título: AÇÕES ITINERANTES DE SAÚDE DA MULHER | 1.2. Período de Execução |
| | Início: julho/2024 |
| 1.3. Valor do Projeto - Fase 1 | R\$ 3.450.000,00 |
| 1.4. Fonte de recursos | Emenda parlamentar individual – LOA 2024 |

| 2. DO OBJETO A SER EXECUTADO |
|---|
| Ações de assistência, ensino e pesquisa em comunidades do município de Niterói-RJ |

| 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO |
|-------------------------|
|-------------------------|

3.1. CONTEXTO E OBJETIVOS

Niterói, um município do estado do Rio de Janeiro, possui uma diversidade socioeconômica significativa, onde comunidades carentes enfrentam desafios específicos em relação ao acesso aos cuidados de saúde, especialmente no que diz respeito à saúde da mulher. Diante desse cenário, surge a necessidade de implementar ações itinerantes de saúde focadas nas necessidades específicas das mulheres dessas comunidades.

Objetivos Gerais:

1. Implementar ações itinerantes na área da saúde da mulher: o objetivo principal é levar serviços de saúde diretamente às comunidades carentes de Niterói, visando atender às necessidades específicas de saúde das mulheres que muitas vezes enfrentam barreiras de acesso aos serviços de saúde;
2. Mapear e correlacionar dados de saúde com a prática de violência de gênero: um dos objetivos fundamentais é entender a relação entre os problemas de saúde enfrentados pelas mulheres e a violência de gênero, a fim de implementar intervenções eficazes para prevenir e tratar esses problemas.

Objetivos Específicos:

1. Desenvolver ações preventivas e terapêuticas em saúde oral da mulher: isso inclui realizar avaliações clínicas para diagnosticar lesões intraorais, fornecer tratamento odontológico itinerante, oferecer instruções de higiene oral
2. Realizar exames de autocoleta para prevenção do câncer de colo de útero através da genotipagem do HPV, bem como tratar e acompanhar os casos positivados;
3. Oferecer suporte psicológico: proporcionar psicoterapia para mulheres diagnosticadas com câncer de colo do útero favorecendo-lhes o bem-estar mental e emocional;
4. Correlacionar incidência das lesões ginecológicas diagnosticadas com possíveis eventos de violência de gênero: visa entender melhor as consequências da violência de gênero na saúde das mulheres, permitindo a implementação de estratégias mais eficazes de prevenção e tratamento.

Esse contexto e objetivos definem uma abordagem holística e abrangente para melhorar a saúde da mulher em comunidades carentes de Niterói, abordando tanto questões de acesso aos cuidados de saúde quanto problemas específicos de saúde e bem-estar das mulheres.

3.2. JUSTIFICATIVAS

1. Necessidade de acesso equitativo à saúde: comunidades carentes muitas vezes enfrentam dificuldades significativas para acessar serviços de saúde de qualidade, devido a barreiras financeiras, geográficas e sociais. O projeto visa levar cuidados de saúde diretamente a essas comunidades, garantindo que as mulheres tenham acesso aos serviços de saúde de que necessitam, independentemente de sua situação econômica ou geográfica.
2. Prevenção de doenças específicas: as mulheres em comunidades carentes estão em maior risco de enfrentar uma série de problemas de saúde. O projeto se concentra em prevenir, diagnosticar e tratar lesões intra-orais e câncer de colo do útero, reduzindo assim a incidência de doenças e melhorando a qualidade de vida das mulheres.
3. Impacto da violência de gênero na saúde: a violência de gênero tem sérias consequências para a saúde física e mental das mulheres. Ao correlacionar dados de saúde com a prática de violência de gênero, o projeto pode identificar padrões e fatores de risco, permitindo intervenções mais eficazes na prevenção e tratamento de problemas de saúde associados à violência.
4. Empoderamento das mulheres: ao fornecer cuidados de saúde preventivos, tratamento e apoio psicológico, o projeto capacita as mulheres a cuidarem melhor de sua própria saúde e bem-estar, promovendo assim o empoderamento feminino e a autonomia.
5. Redução de disparidades de saúde: o projeto contribui para reduzir as disparidades de saúde enfrentadas por mulheres em comunidades carentes, garantindo que recebam os mesmos cuidados de saúde de qualidade disponíveis para outros grupos socioeconômicos.

Em resumo, o projeto se justifica pela necessidade de melhorar o acesso aos cuidados de saúde, prevenir doenças específicas, abordar as consequências da violência de gênero na saúde, capacitar as mulheres e promover a colaboração entre instituições acadêmicas e de saúde para melhorar a saúde da mulher em comunidades carentes.

4. PLANO DE METAS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

4.1. PLANO DE METAS

META 1

Promover ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento em saúde de mulheres de 5 (cinco) comunidades no município de Niterói-RJ: Nova Brasília; Caramujo; Morro do Estado; Cavalão e Cubango.

Etapa 1 – Atividades preventivas e diagnósticas:

1. Desenvolvimento, treinamento e capacitação da equipe envolvida;
2. Visitas domiciliares em comunidades para (a) instrução de higiene oral e diagnóstico de lesões intraorais e (b) orientação e instrução para autocoleta de material para realização de exame para detecção do HPV;
3. Encaminhamento das pacientes com lesões intraorais para tratamento odontológico em unidade itinerante;
4. Encaminhamento dos exames coletados para o INCA - Instituto Nacional do Câncer e realização dos exames de genotipagem;
5. Análise psicossocial das pacientes atendidas visando identificar possíveis

- ocorrências de violência de gênero;
6. Retorno aos domicílios para informar o resultado dos exames realizados;
 7. Encaminhamento das pacientes com resultados positivos para tratamento no IG/Instituto de Ginecologia da UFRJ.

Etapa 2 - Tratamento das lesões diagnosticadas:

1. Tratamento odontológico em Unidade Itinerante dos casos de lesões intraorais;
2. Realização de exame de colposcopia (IG/UFRJ) de mulheres com resultado positivo no exame de autocoleta, com o objetivo de visualizar e, se possível, tratar a lesão de imediato. Quando necessário, agendar para posterior tratamento em centro cirúrgico;
3. Realização de psicoterapia em mulheres diagnosticadas com câncer de colo de útero.

Etapa 3 – Acompanhamento das lesões de câncer de colo de útero:

1. Acompanhamento semestral, através de exame de colposcopia, durante 1 ano, em mulheres cujo tratamento foi realizado no primeiro exame clínico (visualizar e tratar), com bordas definidas;
2. Acompanhamento semestral, através de exame de colposcopia, durante 2 anos, em mulheres cujo tratamento foi realizado no primeiro exame clínico (visualizar e tratar), com bordas indefinidas;
3. Acompanhamento semestral, através de exame de colposcopia, durante 1 ano, em mulheres cujo tratamento foi realizado em centro cirúrgico, com bordas definidas;
4. Acompanhamento semestral, através de exame de colposcopia, durante 2 anos, em mulheres cujo tratamento foi realizado em centro cirúrgico, com bordas indefinidas.

META 2

Implementação de modelos de pesquisa aplicada e divulgação de Resultados.

Etapa 1 - Desenvolvimento de Pesquisa multidisciplinar

1. Desenvolvimento de Pesquisa multidisciplinar voltada para capacitar equipes no manejo e atendimento de mulheres, com ênfase em situações de violência de gênero;
2. Realização de pesquisas para elaboração de métricas a partir de dados das ações desenvolvidas.

Etapa 2 - Divulgação e acordos de parcerias:

1. Ações para divulgação dos dados obtidos no Projeto como, por exemplo, participação em eventos, congressos, publicação em jornais e revistas científicas, dentre outras;
2. Estabelecimento de acordos de cooperação com outros órgãos, públicos ou privados, visando proteção das mulheres vítimas de violência de gênero, como Secretaria de Segurança Pública; Secretaria de Estado da Polícia Militar; Hospitais que atendam emergências; Organizações Não Governamentais, etc.

4.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| META | ETAPA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO – R\$ | | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO |
|------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | APLICAÇÃO | DOA | | |
| 1 | | Ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento em saúde de mulheres | | | jul/24 | jun/29 |
| 1 | 1 | Atividades preventivas e diagnósticas | 1.053.000,00 | 117.000,00 | jul/24 | dez/25 |
| 1 | 2 | Tratamento das lesões diagnosticadas | 603.000,00 | 67.000,00 | jul/24 | dez/26 |
| 1 | 3 | Acompanhamento das lesões de câncer de colo de útero | 148.500,00 | 16.500,00 | jul/25 | jun/29 |
| 2 | | Treinamento, implementação de modelos de pesquisa aplicada e divulgação. | | | jul/24 | jun/29 |
| 2 | 1 | Treinamento e Pesquisas | 1.210.500,00 | 134.500,00 | jul/24 | jun/29 |
| 2 | 2 | Divulgação e acordos de parcerias | 90.000,00 | 10.000,00 | jul/24 | jun/29 |
| | | | 3.105.000,00 | 345.000,00 | | |

5. PLANO DE APLICAÇÃO

| CÓDIGO | ITEM | VALOR R\$ |
|--------------|---|--------------|
| 3.3.90.20.01 | AUXÍLIO A PESQUISADORES | 1.300.500,00 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 41.500,00 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 80.000,00 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE TIC - TECNOL INFORMAÇÃO E COMUNIC | 2.000,00 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO | 200.000,00 |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 120.000,00 |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.40 | MATERIAL BIOLÓGICO | 30.000,00 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 30.000,00 |
| 3.3.90.33.03 | LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 420.000,00 |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA | 220.000,00 |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 85.000,00 |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.000,00 |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 380.000,00 |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERV BENS IMÓVEIS | 89.000,00 |
| 3.3.90.39.79 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (DOA) | 345.000,00 |

| 6. EQUIPE EXECUTORA | | |
|--------------------------------------|--|---|
| NOME | TITULAÇÃO | FUNÇÃO NO PROJETO |
| Elson Braga de Mello | Cirurgião-dentista; Doutor. Professor Associado - UFRJ | Coordenador do Projeto |
| Fabiana Ribeiro da Silva | Cirurgiã-dentista; Doutora. Professora Associada - UFRJ | Coordenação das atividades de Odontologia e Vice- Coordenadora do Projeto |
| Yara Lucia Mendes Furtado de Melo | Médica; Doutora. Professora Adjunta - UFRJ | Coordenação das atividades de Ginecologia |
| Gláucio Veloso Pereira | Administrador; TAE. UFRJ | Tabulação de resultados. Coordenação de logística. |

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2024

Prof. Elson Braga de Mello
Coordenador do Projeto

Profª Fabiana Ribeiro da Silva Schanuel
Coordenadora do NISAM

Profª Russolina Benedeta Zingali
Vice-Decana do CCS



Documento assinado eletronicamente por **Elson Braga de Mello, Professor do Magistério Superior**, em 12/06/2024, às 22:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fabiana Ribeiro da Silva Schanuel, Chefe**, em 12/06/2024, às 22:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Russolina Benedeta Zingali, Decano(a), Substituto(a)**, em 17/06/2024, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.ufjf.br/autentica>, informando o código verificador **4308564** e o código CRC **83BBC999**.
